



## GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPD018 / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

DPD018 - SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ IN AGRICOLTURA

EX UFFICIO DIVULGAZIONE, TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI, CONTROLLI ZVN- Sede Villanova di Cepagatti (PE)

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.  
 Misura 1.2.6. "Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione". Attuazione delle azioni (1 e (2).  
 D.G.R. n. 363 dell'11/06/2012 Domanda n. 138760 del 25/05/2015  
 DITTA: GALANO ENZO nato a LEUTH (BELGIO) il 5/08/1961 residente in Via MADONNA DELLE GROTTI 6/A Comune di FOSSA Prov. AQ  
**RETTIFICA DETERMINA N. DPD018 /02 DEL 30.07.2015 A SEGUITO DI REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA DELLA PERIZIA DI VARIANTE**

**Il Dirigente del Servizio**

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea C(2008) 701 del 15/02/2008, e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 217 del 21/03/2008 e con successiva decisione C/2009/10341 del 17/12/2009, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 787 del 21/12/2009, e pubblicato sul B.U.R.A. n. 2 straordinario del 29/01/2010;

VISTA la D.G.R. n. 363 DELL'11/06/2012 e s.m.i. con la quale si è proceduto all'approvazione del 2° bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.2.6 "Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione". Attuazione delle azioni (1 e (2);

VISTA la D.G.R. n. 517 del 09/08/2012 recante disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 - Misure 1.2.4., 1.2.6 e 3.1.1.;

VISTO il PARAGRAFO 12.1 - Varianti e varianti in corso d'opera del predetto Bando della Misura 1.2.6;

VISTO il Manuale delle Procedure e dei Controlli della Misura 126 approvato con D.D. n. DH/189/2013 del 05/08/2013 che, tra l'altro, stabilisce le modalità di presentazione delle domande di variante;

VISTA la domanda di finanziamento n.94751537971 prot. n. 13200 del 05/10/2012 presentata dalla ditta

VISTA la concessione DH39/01 del 07/01/2014 che ammette a finanziamento un importo complessivo di Euro 1.293.538,11 per il "Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" azione 2;

VISTO che in data 25/05/2015 la ditta ha presentato richiesta di approvazione della variante (prot. n.138760 del 25/05/2015) dell' intervento ammesso a finanziamento per un contributo in conto capitale di euro 1.293.538,11;

VISTO il verbale istruttorio di variante redatto in data 30/07/2015 dai tecnici incaricati che ha proposto l'approvazione della variante presentata dalla ditta Galano Enzo per la realizzazione dell'investimento in località Cannito del Comune di Sant'Eusanio Forconese (AQ)

VISTA la Determina n. DPD018/02 del 30.07.2015 di approvazione della Variante in corso d'opera per un importo complessivo di euro 1.288.607,98 così come di seguito riportato :

INVESTIMENTI	IMPORTI DI	IMPORTI
A) INVESTIMENTI STRUTTURALI (COMPRESIVI DELLE DOTAZIONI)		
- Demolizione ricovero bovini e fienile(class E)	264.328,56	264.328,56
- Ricostruzione ricovero bovini e fienile	592.011,20	624.593,41
di cui:		
- opere edili 552.826,20		
- fornitura e posa in opera dotazioni di stalla 39.185,00		
-Fornitura e posa in opera dotazioni di stalla	0,00	156.927,77
-Demolizione e ricostruzione del ricovero animali	260.852,78	34.738,70
di cui:		
- opere edili 259.172,78		
- fornitura e posa in opera dotazioni di stalla 1.680,00		
-Riparazione rimessa attrezzi e locale vendita	38.501,20	38.501,20
- Spese già sostenute per la realizzazione copertura provvisoria e	20.250,00	20.250,00
Totale Voce A	1.175.943,74	1.141.692,51
B) INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO		
- Realizzazione di impianto fotovoltaico da 20KW	0,00	32.122,23
Totale Voce B	0,00	32.122,23
C) TOTALE (A+B)	1.175.943,74	1.171.461,8
D) SPESE GENERALI (MAX 10% DI A+B)		
	117.594,37	117.146,18
Totale Voce D	117.594,37	117.146,18
TOTALE GENERALE	1.293.538,114	1.288.607,98

CONSIDERATO che l'importo suddetto risulta così ripartito nel quadro economico di spesa della perizia di variante:

Euro 962.161,87 per lavori edili;  
Euro 32.122,23 per interventi di risparmio energetico;  
Euro 156.927,77 per fornitura e posa in opera di dotazioni di stalla;  
Euro 20.250,00 per spese già sostenute per la realizzazione di una copertura provvisoria;  
Euro 117.146,18 per spese tecniche.

ATTESO che in fase di prosecuzione dell'istruttoria di finanziamento si è rilevato che sono state operate, già per altro in fase di domanda di aiuto e successivamente riconfermate in variante, alcune erronee valutazioni nel calcolo delle spese tecniche nonché nell'inserimento nel quadro economico delle spese relative alle dotazioni di stalla.

RITENUTO di conseguenza opportuno procedere alla revisione del quadro economico di spesa della perizia di variante approvata

CONSIDERATO che da tale revisione è emerso che:

a) Le spese occasionate per euro 20.250,00 sostenute per la realizzazione della copertura provvisoria riguardano interventi di natura d'urgenza ammissibili ma antecedenti la concessione del finanziamento e pertanto non soggetti alle spese tecniche così come erroneamente previste pari al 10% della spesa occasionata;

b) Le spese occasionate per euro 156.927,77 riguardano come evidenziato nella perizia di variante forniture e posa in opera di dotazioni di stalla. A riguardo, viste in dettaglio le caratteristiche del materiale afferente a tale voce, si precisa che trattasi di attrezzature agricole riconducibili per finalità e funzionalità all'attività zootecnica dell'azienda in oggetto.

Pertanto, sono da ricomprendere più correttamente negli interventi ammissibili di cui alla voce Azione1 del medesimo bando di Misura 126. Di conseguenza non assoggettabili ad aliquota di spesa tecnica del 10% bensì per il valore massimo del 5%.

PRESO ATTO del verbale istruttorio e dei relativi allegati di cui a corredo della Determina di n. DPD018/02 del 30.07.2015, si dispone il seguente quadro economico di spesa della perizia di variante, così riformulato sulla base delle osservazioni e considerazioni emerse:

INVESTIMENTI	IMPORTI DI VARIANTE a seguito di revisione
<b>A) INVESTIMENTI STRUTTURALI (Azione2)</b>	
- Demolizione ricovero bovini e fienile (classe E)	264.328,56
- Ricostruzione ricovero bovini e fienile	624.593,41
- Demolizione e ricostruzione del ricovero animali	34.738,70
- Riparazione rimessa attrezzi e locale vendita	38.501,20
<b>Totale Voce A</b>	<b>962.161,87</b>
<b>B) FORNITURA E POSA IN OPERA DOTAZIONI DI STALLA (Azione.1)</b>	<b>156.927,77</b>
<b>Totale Voce B</b>	<b>156.927,77</b>
<b>C) SPESE GIA' SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA E SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO DANNEGGIATA</b>	<b>20.250,00</b>
<b>Totale Voce C</b>	<b>20.250,00</b>
<b>D) INVESTIMENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - Realizzazione di impianto fotovoltaico da 20KW ( voce inserita in fase di richiesta di variante in corso d'opera )</b>	<b>32.122,23</b>
<b>Totale Voce D</b>	<b>32.122,23</b>
<b>TOTALE (A+B+C+D)</b>	<b>1.171.461,87</b>
<b>E) SPESE GENERALI</b>	(MAX 10% ) su voce A+D (99.4284,1)
	99.428,41
	(MAX 5% ) su voce B (156.927,77)
	7.846,39
	non dovuta su voce C (20.250,00)
<b>Totale Voce E</b>	<b>107.274,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.278.736,67</b>

PRESO ATTO , che a seguito delle risultanze del presente ricalcolo a valere sul quadro economico della perizia

di variante approvata con Determina Dirigenziale n.DPD018/02 del 30.07.2015, comporta la diminuzione del contributo concesso con D.D. n. DH39/01 del 07/01/2014 da Euro 1.293.538,11 alla nuova somma di Euro 1.278.736,67;

VISTA la L.R. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

### DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa:

- di approvare il nuovo quadro economico di spesa della perizia di variante per un importo complessivo di euro 1.278.736,67.
- di apportare la suddetta rettifica alla Determina DPD018/02 del 30.07.2015 di approvazione della variante, presentata dal beneficiario Galano Enzo nato a Leuth (Belgio) il 05/08/1961 e residente in Via Madonna delle Grotte del Comune di Fossa (Prov. AQ);
- di apportare per il tramite di AGEA la rettifica dell'importo in variante sul portale;
- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

L'Estensore

Dott. Luciano Pollastri

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Pollastri

Il Dirigente del Servizio

Dott. Luca Valente