



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 043  
AGGIORNAMENTO**

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.R.E. n. 043. TOP SOLAR 2 S.R.L. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

**Proponente:** TOP SOLAR 2 S.r.l.

**P.IVA/C.F.:** 02468920448

**Sede legale:** Via Italo Svevo n. 67, Porto San Giorgio (FM)

**Sede impianto:** Comune di San Salvo (CH)

**Tipologia impiantistica:** Costruzione elettrodotto interrato di media tensione 20 kV, della lunghezza complessiva di 2,8 km, da ubicarsi nel Comune di San Salvo (CH) - Rif. TICA: codice rintracciabilità 240385539 E-Distribuzione S.p.A. - Elettrodotto necessario per il collegamento alla R.T.N. dell'impianto denominato "Montenero Industriale 1" di potenza di picco pari a 5.340,20 KW e potenza massima in immissione pari a 5.999,00 KW ubicato presso il Comune di Montenero di Bisaccia (CB) in località "Masseria Zinni/Contrada Padula" - P.A.S. prot. n. 17680 del 27/12/2022.



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE** le determinazioni dirigenziali di questo Servizio:

- DPC025/262 del 16/08/2023, di concessione dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 43 (A.R.E. n. 043) rilasciata ai sensi della L.R. 83/88 nei confronti di Top Solar 2 S.r.l. per le opere di connessione rif. TICA codice n. 240385539 meglio descritti in oggetto, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.;
- DPC025/270 del 18/07/2024 di proroga al 16/08/2025 del termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 043;
- DPC025/309 del 22/07/2025 di proroga al 16/08/2026 del termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 043;

**PRESO ATTO:**

- dell'istanza presentata da TOP SOLAR 2 S.r.l. il 04/06/2026, agli atti con prot. n. 0229103/26 del 04/06/2026, con cui il titolare richiede ulteriore proroga di 12 mesi del termine di inizio lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio ai sensi dell'art. 4 del provvedimento autorizzativo decorrenti a partire dal giorno 16/08/2026;
- delle motivazioni a supporto della richiesta, in particolare del fatto che la procedura abilitativa semplificata per l'impianto fotovoltaico "Montenero industriale 1" presso il Comune di Montenero di Bisaccia non è ancora conclusa, essendo in corso conferenza dei servizi indetta dal Comune stesso, e pertanto il titolare dell'A.R.E. n. 043 è nell'impossibilità di dare inizio ai lavori dell'elettrodotto, che costituisce il tratto terminale dell'opera di connessione dell'impianto "Montenero industriale 1" non avendo certezza di conclusione del procedimento di PAS per l'impianto;

**CONSIDERATO** che l'istanza di proroga è accoglibile, in quanto è stata presentata nei termini previsti dall'art.4 del provvedimento di autorizzazione, e valutate positivamente le motivazioni rappresentate;

**RITENUTO** di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 043 rilasciata con determinazione DPC025/262 del 16/08/2023 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato



1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 043 rilasciata con determinazione n. DPC025/262 del 16/08/2023 è prorogato al 16/08/2027.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 043 rilasciata con determinazione n. DPC025/262 del 16/08/2023.

Il presente provvedimento è notificato al titolare, al Sindaco del Comune di San Salvo, all'ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio