



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 039
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 039. E-Distribuzione S.p.A. AUT_2180276. Autorizzazione alla costruzione di linee e impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ex L.R. 83/88. Aggiornamento per estensione della durata dell'autorizzazione.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Rosciano (PE)

Tipologia impiantistica: Potenziamento di Cabina Primaria 150/20 kV ubicata nel Comune di Rosciano (PE) – Loc. Villa Oliveti – S.P. N°20 – Strada Comunale della Villa di proprietà di e-distribuzione S.p.A. AUT_2180276

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

- la determinazione DPC025/186 del 15/06/2023, di concessione dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 39 (A.R.E. n. 039) rilasciata ai sensi della L.R. 83/88 a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A. per l'intervento descritto in epigrafe;
- la comunicazione del titolare acquisita al prot.0304418/23 del 13/07/2023 con la quale si comunica la data di inizio dei lavori per il giorno 17/07/2023;
- la previsione dell'art. 8 del provvedimento di autorizzazione, che al primo capoverso dispone: *“La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga”*;



DATO ATTO che pertanto che il provvedimento ha durata sino al 17/7/2026;

PRESO ATTO della comunicazione del titolare prot. E-DIS-23/06/2026-0896880, agli atti con prot. n. 0257226/26, con cui il titolare medesimo, in vista dell'imminenza del termine di validità del provvedimento, chiede di prorogare di 12 mesi la durata dell'autorizzazione, stanti le necessità legate al completamento di attività su opere elettriche secondarie e opere edili, in particolare asfalti;

CONSIDERATO che:

- l'istanza è accoglibile in quanto presentata nei termini previsti dall'art. 8 del provvedimento di autorizzazione,
- l'erogazione di energia è attività di pubblica utilità, essenziale per la collettività e l'economia ed è pertanto prevalente l'interesse a mantenere valido il provvedimento di autorizzazione sino al completamento di tutte le attività previste, comprese quelle definite "secondarie";

CONSIDERATO altresì che le linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 prevedono, al punto 7.1 che le medesime "si applicano ai nuovi procedimenti", che l'istanza di estensione temporale dell'autorizzazione è un nuovo procedimento e che pertanto le linee guida non possono non essere considerate nella valutazione dell'istanza, benché relativa alla modifica di un provvedimento rilasciato ai sensi della previgente disciplina;

RITENUTO, in relazione alle motivazioni addotte, di poter accogliere la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori nei termini richiesti dal titolare;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. L'art. 8 dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 039 rilasciata con determinazione n. DPC025/186 del 15/06/2023 è aggiornato sostituendo il primo capoverso con il seguente:
"La presente autorizzazione ha durata sino al 17/7/2027 relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga."
2. Sono confermate tutte le altre previsioni della determinazione n. DPC025/186 del 15/06/2023.

Il presente provvedimento è notificato al proponente, al Comune di Rosciano, all'ARPA Abruzzo. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore
ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Dario Ciamponi