



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 070
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 070. MONTENERO S.r.l. Autorizzazione unica linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.M. 20/10/2022. Elettrodotto MT 20 kV di connessione impianto fotovoltaico "FG4IMP2" tratto nel Comune di San Salvo (CH). Cod. rintracciabilità 348028277. Aggiornamento per proroga del termine di avvio dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA l'autorizzazione regionale elettrodotti (A.R.E.) n. 70 rilasciata ai sensi del D.M. 20/10/2022 con determinazione dirigenziale DPC025/292 del 09/07/2025 in favore di Montenero S.r.l., con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

PRESO ATTO della richiesta presentata dal titolare il 30/06/2026, acquisita agli atti con prot. n. 0267599/26, per ottenere una proroga di 180 giorni del termine di inizio lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio ai sensi dell'art. 4 del provvedimento autorizzativo;

PRESO ATTO delle motivazioni a supporto della richiesta in particolare, inerenti:

- alla necessità di finalizzare voltura della concessione da Consorzio Bonifiche SUD a E-Distribuzione S.p.A.;
- alla necessità di completare la raccolta delle servitù di linea e occupazione del suolo da privati;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è accoglibile, in quanto è stata presentata nei termini previsti dall'art.4 del provvedimento di autorizzazione, e valutate positivamente le motivazioni rappresentate;

RITENUTO di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 070 rilasciata con determinazione DPC025/292 del 9/7/2025 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori e

valutata come congrua la proroga di sei mesi in luogo dei richiesti 180 giorni, allo scopo di definire più agevolmente il nuovo termine per l'avvio dei lavori alla data del 9 gennaio 2027;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 070 rilasciata con determinazione n. DPC025/292 del 9/7/2025 è prorogato di sei mesi ed è pertanto fissato nel 9/1/2027.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 070 rilasciata con determinazione n. DPC025/292 del 09/07/2025.

Il presente provvedimento è notificato al titolare, al Sindaco del Comune di San Salvo, all'ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio