



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 1. E-Distribuzione S.p.A.. AUT_2009848. Autorizzazione ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Delocalizzazione quadro AT cabina primaria AT/MT di Teramo. Proroga termine conclusione lavori.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Teramo

Tipologia impiantistica: Delocalizzazione del quadro di Alta Tensione della cabina primaria 150 kV/20 Kv di Teramo. Cod. SGQDF0000123327246 richiesta dal Comune di Teramo. Rif. Aut_2009948.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i. che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

VISTO il decreto 20 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle linee di distribuzione”, in vigore dal 14 gennaio 2023;

RICHIAMATE le determinazioni di questo Servizio:

- DPC025/151 del 19/04/2021, con cui è stata rilasciata in favore di E-Distribuzione S.p.A. l’autorizzazione regionale elettrodotti n. 1 per l’impianto richiamato in epigrafe, e in particolare la previsione dell’art. 8 che dispone che l’autorizzazione “*ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga*”;
- DPC025/179 del 20/05/2024, con cui il termine di ultimazione dei lavori, su richiesta del titolare, è stato prorogato al 10/08/2025;
- DPC025/287 dell’08/07/2025, di ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori al 10/08/2026;

PRESO ATTO dell'istanza presentata da E-Distribuzione S.p.A. n. E-DIS-14/07/2026-1006415, agli atti con prot. n.0291875/25 del 14/07/2026, con cui il titolare richiede ulteriore proroga di un anno della validità del provvedimento di autorizzazione, ovvero sino al 10/8/2027, per motivi strettamente tecnico gestionali;

CONSIDERATO che l'istanza è accoglibile, in termini di proroga del termine di conclusione dei lavori, in quanto presentata nei termini previsti dall'art. 8 del provvedimento di autorizzazione;

CONSIDERATO altresì che le linee guida emanate con il decreto 20 ottobre 2022 prevedono, ai sensi del punto 7.1 che le medesime "si applicano ai nuovi procedimenti", che l'istanza di proroga è un nuovo procedimento e che pertanto le linee guida non possono non essere considerate nella valutazione dell'istanza, benché relativa alla modifica di un provvedimento rilasciato ai sensi della previgente disciplina;

RITENUTO, in relazione alle motivazioni addotte, di poter accogliere la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori nei termini indicati nell'istanza;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. Il termine di ultimazione dei lavori previsto dall'art. 8 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 1 rilasciata con determinazione n. DPC025/151 del 19/04/2021 è prorogato al 10/08/2027.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni della determinazione n. DPC025/151 del 19/04/2021.

Il presente provvedimento è notificato al proponente, al Sindaco del Comune di Teramo, all'ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma omessa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma omessa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

Il Dirigente del Servizio