


 AGGIORNAMENTO DELL'AVANZAMENTO LAVORI - SETTEMBRE 2017 -

Il presente rapporto aggiorna circa lo stato di avanzamento dei lavori  per la “copertura 

superficiale finale” della ex discarica per rifiuti speciali inerti in località Ponte alle Grotte del 

Comune dell'Aquila presso l'area industriale di Bazzano Nord.

Come noto si tratta delle ultime operazioni  prima della successiva fase di gestione post-

chiusura.

In base ai rilievi topografici originali effettuati e alle sezioni è stata eseguita la valutazione 

della cubatura necessaria per ottenere il riempimento delle depressioni e la regolarizzazione e poi 

è stato calcolato anche il volume necessario per ottenere il risultato finale atteso con la 

realizzazione della copertura superficiale finale.

In sintesi:

– Volumi per il livellamento: 46.000 mc;

– Volume totale  per la copertura (*): 57.000 mc

             (*) nelle sue diverse componenti stratigrafiche

Dal Dicembre 2016 – data del precedente rapporto – i lavori sono proseguiti in base alle

disponibilità dei materiali e all'attualità è sostanzialmente conclusa la fase di regolarizzazione del

piano  mediante  il  riempimento  delle  depressioni   pregresse  e  ottenendo  quindi  una  estesa

superficie ad andamento regolare come da progetto approvato.

In  base  al  registro  dei  documenti  di  trasporto  dal  Gennaio  2017  risultano  conferiti  in

discarica:

-  terre e rocce da scavo: 11.000 mc circa

- terre e rocce da scavo recupero R5: 9.800 mc circa

- aggregato riciclato R5: 11.000 mc

per complessivi  31.800 m

Quindi riepilogando:

Anno: 2016: circa 15.300 mc

Anno 2017 Agosto: circa 31.800 mc 

per complessvi  47.100 mc  che completano il volume necessario per il livellamento.

Complessivamente  pertanto,  nel  limite  delle  approssimazioni  delle  misure  e  delle  conversioni

peso-volume risultano confermate sin qui le aspettative volumetriche attese.

Qui si seguito la rappresentazione sulla planimetria della discarica  delle aree su cui si sta 

intervenendo sin ora e a seguire alcune riprese fotografiche dei lavori in corso.

Salvo imprevisti al momento non quantificabili rimane quindi confermato il cronoprogramma

a suo tempo indicato e approvato.



Regolarizzazione del piano:
riempimento depressioni pregresse
- Prossimi lavori: livellamento e rasatura, stesura 
   della base per l’allettamento del tappeto bentonitico

Planimetria della discarica
(1:2.000)
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