



REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA', LOGISTICA
Servizio RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI

Strumento di Attuazione Diretta
CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES- Codice SA03
n° progetti: 6
Costo totale del SAD: € 10.059.150,00

PAR FAS Abruzzo 2007-2013
Linea di azione II.2.1.a

Direzione regionale titolare del SAD: DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA', LOGISTICA
Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi
Responsabile della Linea di azione: Avv. Carla Mannetti

ALLEGATI 1-5

La presente copia composta di
n°.....16..... fasciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo servizio.
Pescara, ...1...5...APR. 2014



Walter

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 293 del 22 APR. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Walter Gariani)
Walter Gariani

ALLEGATO 1 - Programma dei progetti

Strumento di Attuazione Diretta: CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES

codice Identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.1.a Codice SAD: SA03

n° totale dei progetti: 6

Risorse PAR FAS: € 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento Costo totale del SAD: € 10.059.150,00

n° Intervento/ Progetto	Titolo Progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Oggetto del finanziamento (come da relazione tecnica)	Risorse PAR FAS	Co-finanziamento	Fonte del co-finanziamento (previdenza di imputazione della risorsa)	Costo totale del progetto	Stato della progettazione (fase procedurale effettiva disponibile)
									Indicare se: Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Procedura gara in itinere e/o espletata, Esecuzione lavori, Collaudo, Funzionalità, Progetto realizzato
ABRSA031-01	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori di sistemazione Pista "Lupo" e completamento fabbricato servizi ROCCARASO	G99B11000460008	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013) - COMUNE ROCCARASO	a) realizzazione di sottopassaggio per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la pista Lupo e pista Gravare e sistemazione terreni circostanti; b) completamento fabbricato servizi (parterre) adibito a servizi per lo svolgimento delle gare (servizi igienici, infermeria antidoping).	629.205,00			629.205,00	Progetto realizzato
ABRSA031-02	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori di cablaggio Piste "Lupo" e "Direttissima Pizzalto"-1° lotto - ROCCARASO	G94C11000110006	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013) - COMUNE ROCCARASO	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	420.314,00			420.314,00	Progetto realizzato
ABRSA031-03	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori di cablaggio Piste "Lupo" e "Direttissima Pizzalto"-2° lotto - ROCCARASO	G94C11000190006	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013) - COMUNE ROCCARASO	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	316.538,00			316.538,00	Progetto realizzato
ABRSA031-04	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista "Direttissima" di Monte Pratello.-1° lotto - RIVISONDOLO	J34C11000070006	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013) - COMUNE RIVISONDOLO	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	343.093,00			343.093,00	Progetto realizzato
ABRSA031-05	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista "Direttissima" di Monte Pratello.-2° lotto - RIVISONDOLO	J34C11000110006	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013) - COMUNE RIVISONDOLO	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	350.000,00			350.000,00	Progetto realizzato
ABRSA031-06	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Intervento di valorizzazione del Complesso Alto Sangro potenziamento del Sistema di innevamento programmato	C32D11000360002	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013)	Ampliamento dei bacini idrici di riserva con riqualificazione ed ammodernamento del sistema di innevamento programmato nel comprensorio Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia);	8.000.000,00			8.000.000,00	Progettazione preliminare



10.059.150,00

10.059.150,00

Pescara 08/04/2014

Il Responsabile di Linea

Avv. Carla Mannetti

ALLEGATO 2 - Relazioni tecniche e Cronoprogramma realizzativo

Strumento di Attuazione Diretta CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES - codice identificativo linea di azione PAR FAS: III.2.1.a - Codice SAD: SA03

n° totale dei progetti: 6

Risorse PAR FAS: € 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: € 10.059.150,00

n° intervento/ progetto	Titolo Progetto	CUP	Localizzazione	Soggetto Attuatore	Costo totale del Progetto
ABRSA031-04	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro – Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista "Direttissima" di Monte Pratello.-1° lotto - COMUNE RIVISONDOLI	J34C11000070006	RIVISONDOLI	COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013) - COMUNE DI RIVISONDOLI	343.093,00

Descrizione:


Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive. Il cablaggio inizia dal punto di partenza della pista "Direttissima" e si conclude al piazzale destinato a parcheggio posto in prossimità del rifugio denominato "Fontanile", dove è stata ubicata, durante le gare di coppa del mondo, la regia TV mobile. Il tracciato del cavidotto, a partire da quota mt 1.470 fino a quota mt 2.033 circa, è stato sviluppato seguendo l'attuale disposizione dei piloni di sostegno della Cabinovia esaposto che termina al rifugio "Esagono".

Obiettivi perseguiti e risultati attesi (anche in termini di criticità da eliminare/eliminate e/o di miglioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali preesistenti):

Le opere hanno di fatto cablato la pista rendendola tecnologicamente avanzata, consentendo inoltre anche un potenziale controllo della pista con l'aggiunta di telecamere in tempi successivi.

Il Responsabile di Linea (RdL)

Avv. Carla Manetti



Cronoprogramma realizzativo

Progetto n. 4

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA		ANNO 2011												ANNO 2012												ANNO 2013												ANNO	NOTE	
	inizio	fine	gg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1 Progettazione preliminare	01-set-11	19-set-11		█																																					
2 Progettazione definitiva	20-set-11	30-set-11		█																																					
3 progetto esecutivo	20-set-11	30-set-11		█																																					
4 esecuzione lavori	03-nov-11	09-feb-12														█																									
5 collaudo	28-feb-12	28-feb-12																										█													
6 fine intervento ed entrata in esercizio	27-feb-12	28-feb-12																										█													

Il Responsabile di Linea (RdL)

Avv. Carla Manetti



ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta: CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES - Codice Identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.1.a - Codice SAD: SA03

n° totale dei progetti: 6

Risorse PAR FAS: € 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: 10.059.150,00

Intesa: ABRUZZO
Strumento: SAD

Responsabile Strumento: Avv. Carla Mannetti

Codice Progetto: ABRSA031-01

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

C.U.P.: G99811000460008

Titolo Progetto: Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori di sistemazione Pista "Lupo" e completamento fabbricato servizi - (Fornitura e montaggio manufatto metallico).

Settore Progetto:

Tipo Progetto: Realizzazione OO.PP.

Localizzazione: ROCCARASO

Regione Abruzzo

Provincia L'Aquila

Comune: Roccaraso

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	49	12.030	14	2	9.871

Responsabile Progetto: RUP Ing. Nicolino D'Amico

Destinatario del finanziamento del progetto:
REGIONE ABRUZZO

Soggetto Programmatore:
REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore: COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013)

Responsabile

Indirizzo

Responsabile

Indirizzo

Responsabile Geom. Giovanni Rapone

Indirizzo: Via Sangro, snc - 67031 Castel di Sangro (AQ)

Stato Progetto: REALIZZATO

Criticità Finanziaria:

Attivo

Note: COMUNE DI ROCCARASO (AQ) - Soggetto Attuatore DELEGATO

2 - CRONOGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività

Studio di fattibilità
Progettazione Preliminare
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva
Esecuzione Lavori
Collaudo
Chiusura intervento

Richiesta

Data Inizio

Data Fine

Soggetto Competente

Note

Prevista

Effettiva

Prevista

Effettiva

N

01/10/2011

01/10/2011

11/10/2011

11/10/2011

Comune di Roccaraso

12/10/2011

12/10/2011

13/10/2011

13/10/2011

Comune di Roccaraso

12/10/2011

12/10/2011

13/10/2011

13/10/2011

Comune di Roccaraso

08/11/2011

08/11/2011

04/08/2012

21/09/2012

Comune di Roccaraso

03/10/2013

03/10/2013

03/10/2013

03/10/2013

Comune di Roccaraso

03/10/2013

31/10/2013

03/10/2013

31/10/2013

Comune di Roccaraso

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Deformazione manufatto metallico

Data Inizio

Data Fine

08/12/2011

22/07/2012

D. Procedura di Aggregazione:

Gara

Attività

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57, comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Data Prevista

Data Effettiva

Soggetto Competente

Note

07/11/2011

07/11/2011

Comune di Roccaraso

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 629.205,00

Anno

Fonte:

2013

Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

2014

Totale Valore (Euro):

Fonte

Importo Valore

Fonte

Importo Valore

Descrizione della fonte:

L. n°208/1998 -delibera CIPE n°166 del 2007 -Attuazione QSN 2007-2013 Quota FAS Nazionale

Importo Finanziamento

629.205,00

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD. Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea

Avv. Carla Mannetti

Pescara 08/04/2014



ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta: CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES - Codice Identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.1.a - Codice SAD: SA03

n° totale dei progetti: 6
 Risorse PAR FAS: € 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: 10.059.150,00

Intesa: ABRUZZO
 Strumento: SAD
 Responsabile Strumento: Avv. Carla Mannetti

Codice Progetto: ABRSA031-02

1 - DATI IDENTIFICATIVI

C.U.P.: G9AC11000110006

Versione del:

Titolo Progetto: FIS Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori di cablaggio Piste "Lupo" e "Direttissima Pizzalto" - 1° lotto - COMUNE ROCCARASO (Lavori di sistemazione pista - opere principali)

Settore Progetto:
 Tipo Progetto: Realizzazione OO.PP.
 Localizzazione: ROCCARASO

Regione Abruzzo

Provincia L'Aquila

Comune: Roccaraso

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	49	12.030	14	2	9.871

Responsabile Progetto: RUP Ing. Nicolino D'Amico

Destinatario del finanziamento del progetto:
 REGIONE ABRUZZO

Soggetto Programmatore:
 REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore: COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013)

Responsabile

Indirizzo

Responsabile

Indirizzo

Responsabile Geom. Giovanni Rapone

Indirizzo: Via Sangro, snc - 67031 Castelli di Sangro (AQ)

Stato Progetto: REALIZZATO

Criticità Finanziaria:

Attivo

Note: COMUNE DI ROCCARASO (AQ) - Soggetto Attuatore DELEGATO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2 - CRONOGRAMMA DEL PROGETTO

B. Iter Procedurale:

Attività

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento

Richiesta

Data Inizio

Data Fine

Soggetto Competente

Note

Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
II	01/10/2011	01/10/2011	11/10/2011	11/10/2011	Comune di Roccaraso	
	12/10/2011	12/10/2011	13/10/2011	13/10/2011	Comune di Roccaraso	
	12/10/2011	12/10/2011	13/10/2011	13/10/2011	Comune di Roccaraso	
	24/11/2011	11/11/2011	22/08/2012	29/02/2012	Comune di Roccaraso	
	31/10/2013	26/03/2012	31/10/2013	26/03/2012	Comune di Roccaraso	
	31/10/2013	26/03/2012	31/10/2013	26/03/2012	Comune di Roccaraso	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Deformazione manufatto metallico

Consentire il regolare svolgimento delle gare

Consentire le operazioni di ripristino del manufatto metallico da parte di altra ditta

Data Inizio

Data Fine

09/12/2011

13/12/2011

19/12/2011

01/05/2012

25/05/2013

05/08/2012

D. Procedura di Aggregazione:

Gara

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57, comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Attività

Data Prevista

Data Effettiva

Soggetto Competente

Note

23/11/2011

23/11/2011

Comune di Roccaraso

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 420.314,00

Anno

Fonte:

2013

Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

2014

Descrizione della fonte:

L. n°208/1998 - delibera CIPE n°166 del 2007 - Attuazione QSN 2007-2013 Quota FAS Nazionale

Importo Finanziamento

420.314,00

Totale Valore (Euro):

Fonte

Importo Valore

Fonte

Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD. Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Pescara 06/04/2014

Il Responsabile di Linea

Avv. Carla Mannetti



ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta: CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES - Codice Identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.1.a - Codice SAD: SA03
 n° totale dei progetti: 6
 Risorse PAR FAS: € 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: 10.059.150,00

Intesa: ABRUZZO
 Strumento: SAD
 Responsabile Strumento: Avv. Carla Mannetti
 Codice Progetto: ABRSA031-03

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Versione del:

C.U.P.: G94C11000190006
 Titolo Progetto: Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori di sistemazione Pista "Lupo" e direttissima Pizalto -
 2° lotto - COMUNE ROCCARASO.
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto: Realizzazione OO.PP.
 Localizzazione: ROCCARASO

Regione Abruzzo

Provincia L'Aquila

Comune: Roccaraso

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	49	12.030	14	2	9.871

Responsabile Progetto: RUP Ing. Nicolino D'Amico

Destinatario del finanziamento del progetto:
 REGIONE ABRUZZO

Soggetto Programmatore:
 REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore: COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013)

Responsabile

Indirizzo

Responsabile

Indirizzo

Responsabile Geom. Giovanni Rapone

Indirizzo: Via Sangro, snc - 67031 Castel di Sangro (AQ)

Stato Progetto: REALIZZATO

Criticità Finanziaria:

Attivo

Note: COMUNE DI ROCCARASO (AQ) - Soggetto Attuatore DELEGATO

2 - CRONOGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare		23/11/2011	15/11/2011	24/11/2011	24/11/2011		
Progettazione Definitiva		23/11/2011	25/11/2011	24/11/2011	06/12/2011	Comune di Roccaraso	
Progettazione Esecutiva		03/12/2011	25/11/2011	21/09/2012	06/12/2011	Comune di Roccaraso	
Esecuzione Lavori		31/10/2012	27/12/2011	31/10/2012	29/02/2012	Comune di Roccaraso	
Collaudo		31/10/2012	26/03/2012	31/10/2012	26/03/2012	Comune di Roccaraso	
Chiusura Intervento		31/10/2013	26/03/2012	31/10/2012	26/03/2012	Comune di Roccaraso	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Deformazione manufatto metallico

Data Inizio

Data Fine

09/12/2011

05/08/2012

D. Procedura di Aggregazione:

Gara

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57, comma 2, lettera b) e comma 5 lettera a) del D.Lgs.

Attività

Data Prevista

Data Effettiva

Soggetto Competente

Note

24/11/2011

24/11/2011

Comune di Roccaraso

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 316.538,00

Anno 2013 Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate
 Anno 2014

Descrizione della fonte:

L. n°208/1998 -delibera CIPE n°166 del 2007 -Attuazione QSN 2007-2013 Quota FAS Nazionale

Importo Finanziamento
 316.538,00

Totale Valore (Euro):
 Fonte

Importo Valore


Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD. Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea

Avv. Carla Mannetti

Pescara 09/04/2014



ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta: CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES - Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.1.a - Codice SAD: SA03

n° totale dei progetti: 6
 Risorse PAR FAS: € 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: 10.059.150,00

Intesa: ABRUZZO
 Strumento: SAD
 Responsabile Strumento: Avv. Carla Mannetti
 Codice Progetto: ABRSA031-04

1 - DATI IDENTIFICATIVI

C.U.P.: J34C1100070006
 Titolo Progetto: FIS Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro - Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista "Direttissima" di Monte Pratello.-1° lotto -
 Settore Progetto:
 Tipo Progetto: Realizzazione OO.PP.
 Localizzazione: RIVISONDOI

Versione del:

Regione Abruzzo Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Responsabile Progetto: RUP Arch. Luigi La Civita

Destinatario del finanziamento del progetto:
 REGIONE ABRUZZO

Soggetto Programmatore:
 REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore: COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPGR n°80/2013)

Responsabile Indirizzo
 Responsabile Indirizzo
 Responsabile Geom. Giovanni Rapone Indirizzo: Via Sangro, snc - 67031 Castel di Sangro (AQ)

Stato Progetto: REALIZZATO

Criticità Finanziaria:

Note: COMUNE DI RIVISONDOI (AQ) - Soggetto Attuatore DELEGATO

Attivo

2 - CRONOGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare			01/09/2011		19/09/2011		
Progettazione Definitiva			20/09/2011		30/09/2011	Comune Rivisondoli	
Progettazione Esecutiva			20/09/2011		30/09/2011	Comune Rivisondoli	
Esecuzione Lavori			03/11/2011		09/02/2012	Comune Rivisondoli	
Collaudo			28/02/2012		28/02/2012	Comune Rivisondoli	
Chiusura Intervento			27/02/2012		28/02/2012	Comune Rivisondoli	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo
 avverse condizioni atmosferiche

Data Inizio: 21/12/2011
 Data Fine: 11/01/2012

D. Procedura di Aggregazione:

Gara

procedura negoziata (art.57, comma 6 del D.L.vo n°163/2006)

Attività
 esperita
 Data Prevista: 24/10/2011
 Data Effettiva: 24/10/2011
 Soggetto Competente: Responsabile Area Tecnica Comune Rivisondoli

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 343.093,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte:	Importo Finanziamento
2013	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	L. n°208/1998 - delibera CIPE n°166 del 2007 - Attuazione QSN 2007-2013 Quota FAS Nazionale	343.093,00
2014			
Totale Valore (Euro):			
Fonte		Importo Valore	
Fonte		Importo Valore	

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.
 Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Pescara 08/04/2014

Il Responsabile di Linea

Avv. Carla Mannetti



ALLEGATO 3 - Scheda progetto

Strumento di Attuazione Diretta: CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES - Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.1.a - Codice SAD: SA03

n° totale dei progetti: 6

Risorse PAR FAS: € 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: 10.059.150,00

Intesa: ABRUZZO
Strumento: SAD

Responsabile Strumento: Avv. Carla Mannetti

Codice Progetto: ABRSA031-06

C.U.P.: C32D11000360002

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Titolo Progetto: FIS Alpine Junior World Ski Championships 2012 - Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro Intervento di valorizzazione del comprensorio Alto Sangro potenziamento del Sistema di innevamento programmato

Settore Progetto:
Tipo Progetto: Realizzazione OO.PP.
Localizzazione: RIVISONDOLI-ROCCARASO

Regione Abruzzo

Provincia
AQ

Comune RIVISONDOLI - ROCCARASO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi

Responsabile Progetto: RUP Ing. Elio Frabotta

Destinatario del finanziamento del progetto:
REGIONE ABRUZZO

Soggetto Programmatore:
REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore: COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO (Gestione Commissariale ex DPR n°80/2013)

Soggetto Realizzatore:

Stato Progetto:
Criticità Finanziaria:
Note:

Attivo

2 - CRONOGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare			18/10/2011		30/12/2011		
Progettazione Definitiva						COMUNITA' MONTANA ALTO SANGRO	
Progettazione Esecutiva		01/06/2014		31/08/2014			
Esecuzione Lavori		01/11/2014		31/01/2015			
Collaudo		01/03/2015		30/09/2016			
Chiusura Intervento		01/10/2016		30/12/2016			
		01/12/2016		30/12/2016			

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara

Appalto integrato

Attività

Data Prevista

Data Effettiva

Soggetto Competente

Note

Comunità Montana Alto Sangro

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 8.000.000,00

Anno 2013 Fonte: Stato Fondo Aree Sottoutilizzate

Descrizione della fonte:
L. n°208/1998 -delibera CIPE n°166 del 2007 -Attuazione QSN 2007-2013 Quota FAS Nazionale

Importo Finanziamento
8.000.000,00

Totale Valore (Euro):

Fonte

Importo Valore

Fonte

Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD. Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea

Avv. Carla Mannetti

FIRMATO

Pescara 08/04/2014



ALLEGATO 4 - Piano finanziario

Strumento di Attuazione Diretta CAMPIONATI MONDIALI DI SCI CATEGORIA JUNIORES

codice identificativo Linea di azione PAR FAS: **III.2.1.a.**

Codice SAD: SA03


n° totale dei progetti: 6

Risorse PAR FAS: 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento..... Costo totale del SAD: 10.059.150,00

n° intervento /progetto	Titolo Progetto	CUP	Fabbisogno finanziario annuale PAR FAS ABRUZZO					TOTALE		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	a valere su PAR FAS	Costo Totale Progetto
ABRSA031-01	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro –Lavori di sistemazione Pista“Lupo” e completamento fabbricato servizi	G99B11000460008	0,00	0,00	1.853.235,00	205.915,00	0,00	0,00	2.059.150,00	0,00
ABRSA031-02	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro –Lavori di cablaggio Piste “Lupo” e “Direttissima Pizzalto”-1° lotto	G94C11000110006	0,00	0,00			0,00	0,00		
ABRSA031-03	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro –Lavori di cablaggio Piste “Lupo” e “Direttissima Pizzalto”- 2° lotto	G94C11000190006	0,00	0,00			0,00	0,00		
ABRSA031-04	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro – Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista “Direttissima” di Monte Pratello.-1° lotto -	J34C11000070006	0,00	0,00			0,00	0,00		
ABRSA031-05	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro – Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista “Direttissima” di Monte Pratello.-2° lotto -	J34C11000110006	0,00	0,00			0,00	0,00		
ABRSA031-06	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro Intervento di valorizzazione del Comprensorio Alto Sangro potenziamento del Sistema di innevamento programmato	C32D11000360002	0,00	0,00			1.600.000,00	3.400.000,00		
TOTALE			0,00	0,00	3.453.235,00	3.605.915,00	3.000.000,00	0,00	10.059.150,00	0,00

Pescara 08/04/2014

Il Responsabile di Linea
Avv. Carla Mannetti



ALLEGATO 5 - Selezioni e controlli

Strumento di Attuazione Diretta *Realizzazione di impianto funiviario con veicoli misti in località Prati di Tivo nel comprensorio teramano del Gran Sasso d'Italia*


codice identificativo Linea di azione PAR FAS: III.2.1.a. Codice SAD:SA03

Risorse PAR FAS: 10.059.150,00 Risorse co-finanziamento..... Costo totale del SAD: 10.059.150,00

n° Intervento/ Progetto	Titolo Progetto	CUP	Oggetto del finanziamento <i>(come da relazione tecnica)</i>	Costo totale del progetto	Indicazione dei criteri di selezione		controllo di 1° livello
					delle operazioni	dei soggetti beneficiari	
ABRSA031-01	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro –Lavori di sistemazione Pista“Lupo” e completamento fabbricato servizi COMUNE ROCCARASO	G99B11000460008	a) realizzazione di sottopassaggio per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la pista Lupo e pista Gravare e sistemazione terreni circostanti; b) completamento fabbricato servizi (parterre) adibito a servizi per lo svolgimento delle gare(servizi igienici, infermeria antidoping).	629.205,00	da Programma PAR FAS	EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	dott. Carlo Tereo De Landerset
ABRSA031-02	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro –Lavori di cablaggio Piste “Lupo” e “Direttissima Pizzalto”-1° lotto - COMUNE ROCCARASO	G94C11000110006	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	420.314,00	da Programma PAR FAS	EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	dott. Carlo Tereo De Landerset
ABRSA031-03	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro –Lavori di cablaggio Piste “Lupo” e “Direttissima Pizzalto”- 2° lotto - COMUNE ROCCARASO	G94C11000190006	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	316.538,00	da Programma PAR FAS	EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	dott. Carlo Tereo De Landerset
ABRSA031-04	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro – Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista “Direttissima” di Monte Pratello.-1° lotto - COMUNE RIVISONDOI	J34C11000070006	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	343.093,00	da Programma PAR FAS	EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	dott. Carlo Tereo De Landerset
ABRSA031-05	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro – Lavori per il cablaggio e attrezzamento della Pista “Direttissima” di Monte Pratello.- 2° lotto - COMUNE RIVISONDOI	J34C11000110006	Esecuzione delle opere minime necessarie allo svolgimento dell'evento sportivo con realizzazione dei cavidotti interrati e infilaggio di un solo cavo di fibra ottica, necessari per le attrezzature di cronometraggio delle gare e delle riprese televisive	350.000,00	da Programma PAR FAS	EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	dott. Carlo Tereo De Landerset
ABRSA031-06	Fis Alpine Junior World Ski Championships 2012 – Roccaraso-Rivisondoli, Alto Sangro Intervento di valorizzazione del Comprensorio Alto Sangro potenziamento del Sistema di innevamento programmato	C32D11000360002	Ampliamento dei bacini idrici di riserva con riqualificazione ed ammodernamento del sistema di innevamento programmato nel comprensorio Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia);	8.000.000,00	da Programma PAR FAS	EVIDENZA PUBBLICA PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE	dott. Carlo Tereo De Landerset

10.059.150,00

Pescara 08/04/2014



Il Responsabile di Linea

Avv. Carla Mannetti