

**GAL MAIELLA VERDE
PIANO DI SVILUPPO LOCALE
2007-2013**

**DOCUMENTO DI ILLUSTRAZIONE DELLE
MOTIVAZIONI E DEGLI EFFETTI DELLA
REVISIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

DICEMBRE 2013

Il GAL Maiella Verde, con la revisione del PSL 2007-2013 intende convergere verso nuovi equilibri fra le misure di intervento a causa dei profondi cambiamenti che hanno interessato il suo contesto di riferimento nel periodo intercorso fra l'inizio del 2010 (epoca di elaborazione della strategia di sviluppo locale) ed il dicembre 2012 (epoca di avvio effettivo delle attività sul territorio).

L'ATTUAZIONE DEL PSL "TERRE DI QUALITÀ"

L'attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Terre di qualità" è stata caratterizzata da due fasi distinte:

- Il periodo antecedente al novembre 2012 in cui il GAL ha dovuto seguire il travagliato percorso procedurale che ha portato all'effettiva approvazione formale del Piano di Sviluppo Locale (DGR nr.643 dell'8 ottobre del 2012) ed alla conseguente erogazione del primo acconto nel successivo dicembre 2012. Si è trattato di un periodo che ha impegnato esclusivamente il team di direzione del GAL in numerose vicende di carattere procedurale (successive rimodulazioni, progettazione esecutiva degli interventi della misura 4.3.1, tavoli di lavoro regionali su profilatura, criteri di selezione, procedure attuative ecc.).
- Il periodo successivo, in cui è stata avviata l'effettiva attuazione del PSL.

In questo secondo periodo, corrispondente sostanzialmente al primo anno di concreta attuazione del PSL, le attività sono state concentrate al perseguimento dell'obiettivo (sfidante) di attivare tutte le linee di spesa entro il 31 dicembre 2013 (presentazione di tutte le domande di aiuto per le azioni Leader ed i progetti di cooperazione, pubblicazione di tutti i bandi, definizione del 50% degli impegni di spesa).

In particolare, il lavoro è stato condotto con il seguente ordine di priorità:

- attivazione delle azioni a supporto degli investimenti delle micro imprese del territorio (bandi);
- avviamento di una rete di animazione per la progettazione partecipata delle azioni Leader a valere sulle misure 4.1.1 e 4.1.3 (Valorizzazione delle produzioni locali e sviluppo dell'offerta di turismo enogastronomico);
- collaborazione con i partner coinvolti nelle iniziative di cooperazione per la definizione dei progetti e degli accordi formali.
- preparazione dello studio propedeutico e predisposizione del bando per gli Enti Locali a valere sull'azione 4.1.3.3.

Queste attività, descritte sinteticamente nei paragrafi seguenti, hanno consentito la raccolta di riscontri concreti per definire la presente riprogrammazione del PSL.

AZIONI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Come si è detto, all'avviamento della fase operativa il C. di A. del GAL Maiella Verde ha stabilito di dare priorità alla pubblicazione degli avvisi per il sostegno degli investimenti delle imprese del territorio, ed in particolare:

- 411-1/121 Ammodernamento delle aziende agricole, per investimenti di € 1.000.000,00 (€500.000,00 di spesa pubblica);
- 413-1/311 Diversificazione in attività non agricole, per investimenti di € 700.000,00 (€315.000,00 di spesa pubblica)
- 413-2/312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese (fino a 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato), per investimenti di € 700.000,00 (€350.000,00 di spesa pubblica)

Gli avvisi sono stati pubblicati a gennaio con la possibilità di presentare i progetti entro due finestre di scadenza in marzo ed aprile. Per promuovere le opportunità offerte alle imprese è stata pianificata e realizzata una campagna di animazione locale che ha compreso l'ideazione della news letter, la pubblicazione di due numeri, la campagna di diffusione via internet e stampa, la costituzione di una rete di supporto tecnico ed animazione con il coinvolgimento degli esperti operanti nelle OOPP associate al GAL (con cui è stata costituita una rete di sportelli informativi), il contatto diretto con operatori locali da parte del personale del GAL. Complessivamente la campagna di animazione ha prodotto risultati soddisfacenti con un forte coinvolgimento di operatori privati del territorio (più di 800 persone hanno partecipato agli incontri di divulgazione organizzati) ed un record nella raccolta di progetti: come mostra la tabella 1, in tre mesi sono state raccolte circa 150 domande di aiuto entro i termini previsti dall'avviso pubblicato.

La tabella mostra i risultati ottenuti e l'esito del complesso lavoro istruttorio messo in campo a seguito della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande.

Tabella 1- Elementi caratteristici dell'avviso pubblico per gli investimenti privati

Elementi caratteristici della risposta ai bandi	9.1.12 Ammodernamento delle aziende agricole			9.1.13 Diversificazione in attività non agricole			Dotazione finanziaria proposta (€ revisione)			TOTALE		
	Nr.	Costo totale	Sp. pubblica	Nr.	Costo totale	Sp. pubblica	Nr.	Costo totale	Sp. pubblica	Nr.	Costo totale	Sp. pubblica
Disponibilità PSL		1.150.000,00	582.500,00		700.000,00	315.000,00		700.000,00	315.000,00		2.550.000,00	1.212.500,00
Domande di aiuto presentate	115	4.700.500,00	2.540.000,00	16	570.412,00	281.200,00	17	772.443,80	354.000,00	148	6.043.355,80	3.175.200,00
Domande di aiuto ammesse	94	3.845.421,62	1.771.441,61	9	383.047,96	181.309,44	4	182.460,00	91.230,00	107	4.410.929,58	2.043.981,05
Domande di aiuto finanziate	25	941.867,08	500.000,00	9	383.047,96	181.309,44	4	182.460,00	91.230,00	38	1.507.375,04	772.539,44

ANIMAZIONE LOCALE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELLE AZIONI DIRETTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E LO SVILUPPO DELL'OFFERTA DI TURISMO ENOGASTRONOMICO

Di seguito si riassumono sinteticamente le attività svolte per co-progettare le azioni dirette per la valorizzazione delle produzioni locali e lo sviluppo dell'offerta di turismo enogastronomico.

Subito dopo la fine dell'animazione dei bandi (aprile 2013) il GAL Maiella Verde ha avviato una nuova collaborazione con le OOPP per promuovere "Progetti sperimentali per la valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia". Questa iniziativa è stata lanciata con l'organizzazione, in partnership con l'Istituto Agrario di Scerni e l'associazione RATI, della prima edizione del Forum Diversità Agricola, un evento in due atti (una mattina per gli studenti della scuola ed un pomeriggio per gli addetti ai lavori) in cui sono intervenuti numerosi operatori, esperti come Piero Sardo e rappresentanti delle istituzioni (compreso l'Assessore all'Agricoltura Febo) che ha registrato una forte partecipazione. La prima fase di questi progetti ha previsto un'attività di mappatura e sensibilizzazione degli attori locali potenzialmente interessati attraverso una ricognizione sul territorio per individuare le tipicità agroalimentari che presentano margini di valorizzazione, riguardo alle quali condurre un'analisi preliminare del potenziale in termini di valore, risorse umane, volontà di promuovere un piano di azione e livello organizzativo e di sviluppo. Scopo dei progetti è stata la definizione a livello operativo di una strategia di dinamizzazione economica basata sulla valorizzazione del potenziale inespresso di identità, biodiversità e salubrità di una gamma di produzioni tipiche locali in lavorando in co-progettazione con le rispettive "comunità di prodotto" (insieme di produttori, istituzioni, tecnici ed altri sostenitori) che di esse si occupano e con il supporto dei tecnici delle OOPP. Da questo intenso lavoro è nato il progetto "10 sapori da salvare" che coinvolge quasi 200 aziende agricole del territorio in dodici diverse comunità di prodotto.

Sempre nel primo semestre dell'anno sono state poste le basi per la progettazione delle azioni relative allo sviluppo dell'offerta di turismo eno-gastronomico:

- si è collaborato con il Patto Sangro-Aventino per la costituzione della Destination Management Company del Sangro Aventino (il progetto è stato approvato dalla Regione Abruzzo nel dicembre 2013) all'interno della quale è stato costituito un gruppo di lavoro per l'offerta di turismo eno-gastronomico presieduto dal Presidente del GAL;
- si è svolto uno specifico lavoro di animazione locale per stimolare la costituzione di un'associazione degli operatori dell'offerta del turismo eno-gastronomico che ha portato alla costituzione dell'Associazione Terre Opitali cui hanno aderito circa 30 imprese locali che operano in questo campo.

La seconda metà del 2013 è stata dedicata prevalentemente alla progettazione delle cinque iniziative a regia diretta a valere sulle sottomisure sottomisure 411, 412 e 413 e dei quattro progetti di cooperazione interterritoriale.

Nello stesso periodo sono state condotte altre importanti attività di animazione locale che hanno riguardato:

- Il lavoro di collaborazione con l'Associazione RATI per la costituzione di un Comitato della Notte dei Ricercatori e la promozione del Patto per la Ricerca che ha lo scopo di promuovere, nel 2014, 100 ricerche pertinenti con le questioni cruciali dello sviluppo del nostro territorio realizzate da giovani ricercatori ed altre iniziative legate all'innovazione ed al coinvolgimento dei giovani. Si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione per la valorizzazione e l'impiego dei giovani talenti inaugurata con una serie di eventi svoltisi in settembre ed ottobre nella cittadina di Lanciano che hanno visto l'intervento di importanti personalità di livello nazionale (tra cui l'ex ministro Fabrizio Barca) ed una importante partecipazione di pubblico con più di mille persone.
- La progettazione dell'iniziativa di supporto ai produttori e di sviluppo della Galleria del Gusto nell'ambito della rassegna "Buon gusto" di Gessopalena dedicata ai formaggi di fattoria e artigianali abruzzesi;
- Il lancio del progetto "10 sapori da salvare" con la partecipazione a diverse iniziative pubbliche;
- Lo sviluppo della nuova piattaforma WEB del GAL Maiella Verde e relativa pagina Facebook che rappresenta uno strumento di trasparenza ed un vero e proprio rotocalco WEB sulle attività del Leader;
- Il ricevimento di visite di studio da parte di diverse delegazioni (il GAL andaluso Litoral de Llanda con il quale è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione, le delegazioni dei governi del Guatemala e del Senegal);
- La partecipazione alle attività della Rete Rurale Nazionale e della Rete Nazionale dei GAL.

LA REVISIONE DEL PSL

La revisione finanziaria proposta è stata definita per adeguare il PSL ai grandi cambiamenti intervenuti nell'intervallo di tempo tra la sua prima approvazione e l'avviamento della fase attuativa. Secondo questa logica, tutti provvedimenti proposti, descritti in dettaglio nei paragrafi che seguono, rispondono alle seguenti linee di impostazione:

Per fare fronte alla drastica riduzione del tempo disponibile per l'attuazione:

- a.1 Si propone una revisione che prevede solo modifiche interne alle misure. La revisione potrà consentire quindi definire gli impegni di spesa e di attivare tutti i progetti esecutivi entro la fine dell'anno mettendo in salvaguardia il piano finanziario.

- a.2 Si propone una forte semplificazione basata sull'aggregazione di alcune azioni Leader in modo da ridurre il numero dei progetti e degli impegni di spesa ed acquisire un maggior margine di flessibilità in attuazione.
- a.3 Si rinuncia a promuovere iniziative di cooperazione transnazionale (che richiedono molto più tempo nella fase di start up).

Il profilo finanziario della revisione è riportato nella tabella 1, mentre nei paragrafi che seguono si illustrano i dettagli delle revisioni per ciascuna misura del Piano di Sviluppo Locale.

Come si vede la revisione propone una variazione finanziaria all'interno delle singole misure d'appartenenza.

Tabella 1- Sintesi della proposta di revisione del PSL

Articolazione		Dotazione finanziaria attuale		Dotazione finanziaria proposta	
Misura	Azione	Importo	%	Importo	%
4.1.1	1a (121)	500.000,00	11%	582.500,00	13%
	1b (122)	82.500,00	2%	-	
	1c (123)	-		-	
	2a (Leader)	117.500,00	3%	-	
	2b (Leader)	180.000,00	4%	297.500,00	7%
4.1.2	1 (216)	-		-	
	2 (227)	85.000,00	2%	-	
	3a (Leader)	-		85.000,00	2%
	3b (Leader)	-		-	
4.1.3	1 (311)	315.000,00	7%	315.000,00	7%
	2 (312)	350.000,00	8%	350.000,00	8%
	3 (313)	700.000,00	16%	700.000,00	16%
	4 (321)	-		-	
	5 (322)	-		-	
	6 (323)	-		-	
	7a (Leader)	303.296,41	7%	303.296,41	7%
	7b (Leader)	90.000,00	2%	330.000,00	7%
	7c (Leader)	90.000,00	2%	-	
4.2.1	7d (Leader)	150.000,00	3%	-	
	4.2.1	541.763,34	12%	732.563,34	16%
4.3.1	4.2.2	190.800,00	4%	-	
	4.3.1	573.689,00	13%	573.689,00	13%
	4.3.2	-		-	
4.3.1	4.3.3	220.366,62	5%	220.366,62	5%
	Totale	4.489.915,37	100%	4.489.915,37	100%

MISURA 4.1.1 " MISURA A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ"

Azione 4.1.1.1, "Ammodernamento delle aziende agricole"

L'azione ha riscosso grande successo sul territorio, generando un flusso di domande di aiuto ammissibili pari ad € 3.500.000,00 d'investimento e € 1.700.000,00 di contributo pubblico. I progetti presentati sono stati valutati di qualità e ritenuti strategici per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PSL del GAL Maiella Verde.

Revisione proposta:

- Con la revisione finanziaria (rimodulazione interna alla misura), si aumenta la dotazione dell'azione di € 82.500,00.

Azione 4.1.1.2, "Migliore valorizzazione economica delle foreste"

Con la revisione finanziaria l'azione viene sterilizzata a causa dello scarso interesse mostrato dagli attori locali durante i recenti incontri di animazione. La carenza di motivazione a partecipare, dipende principalmente dalle modeste risorse finanziarie messe a disposizione sull'azione. In ragione di questa rimodulazione le risorse finanziarie, € 82.500,00, vengono completamente stornate all'interno della misura per rafforzare l'azione 4.1.1.1.

Azione 4.1.1.4 "Leader",

Con la revisione finanziaria i progetti 2a e 2b, si fondono nel nuovo unico progetto 4. Obiettivi ed azioni vengono rispettivamente raggiunti ed attuate nel progetto 4.1.1.4; il nuovo budget del progetto è di € 297.500,00.

MISURA 4.1.2 " MISURA A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE, DELLO SPAZIO RURALE E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO"

Azione 4.1.2.2, "Investimenti non produttivi – terreni forestali"

Con la revisione finanziaria l'azione viene sterilizzata a causa dello scarso interesse mostrato dagli attori locali durante i recenti incontri di animazione. La carenza di motivazione a partecipare, dipende principalmente dalle modeste risorse finanziarie messe a disposizione sull'azione. In ragione di questa rimodulazione le risorse finanziarie, pari ad € 85.000,00, vengono completamente stornate all'interno della misura per consentire l'attivazione di una nuova azione, la 4.1.2.3 specifica leader denominata "Le foreste per la società", finalizzata a rafforzare l'intera strategia di piano e a garantire il perseguimento degli obiettivi specifici della misura 4.1.2.

Attivazione di una nuova azione specifica leader, la 4.1.2.3 "Le foreste per la società", finalizzata a rafforzare l'intera strategia di piano e a garantire il perseguimento degli obiettivi specifici della misura 4.1.2. L'azione è sostenuta dalle risorse finanziarie liberate dall'azione 4.1.2.2 che ammontano ad € 85.000,00.

MISURA 4.1.3 " MISURA A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLA DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE"

Azione 4.1.3.3 " Incentivazione di attività turistiche "

Con la revisione finanziaria la dotazione dell'azione non viene modificata ma la descrizione viene arricchita con lo studio degli itinerari enogastronomici approvati dal GAL Maiella Verde (che saranno di riferimento nel bando da pubblicare).

Azione 4.3.1.7 "Leader"

Con la revisione finanziaria i progetti 7b, 7c e 7d dell'azione 4.1.3.7 si fondono nel nuovo unico progetto 7b . Obiettivi ed azioni vengono rispettivamente raggiunti ed attuate nel progetto 4.1.3.7.b. Il nuovo budget finanziario del progetto ammonta ad € 330.000,00.

3.4. MISURA 4.3.1 "COOPERAZIONE"

Con la revisione finanziaria, senza variare la dotazione complessiva della misura, viene aggiornato l'elenco dei progetti previsti come segue:

- i due progetti di cooperazione transnazionale Elren2 e "Seeds", vengono sterilizzati a causa della mancata adesione al partenariato di altri GAL italiani e per il mancato raggiungimento degli accordi di partenariato;
- le risorse finanziarie liberate (€ 370.800,00) vengono stornate sui nuovi progetti di cooperazione interterritoriale "Abruzzo nel Mondo" e "Borghi rigenerati"


3.5. MISURA 4.3.2 "GESTIONE DEL GAL"

La proposta di revisione finanziaria non prevede modifiche.

Casoli 12 Dicembre 2013

Il Presidente del GAL Maiella Verde
Tiziano A. Teti





GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

VERBALE PROPOSTA DI RIMODULAZIONE PSL GAL "MAIELLA VERDE"

Il giorno 18 dicembre 2013, il dott. Francesco Bozzelli, in qualità di responsabile dell'Ufficio Sviluppo Locale (approccio leader), ed il Dott. Tommaso Dragani, Assistente Tecnico dello stesso Ufficio:

- vista la nota del 13/12/2013 – prot. n. 5207, acquisita al prot. n. RA313324 del 13/12/2013, con la quale il GAL "Maiella Verde" (MV) ha trasmesso la proposta di rimodulazione del proprio PSL con modifiche interne alle diverse misure dello stesso PSL;
- considerato che tutte le modifiche sono state esaurientemente motivate, incontrano le intenzioni del partenariato e non mutano la strategia dello stesso Piano di Sviluppo Locale;
- ritenuto ammissibile quanto riportato sopra sia in termini tecnico-programmatici, in quanto non viene modificata la strategia complessiva del PSL, sia in termini finanziari, in quanto le modifiche proposte non comportano aumento della spesa complessiva approvata per il PSL del GAL MV, né comportano modifiche delle risorse assegnate alle singole misure;
- ritenuto, altresì, che alcune delle medesime modifiche proposte sono in linea con la strategia di cooperazione condivisa con altri GAL regionali nel perseguimento di obiettivi comuni volti allo sviluppo di tutti i territori LEADER della Regione Abruzzo,

PROPONGONO

- di approvare le modifiche di cui sopra, proposte dal GAL "Maiella Verde" per il proprio PSL e comunicate con la nota del 1/12/2013 – prot. n. 5207, acquisita al prot. n. RA313324 del 13/12/2013.

In fede

Dott. Francesco BOZZELLI

Dott. Tommaso Dragani