

ALLEGATO 3 - Scheda progetto - Risorse ex PAIn (DGR 660 del 14.10.2014)

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Codice identificativo Linea di azione PAR FAS IV.1.1.a - Codice SAD: (attribuito dall'Uff. Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 4

Risorse PAR FAS: € 150.000,00 Risorse co-finanziamento € 0,00 Costo totale del SAD: 3.275.000,00

Intesa: ABRUZZO

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto: 1

C.U.P.: C37H14000530002

Titolo Progetto: REALIZZAZIONE CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI IN VIA SAVOIA

Settore Progetto: LAVORI PUBBLICI

Tipo Progetto: IMPIANTI

Localizzazione: VIA SAVOIA

Regione Abruzzo

Provincia L'AQUILA

Comune OFENA

Versione del:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine		Longitudine			
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	19	34,04	13	45	29,60

Responsabile Progetto: arch. Patrizio ADEZIO (Responsabile Area Tecnica del Comune di Ofena (Aq) - via Roma, 84 67025 Ofena (Aq) ufficiotecnico@comune.ofena.aq.it

Destinatario del finanziamento del progetto :
REGIONE ABRUZZO

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Programmatore:
REGIONE ABRUZZO

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:
COMUNE DI OFENA

Responsabile

Indirizzo

VIA Roma, 84 67025 Ofena (Aq)

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 7.25 del 9 SET 2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Ernesto Grippo
M. Autocritica A mb



Copia conforme all'originale e conta di n. 1 pagine e n. 2 facciate.
Data 20/10/2015

IL DIRIGENTE
Avv. Sebastiana PAALAYECCHIO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N		24/03/2014		24/03/2014	UFFICIO TECNICO COMUNALE	APPR. DELIB. GC 12 DEL 24/03/2014
Progettazione Preliminare			30/05/2014		30/05/2014	UFFICIO TECNICO COMUNALE	APPR. DELIB. GC 21 DEL 30/05/2014
Progettazione Definitiva			30/05/2014		30/05/2014	UFFICIO TECNICO COMUNALE	APPR. DELIB. GC 21 DEL 30/05/2014
Progettazione Esecutiva							
Esecuzione Lavori		02/11/2015		02/05/2016			
Collaudo		02/05/2016		02/05/2016			
Chiusura Intervento		02/05/2016		02/05/2016			
Funzionalità		02/05/2016		02/05/2016			

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
RISTRETTA	24/08/2015		COMUNE DI OFENA	
			3 - PIANO FINANZIARIO	

Totale Finanziamento (Euro): € 150.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013			
2014	Statale	PAR FSC - RISORSE RESIDUE ex PAIn - CIPE 78/2012	€ 150.000,00

Totale Valore (Euro): € 150.000,00

Fonte Importo Valore

Fonte Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.

Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.



F.to
Il Responsabile di Linea
Avv. Sebastiana Parlavecchio

ALLEGATO 3 - Scheda progetto - risorse ex PAIn (DGR 660 del 14.10.2014)

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Linee di Azione IV.1.1.a - Codice identificativo Linea di azione PAR FSC IV.1.1.a - Codice SAD: (attribuito dall'Uff. Monitoraggio)

Risorse PAR FSC 2007/2013 -risorse ex PAIn(CIPE 78/2012): € 265.000,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: € 3.275.000,00
 n° totale dei progetti: 4

Intesa: ABRUZZO
 Strumento:
 Responsabile Strumento:
 Codice Progetto: 2
 C.U.P.: D71B1300061000
 Titolo Progetto: Realizzazione di un tratto di rete fognaria a servizio della zona compresa fra la strada statale n. 17 e la ferrovia Sulmona - Carpinone
 Settore Progetto: Idrico (fognatura)
 Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici (Tratti di fognatura)
 Localizzazione: Castel di Sangro Regione Abruzzo Provincia Comune

Versione del:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Coordinate di georeferenziazione:

Gradi	Latitudine		Gradi	Longitudine	
	Primi	Secondi		Primi	Secondi
41	46	4,00	14	5	58,00

Responsabile Progetto: RUP Ing. Alessandro Pacchiarotti
 Destinatario del finanziamento del progetto : REGIONE ABRUZZO
 Soggetto Programmatore: REGIONE ABRUZZO
 Soggetto Attuatore: ATO 3 Peligno Alto Sangro
 Soggetto Realizzatore: SACA S.p.a.
 Stato Progetto: Attivo
 Criticità Finanziaria:
 Note:

Responsabile Indirizzo
 Responsabile Indirizzo
 Responsabile Indirizzo Via del Commercio, 2
 Responsabile Indirizzo Via del Commercio, 2



Copia conforme all'originale
 e conta di n. 4 pagine
 e n. 2 fasciate,
 Data 28.11.2013

IL DIRETTORE
 Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare	S	30/06/2015	10/02/2013	22/07/2015	14/06/2013	SACA S.p.a	
Progettazione Definitiva	S	01/09/2015		18/09/2015		SACA S.p.a	
Progettazione Esecutiva	S	04/11/2015		02/05/2016		SACA S.p.a	
Esecuzione Lavori	S	11/05/2016		09/08/2016		SACA S.p.a	
Collaudo	S	09/08/2016		09/08/2016		SACA S.p.a	
Chiusura Intervento	S	09/08/2016		09/08/2016		SACA S.p.a	
Funzionalità	S	09/08/2016		09/08/2016		SACA S.p.a	

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Data Inizio	Data Fine
Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
		22/09/2015		SACA S.p.a.	

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 265.000,00

Anno	Fonte	Importo Finanziamento
2014	statale	265.000,00

Totale Valore (Euro):

Fonte Importo Valore

Fonte Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.

Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea
Avv. Sebastiana Parlavacchio

F.to



ALLEGATO 3 - Scheda progetto - risorse ex PAIn (DGR 660 del 14.10.2014)

Strumento di Attuazione Diretta: FSC 2007/2013 - Codice identificativo Linea di azione IV.1.1.a - Codice SAD: (attribuito dall'Uff. Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 4

Risorse PAR FSC: 2007/2013 - risorse ex PAIn (CIPE 78/2012) Risorse co-finanziamento € 0,00 Costo totale del SAD: € 3.275.000,00

Intesa: ABRUZZO
 Strumento:
 Responsabile Strumento:
 Codice Progetto:
 C.U.P.: J24E15000260006
 Titolo Progetto: Manutenzione straordinaria sistema fognario delle acque bianche
 Settore Progetto: Idrico-fognario
 Tipo Progetto: Lavori pubblici
 Localizzazione: Regione Abruzzo Provincia Pescara Comune Pescara

Versione del: 15/07/2015

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Latitudine		Longitudine	
Gradi	Secondi	Gradi	Secondi
42	18.3 N	14	58.1 E

Coordinate di georeferenziazione:

Responsabile Progetto:

Destinatario del finanziamento del progetto :

REGIONE ABRUZZO

Soggetto Programmatore:

REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore:

Comune di Pescara

Soggetto Realizzatore:

Comune di Pescara

Stato Progetto:

Attivo

Criticità Finanziaria:

Note:

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

P.zza Italia n. 1 - Pescara; tel.: 085 4283596 - 347 4527338

Indirizzo

P.zza Italia n. 1 - Pescara; tel.: 085 4283596 - 347 4527338



Copia conforme all'originale
 e n. 3 e n. 2 e n. 2
 e n. 3 e n. 2 e n. 2
 e n. 3 e n. 2 e n. 2

Data 28.10.2015

IL DIRIGENTE
 Avv. Sebastiana PARRAVECCHIO

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N		15:05:15	31:07:15		Comune di Pescara	I due livelli di progettazione potranno essere accorpati
Progettazione Preliminare		01:09:15		15:10:15		Tecnico incaricato	
Progettazione Definitiva		01:09:15		15:10:15		Tecnico incaricato	
Progettazione Esecutiva		16.12.15		15:09:16		Impresa aggiudicataria	
Esecuzione Lavori		16:09:16		15:11:16		Tecnico incaricato	
Collaudo		16:11:16		30:11:16		Comune di Pescara	
Chiusura intervento		01:12:16		15:12:16		Comune di Pescara	
Funzionalità							

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Gara					Comune di Pescara	
Indizione gara	16:10:15				Comune di Pescara	
Procedura di valutazione offerte	20:11:15				Comune di Pescara	
Aggiudicazione gara	30:11:15				Comune di Pescara	



3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 2.800.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013			
2014	Statale	PAR FSC - RISORSE RESIDUE ex PAIN - CIPE 78/2012	€ 2.800.000,00
2015			

Totale Valore (Euro): € 2.800.000,00

Fonte	Importo Valore
Regione Abruzzo	€ 2.800.000,00
Fonte	Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.
Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

Il Responsabile di Linea
Avv. Sebastiana Parlavecchio

f.to



ALLEGATO 3 - Scheda progetto - risorse ex PAIn (DGR 660 del 14.10.2014)

Strumento di Attuazione Diretta: FSC 2007/2013 - Codice identificativo Linea di azione PAR FSC IV.1.1.a - Codice SAD: (attribuito dall'Uff. Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 4

Risorse PAR FSC 2007/2013 - risorse ex PAIn (CIPE 78/2012) € 60.000,00 Risorse co-finanziamento 0,00 Costo totale del SAD: 3.275.000,00

Intesa: ABRUZZO

Strumento:

Responsabile Strumento:

Codice Progetto: 4

C.U.P.: B47H15000650002

Titolo Progetto: sistemazione fognaria e regimazione acque chiare e scoli superficiali in località "Giardinello"

Settore Progetto: idrico - fognario

Tipo Progetto: sistemazione fognaria e regimazione acque chiare e scoli superficiali in località "Giardinello"

Localizzazione: Regione Abruzzo Provincia L'Aquila Comune Carsoli

Versione del:

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Coordinate di georeferenziazione:

Gradi	Latitudine		Gradi	Longitudine	
	Primi	Secondi		Primi	Secondi
42	6	35,84	13	2	2,20

Responsabile Progetto: arch.. Roberto Ziantoni

Destinatario del finanziamento del progetto :
REGIONE ABRUZZO

Soggetto Programmatore:
REGIONE ABRUZZO

Soggetto Attuatore:
Comune di Carsoli

Soggetto Realizzatore:
Comune di Carsoli

Stato Progetto: Attivo

Criticità Finanziaria:


Note:

Indirizzo
p.zza della Libertà 1 Carsoli

Indirizzo
p.zza della Libertà 1 Carsoli

Indirizzo
p.zza della Libertà 1 Carsoli

Indirizzo
p.zza della Libertà 1 Carsoli



Copia conforme all'originale
e conta di n. 1 pagine
e n. 2 facciate.

Data 28/10/2014

IL DIRIGENTE
(Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO)

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare	S	giu-15		giu-15	giu-15	Comune di Carsoli	
Progettazione Definitiva	S	ago-15		nov-15	nov-15	Impresa aggiudicataria	
*Progettazione Esecutiva	S	ago-15		nov-15	nov-15	Impresa aggiudicataria	
Esecuzione Lavori	S	gen-16		gen-16	gen-16	Impresa aggiudicataria	
Collaudo	S	mar-16		mar-16	mar-16	Comune di Carsoli	
Chiusura Intervento	S	mar-16		mar-16	mar-16	Comune di Carsoli	
Funzionalità							

Altre Attività

C. Sospensione Lavori:

Motivo

Data Inizio	Data Fine

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note

3 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 60.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2013			
2014	Statale	RISORSE EX PAIN / DELIB. CIPE N. 78 /2012	60.000,00

Totale Valore (Euro):

Fonte Importo Valore

Fonte Importo Valore

Note: I dati della presente scheda risultano indispensabili per la creazione dello Strumento Attuativo SAD.

Ulteriori dati saranno necessari al momento dell'immissione informatizzata in SGP per l'avvio del monitoraggio.

F.to

Il Responsabile di Linea
Avv. Sebastiana Parlavecchio

