



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti
Uffici: Bonifiche e Procedure AUA - Piani e Programmi

PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2003 – 2077 CAUSA C-196/13

REPORT DI AGGIORNAMENTO
31 DICEMBRE 2017



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
1	BALSORANO (AQ)	Ricoppo	Diffida inviata con prot.n. DICA/31491 del 10/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il SGR in data 25.11.2016 ha tenuto presso i propri Uffici una riunione tecnico-amministrativa, per chiarire alcuni aspetti conseguenti le vicende giudiziarie che hanno interessato l'Ente; con nota acquisita dal SGR al prot.n. RA/107400-16 del 29.11.2016, il Tecnico incaricato ha trasmesso al SGR una integrazione ai risultati del Piano di Caratterizzazione trasmesso in data 07.11.2016; il SGR in data 07.12.2016 ha tenuto la conferenza dei servizi per esaminare il documento: "Piano di Caratterizzazione – Esecuzione delle indagini" e, dopo ampia discussione la CdS ha chiesto di presentare, entro e non oltre 20 gg dalla data della CdS, il modello concettuale definitivo del sito; il tecnico incaricato in data 27.12.2016 ha rimesso il documento sopramenzionato; <u>il SGR ha in corso la convocazione della CdS per approvare il modello concettuale definitivo del sito;</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 17.02.2017 la Conferenza dei Servizi con gli Enti coinvolti nel procedimento per discutere il documento: "Piano di Caratterizzazione – Esecuzione delle indagini – Ricostruzione del modello idrogeologico locale", dove, in assenza della Provincia di L'Aquila e della ASL 1 (giusta nota prot.n. 30659 del 16.02.2017), dopo ampia discussione la CdS ha ritenuto, visto che il modello concettuale proposto non era ancora ben definito, di realizzare altri piezometri sul sito di discarica; il Comune con nota mail del 10.03.2017, ha comunicato al SGR che i piezometri sono stati collocati come previsto in sede di CdS; il Comune con nota mail del 14.03.2017, ha comunicato al SGR che in data 23.03.2017 verranno effettuati i campionamenti con ARTA Abruzzo delle acque di falda; con nota acquisita dal SGR al prot.n. 137386/17 del 23.05.2017, il Tecnico incaricato ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento: "Piano di Caratterizzazione – Risultanze delle Indagini integrative al Piano di Caratterizzazione" riguardante il sito di discarica; l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila con nota prot.n. 3002 del 26.04.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento i risultati analitici dei campionamenti delle acque sotterranee effettuati il 23.03.2017; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 24.05.2017 la Conferenza dei Servizi con gli Enti coinvolti nel procedimento per discutere il documento: "Piano di Caratterizzazione – Risultanze delle Indagini integrative al Piano di Caratterizzazione", dove, in assenza della Provincia di L'Aquila, dopo ampia discussione la stessa ha approvato il documento proposto dal Comune; discarica esclusa con D.D. n. DPC026/83 del 25.05.2017, inviata al competente MATTM con nota prot.n. 144534/17 del 29.05.2017; la Commissione UE con Decisione SG-Grefe (2017) D/13722 del 04.09.2017 ha comunicato alle Autorità italiane che per il sito di discarica, <u>seppur non contaminato</u>, non sono state fornite prove del soddisfacimento delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non mettano in pericolo la salute dell'uomo e dell'ambiente; il SGR con nota prot.n. 237453/17 del 14.09.2017 ha chiesto all'ARTA Abruzzo ed al Comune di effettuare un ulteriore sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi della discarica e di rimettere il parere di competenza; il Comune con nota prot.n. 5304 del 12.10.2017, ha comunicato al SGR ed all'ARTA Abruzzo che, a seguito di sopralluogo effettuato il 28.10.2017, lo stesso ha proceduto ad attuare una campagna di indagini integrative per accertare le condizioni di isolamento per la messa a norma dei rifiuti; il Comune con nota prot.n. 5544 del 25.10.2017, ha chiesto al Commissario straordinario ed al MATTM di poter usufruire delle risorse assegnate con l'AdP di cui alla L. 147/2013 per gli interventi di MISP; <u>in attesa che il Comune presenti il progetto definitivo di messa in sicurezza del sito di discarica.</u> 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 99.600,00



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
2	BELLANTE (TE)	Sant'Arcangelo	Diffida inviata con prot.n. DICA/32248 del 22/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il con nota prot.n. 14444 del 22.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/100720-16 del 22.11.2016, il Comune ha comunicato che le attività previste nel progetto approvato, finalizzate a garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dagli agenti atmosferici e la sicurezza della zona di valle della discarica, sono state eseguite. In attesa dell'esito dell'esame della documentazione da parte di ARTA – Distretto provinciale di Teramo, il Comune ha chiesto il differimento del termine di ultimazione dei lavori al 31.01.2017; con nota prot.n. 7180 del 02.12.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/111586-16 del 02.12.2016, l'ARTA – Distretto provinciale di Teramo ha trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato il 01.12.2016 nel sito, al fine di individuare la posizione dei piezometri di controllo a valle idrogeologica della discarica per il monitoraggio post-operam; <u>il SGR è in attesa del parere tecnico ARTA per poter procedere all'approvazione della variante.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 202 del 16.01.2017, ha espresso parere favorevole al documento: "Perizia di variante e suppletiva n.1", presentato dal Comune; il SGR con D.D. n. DPC026/10 del 17.01.2017, ha approvato la variante e suppletiva n.1 in corso d'opera al progetto di MISP del sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 1075 del 02.02.2017, ha comunicato al SGR che i lavori di MISP sono sospesi a per le avverse condizioni climatiche ed a causa della carenza di terreno vegetale necessaria per la copertura della discarica (per cui il D.L. ha elaborato la Perizia di variante), chiedendo, per tali motivazioni, una proroga per la conclusione dei lavori; il Comune con nota prot.n. 1076 del 02.02.2017, ha trasmesso al SGR il documento: "Perizia di variante e suppletiva n.2" riguardante il sito di discarica; l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 1038 del 22.02.2017, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte dal Comune per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dei piezometri per il monitoraggio post-operam; il SGR con D.D. n. DPC026/58 del 23.03.2017, ha approvato la variante e suppletiva n.2 in corso d'opera al progetto di MISP del sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 3680 del 03.04.2017, ha comunicato al SGR ed all'ARTA Abruzzo che i lavori di MISP sono quasi conclusi e che pertanto occorre attivare le procedure di monitoraggio e controllo delle acque sotterranee; il Comune con nota prot.n. 6022 del 04.05.2017, ha trasmesso il CRE redatto in data 24.04.2017; l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 2975 del 12.05.2017, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento la disponibilità ad effettuare il sopralluogo in data 18.05.2017; il SGR con nota prot.n. 135336/17 del 19.05.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti, al fine di rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo; l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 3183 del 25.05.2017, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento il rinvio del sopralluogo al 30.05.2017; l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 3501 del 01.06.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento le risultanze del monitoraggio delle acque sotterranee, evidenziando superamenti delle CSC per i parametri: "Piombo", "Solfati", "Manganese"; l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 24086 del 22.09.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il monitoraggio analitico relativo ai parametri non ancora analizzati da parte del laboratorio incaricato da ARTA Abruzzo; il SGR con nota prot.n. 272712/17 del 25.10.2017, ha invitato gli Enti coinvolti nel procedimento ad ottemperare prontamente e ad effettuare il contraddittorio entro e non oltre il 08.11.2017; il Comune con nota mail del 02.11.2017, ha comunicato al SGR che il contraddittorio è stato effettuato in data 30.10.2017; il Comune con nota prot.n. 14269 del 27.11.2017, ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo la relazione tecnica riguardante il sito di discarica; l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 37615 del 21.12.2017, ha trasmesso i rapporti di prova, evidenziando superamenti delle CSC nelle acque sotterranee per i parametri: "Solfati", "Ferro", "Manganese", "Tricloroetano" e "Nitriti"; <u>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</u> 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 622.500,00</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
3	CASALBORDINO (CH)	San Gregorio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32250 del 22/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune ha comunicato al SGR che la data prevista per la conclusione dei lavori è il 01.08.2017 (270 gg dalla data del verbale consegna lavori); <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune con nota prot.n. 4012 del 12.04.2017, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che i lavori di bonifica/MISP sono sostanzialmente completati e chiede all'ARTA Abruzzo di attivare le procedure di monitoraggio e controllo presso il sito di discarica; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 783 del 18.05.2017, in riferimento alla nota prot.n. 7097 del 15.05.2017 dell'ARTA - Area Tecnica, ha comunicato al SGR, alla Provincia di Chieti ed al Comune che per redigere la relazione tecnica di competenza, è necessario acquisire la documentazione tecnica/dichiarazione sottoscritta dal RUP da cui si evinca la corrispondenza delle opere e degli interventi realizzati in ottemperanza al provvedimento di approvazione del progetto di bonifica/MISP; il SGR con nota prot.n. 135336/17 del 19.05.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti, al fine di rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 826 del 23.05.2017, ha ribadito quanto rappresentato nella precedente nota ARTA Abruzzo prot.n. 783 del 18.05.2017; il Comune con nota prot.n. 5749 del 01.06.2017, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che le attività di bonifica/MISP del sito sono state concluse, rimanendo da porre in opera la sola recinzione; il Comune con nota prot.n. 8005 del 18.07.2017, ha comunicato l'avvicendamento del RUP; con nota acquisita dal SGR al prot.n. 187557/17 del 13.07.2017, il Comune ha consegnato la documentazione finale, comprensiva del Certificato di avvenuta ultimazione lavori effettuato il 30.06.2017 e del CRE redatto in data 19.07.2017; il SGR con nota prot.n. 206804/17 del 03.08.2017, ha sollecitato il Comune e l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti di propria competenza; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 18357 del 09.08.2017, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario Straordinario che il 10.08.2017 verrà eseguito il contraddittorio ed ha ribadito quanto precedentemente espresso nelle note ARTA Abruzzo prot.nn. 783 del 18.05.2017 e 826 del 23.05.2017; il Comune con nota prot.n. 8648 del 08.08.2017, ha comunicato al SGR ed All'ARTA Abruzzo che il 10.08.2017 verrà eseguito il contraddittorio; il Comune con nota prot.n. 9923 del 19.09.2017, ha chiesto all'ARTA Abruzzo gli esiti relativi al contraddittorio tenutosi il 10.08.2017; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 24150 del 25.09.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune i rapporti di prova, evidenziando superamenti delle CSC per i parametri "Solfati", "Manganese" e "Nichel"; il SGR con nota prot.n. 272753/17 del 25.10.2017, ha invitato gli Enti coinvolti nel procedimento ad ottemperare prontamente e ad effettuare il contraddittorio entro e non oltre il 08.11.2017; il Comune con nota prot.n. 12708 del 14.11.2017, ha comunicato al SGR ed al Commissario Straordinario che il 07.11.2017 è stato effettuato il contraddittorio con ARTA Abruzzo; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 34984 del 04.12.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario Straordinario i rapporti di prova, evidenziando superamenti delle CSC nelle acque sotterranee per i parametri: "Solfati", "Manganese" e "Nichel"; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 38190 del 29.12.2017, ha reiterato al Comune la richiesta delle integrazioni documentali di cui alle precedenti note ARTA Abruzzo prot.nn. 783 del 18.05.2017, 826 del 23.05.2017 e 18357 del 09.08.2017; <u>in attesa che il Comune fornisca la documentazione integrativa richiesta da ARTA Abruzzo e degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</u> 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 996.116,00</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
4	CASTEL DI SANGRO (AQ)	Le Pretare	Diffida inviata con prot.n. DICA/32498 del 28/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/233 del 12/10/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/69308-16 del 14.10.2016. <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune con nota prot.n. 2017/3518 del 10.03.2017, ha trasmesso al SGR la documentazione fotografica attestante la non presenza di rifiuti abbandonati nel sito di discarica come richiesto in sede di riunione tecnica del 26.09.2016 ed ha altresì chiesto, fermo restando che il sito non era risultato contaminato, il reperimento delle necessarie risorse economiche per procedere alla messa in sicurezza del sito; il SGR con nota prot.n. 63723/17 del 10.03.2017, ha trasmesso al MATTM la documentazione proposta dal Comune con nota prot.n. 2017/3518 del 10.03.2017; la Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/6030 del 18.04.2017, ha comunicato alle Autorità italiane che per il sito di discarica, <u>seppur non contaminato</u>, non sono state fornite prove del soddisfacimento delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non mettano in pericolo la salute dell'uomo e dell'ambiente, in ottemperanza alle prescrizioni/raccomandazioni stabilite in sede di CdS del 26.09.2016; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 23.05.2017 la riunione tecnica con il Comune in cui si è rilevata l'urgenza e la necessità di procedere all'elaborazione, previo accordo con ARTA Abruzzo, di un progetto definitivo di messa in sicurezza del sito di discarica; il SGR con nota prot.n. 148563/17 del 01.06.2017, ha interessato il MATTM relativamente all'utilizzo delle risorse stanziare per la bonifica per l'intervento di messa in sicurezza del sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 2017/11199 del 08.08.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il Progetto esecutivo di messa in sicurezza del sito di discarica; la ASL 1 con nota prot.n. 193954/17 del 24.10.2017, ha comunicato al SGR che, al fine di esprimere il parere di competenza, occorre integrare la documentazione presentata dal Comune con nota prot.n. 2017/11199 del 08.08.2017; l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila con nota prot.n. 29090 del 25.10.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il parere tecnico favorevole con condizione relativamente alla realizzazione del "capping" superficiale; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 25.10.2017 la Conferenza dei Servizi con gli Enti coinvolti nel procedimento dove, in assenza della Provincia di L'Aquila, dell'ARTA Abruzzo (giusta nota prot.n. 29090 del 25.10.2017) e della ASL 1 (giusta nota prot.n. 193954/17 del 24.10.2017), dopo ampia discussione si è rilevata l'urgenza e la necessità di integrare il Progetto esecutivo di messa in sicurezza del sito di discarica, tenuto conto delle indicazioni dei sopra citati pareri ARTA Abruzzo ed ASL 1; inoltre la CdS ha proposto di rinnovare la richiesta di finanziamento al MATTM; <u>in attesa che il Comune presenti le integrazioni per il progetto esecutivo di messa in sicurezza del sito di discarica.</u> 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 636.568,00</p>
5	CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)	Vischiara	Diffida inviata con prot.n. DICA/32305 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/277 del 28/11/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/107529-16 del 29.11.2016. <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/6030 del 18.04.2017; il Comune con nota prot.n. 5069 del 22.12.2017, ha trasmesso al SGR il documento: "Variante tecnica di assestamento finale" del sito di discarica oggetto d'intervento di bonifica/MISP; il SGR con D.D. n. DPC026/326 del 27.12.2017, ha approvato la variante al progetto di bonifica/MISP. 	<p>PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 965.000,00</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
6	CELENZA SUL TRIGNO (CH)	Difesa	Diffida inviata con prot.n. DICA/32322 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 5094 del 27.12.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/189776-16 del 27.12.2016, il Comune ha chiesto al SGR, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, una proroga per l'ultimazione dei lavori, fissando la nuova data per la conclusione degli stessi al 31.01.2017; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in fase di ultimazione.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune con nota prot.n. 175 del 16.01.2017, ha comunicato al SGR che i lavori di bonifica/MISP per avverse condizioni meteorologiche sono stati sospesi a decorrere dal 05.01.2017; il Comune con nota prot.n. 1049 del 20.03.2017, ha comunicato al SGR che i lavori ripresi il 16.02.2017 sono stati nuovamente sospesi il 06.03.2017 a causa dell'impraticabilità dell'area dovuta alle avverse condizioni meteorologiche; inoltre a seguito di sopralluogo effettuato il 13.03.2017 si sono riscontrate diverse criticità sul sito di discarica richiedendo, pertanto, una Perizia di variante; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 29.03.2017 un tavolo tecnico con gli Enti coinvolti nel procedimento per le problematiche riscontrate ed inerenti il sito di discarica, rilevando in sede della stessa la necessità di redigere urgentemente una Perizia di variante non sostanziale entro e non oltre il 07.04.2017; il Comune con nota <i>mail</i> del 07.04.2017, ha comunicato al SGR che in data 10.04.2017 l'ARTA Abruzzo effettuerà un sopralluogo presso il sito di discarica; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 578 del 12.04.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune il verbale di constatazione del sopralluogo effettuato in data 10.04.2017, con relativa documentazione fotografica; il Comune con nota prot.n. 1398 del 18.04.2017, ha trasmesso al SGR il documento: "<i>Perizia di ripristino con riutilizzo parziale dei materiali e completamento delle opere progettuali</i>" per il sito di discarica; il SGR con nota prot.n. 126536/17 del 11.05.2017, ha interessato il competente Servizio regionale per la programmazione per la preventiva autorizzazione per l'utilizzo delle economie necessarie per concludere l'intervento; il SGR con nota prot.n. 200490/17 del 27.07.2017, ha comunicato al Comune la possibilità di riutilizzare quota parte delle economie ai fini del completamento dell'intervento di bonifica/MISP del sito di discarica; il SGR con D.D. n. DPC026/183 del 08.08.2017, ha approvato la variante non sostanziale al progetto di bonifica/MISP per il sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 2859 del 14.09.2017, ha comunicato al SGR che i lavori ripresi il 07.09.2017 si concluderanno entro e non oltre il 31.10.2017; il SGR con nota prot.n. 272822/17 del 25.10.2017, ha comunicato al Comune che non sarà possibile concedere proroghe in merito al procedimento di che trattasi; il Comune con nota <i>mail</i> del 02.11.2017, ha comunicato che la data presumibile per la conclusione dei lavori di MISP è il 30.11.2017; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in fase di ultimazione.</u> 	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 1.300.000,00



7	CEPAGATTI (PE)	C.da Aurora	Diffida inviata con prot.n. DICA/32243 del 22/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 26059 del 29.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/167323-16 del 30.11.2016, il Comune ha sollecitato l'ARTA – Distretto provinciale di Chieti ad effettuare nella prima data utile le attività di cui alla CdS del 27.05.2016 (trincee esplorative e biogas); con nota prot.n. 26308 del 02.12.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/111615-16 del 02.12.2016, il Comune ha comunicato che in data 14.12.2016 saranno effettuate con ARTA – Distretto provinciale di Chieti le attività di cui alla CdS del 27.05.2016; con nota prot.n. 27446 del 16.12.2016, il Comune ha trasmesso al SGR i seguenti atti e documenti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nota del Comando di Polizia locale prot.n. 25113 del 17.11.2016; ✓ Ordinanza n. 117 del 27.11.2016, adottata dal Sindaco per l'inibizione delle coltivazioni; ✓ nota del Tecnico incaricato prot.n. 27234 del 15.12.2016, relativa alla trasmissione del verbale ARTA in data 14.12.2016; <p>e chiede contestualmente di fissare una nuova data per il completamento delle trincee esplorative in contraddittorio con i tecnici ARTA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>le attività di caratterizzazione del sito sono in corso.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune con nota prot.n. 668 del 12.01.2017, ha comunicato agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento che il 01.02.2017 avranno luogo le attività in contraddittorio con ARTA Abruzzo; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 189 del 13.01.2017, ha trasmesso agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica di competenza rilevando alcune criticità sul sito di discarica ed a valle dello stesso; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 808 del 02.02.2017, ha comunicato al SGR che le indagini integrative già avviate in data 14.12.2016 proseguiranno il 01.02.2017; il Comune con nota prot.n. 2815 del 10.02.2017, ha trasmesso al SGR il verbale di ispezione ARTA Abruzzo del 01.02.2017; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 1071 del 13.02.2017, ha trasmesso agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica di competenza rilevando diverse criticità sul sito di discarica ed a valle dello stesso; con nota acquisita dal SGR al prot.n. 40153/17 del 20.02.2017, il Comune ha trasmesso l'Ordinanza n. 117 del 21.11.2016, riguardante l'inibizione di ogni tipo di coltivazione sulle aree oggetto di indagine; il Comune con nota prot.n. 5500 del 13.03.2017, ha chiesto al SGR un tavolo tecnico in riferimento a quanto espresso nella nota ARTA Abruzzo prot.n. 1071 del 13.02.2017; il Comune con nota prot.n. 7343 del 05.04.2017, ha comunicato agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento che il 10.04.2017 saranno realizzate le indagini integrative; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 07.04.2017 un tavolo tecnico con gli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento per le problematiche riscontrate ed inerenti il sito di discarica, ed hanno ritenuto, tenuto conto della sopra citata nota ARTA Abruzzo prot.n. 1071 del 13.02.2017, che il Comune debba presentare i risultati della caratterizzazione entro e non oltre il 15.05.2017; l'ARTA Abruzzo ha tenuto c/o i propri Uffici il 19.04.2017 una riunione tecnica con il Tecnico incaricato dal Comune per discutere delle risultanze delle indagini effettuate e possibili soluzioni da porre in essere sul sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 10116 del 15.05.2017, ha trasmesso agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento i risultati del Piano di caratterizzazione; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 26.05.2017 la Conferenza dei Servizi con gli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento dove, dopo ampia discussione, la stessa ha approvato il documento "Risultati del Piano di Caratterizzazione – Integrazioni" del sito di discarica ed ha rilasciato parere favorevole all'esclusione del sito dalla Procedura di Infrazione UE; discarica esclusa con D.D. n. DPC026/87 del 26.05.2017, inviata al competente MATTM con nota prot.n. 148530/17 del 01.06.2017; il Comune con nota prot.n. 14599 del 14.07.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed alla Prefettura di Pescara l'Ordinanza sindacale n. 94/2017 dell'11.07.2017; la Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04.09.2017, ha comunicato alle Autorità italiane che per il sito di discarica, <u>seppur non contaminato</u>, non sono state fornite prove del soddisfacimento delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non mettano in pericolo la salute dell'uomo e dell'ambiente; il Comune con nota prot.n. 18502 del 12.09.2017, ha chiesto al SGR l'indizione di un tavolo tecnico a seguito della sopra citata decisione della Commissione UE; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 19.09.2017 la riunione tecnica con gli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento di che trattasi, in cui si è rilevata l'urgenza e la necessità di procedere alla rimozione dei rifiuti sparpagliati ed ubicati in aree esterne al perimetro della discarica, nel più breve tempo possibile e nel rispetto e salvaguardia delle matrici ambientali; il Comune con nota prot.n. 19991 del 28.09.2017, ha trasmesso agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento la nota del proprietario dell'area, con la quale il medesimo ha comunicato la disponibilità ad eseguire i lavori di smaltimento dei rifiuti; il Comune con nota prot.n. 20516 del 06.10.2017, ha trasmesso la nota del proprietario dell'area, con la quale il medesimo ha comunicato di aver provveduto a rimuovere ed a smaltire i rifiuti; il SGR con nota prot.n. 265820/17 del 17.10.2017, ha invitato l'ARTA Abruzzo ad effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, un sopralluogo per verificare l'avvenuta rimozione, corretta gestione dei rifiuti e salvaguardia delle matrici ambientali ed a rimettere il parere di competenza; il Comune con nota prot.n. 21782 del 24.10.2017, ha comunicato agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento la disponibilità ad effettuare il sopralluogo congiunto con ARTA Abruzzo per verificare lo stato dei luoghi; 	<p>Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 1 Dicembre 2016 – Linea di Azione 2.1.1 Importo € 250.000,00</p>
---	----------------	-------------	--	---	---	---



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
					<ul style="list-style-type: none"> il Comune con nota prot.n. 22738 del 07.11.2017, ha chiesto al SGR di poter utilizzare le risorse stanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 30766 del 07.11.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica riguardante il sopralluogo effettuato il 25.10.2017, ritenendo che gli interventi effettuati (rimozione di materiali ferrosi ed inerti) non abbiano prodotto alcun significativo effetto di miglioramento della qualità ambientale del sito; il Comune con nota prot.n. 22738 del 07.11.2017, ha comunicato che intende attuare, con l'urgenza del caso, le attività necessarie per garantire il miglioramento della qualità ambientale del sito e chiede di utilizzare le risorse stanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 (Circolare n. 1-2017 del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno); il Comune con nota prot.n. 24019 del 23.11.2017, ha ribadito al SGR ed al Ministero la richiesta di poter utilizzare il finanziamento previsto con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020; con nota acquisita dal SGR al prot.n. 313882/17 dell'11.12.2017, il Dott. Luigi Zampacorta, in qualità di proprietario dell'area di discarica, ha prodotto una memoria ufficiale riguardante il sito di discarica; <u>in attesa che il Comune presenti il progetto definitivo di messa in sicurezza del sito di discarica.</u> 	
8	COLLEDIMACI NE (CH)	Mozzone (Fonticelle)	Diffida inviata con prot.n. DICA/32327 del 23/12/2015 .	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 17078 del 22.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/100341-16 del 22.11.2016, il Comune ha sollecitato il D.L. ad ultimare i lavori entro i termini previsti dal cronoprogramma; con nota prot.n. 17293 del 24.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/162847-16 del 24.11.2016, il Comune ha comunicato al SGR che i lavori sono stati ultimati il 19.11.2016. <u>il SGR è in attesa del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il SGR con nota prot.n. 10282/17 del 20.01.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo a trasmettere gli esiti dei monitoraggi ambienti effettuati il 06.12.2016; l'ARTA - Direzione Generale con nota prot.n. 1002 del 25.01.2017, ha comunicato ai Direttori dei Distretti ARTA Abruzzo che, in relazione alla Procedura di Infrazione UE, la trattazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza devono avvenire con priorità assoluta rispetto all'attività ordinaria; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 808 del 02.02.2017, ha comunicato al SGR lo stato delle attività inerenti il sito di discarica; l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 7004 del 08.05.2017, ha chiesto al MATTM, al SGR ed all'ARTA Abruzzo di adempiere per quanto di competenza, al fine di concludere l'iter tecnico-amministrativo, in quanto si evidenzia dal risultato delle analisi, un trend positivo per quanto concerne gli elementi presi a parametro; il SGR con nota prot.n. 135336/17 del 19.05.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti, al fine di rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 4054 del 24.05.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune il rapporto di prova effettuato in contraddittorio il 06.12.2016, constatando la conformità alle CSC e l'efficacia degli interventi di bonifica/MISP sul sito di discarica; discarica esclusa con D.D. n. DPC026/97 del 30.05.2017, inviata al competente MATTM con nota prot.n. 148631/17 del 01.06.2017; DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Grefe (2017) D/13722 del 04/09/2017. 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 358.560,00
9	FRAINE (CH)	San Biagio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32336 del 23/12/2015 .	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/269 del 18/11/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/104525-16 del 25.11.2016. <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Grefe (2017) D/6030 del 18/04/2017. 	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 373.500,00

N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
10	LAMA DEI PELIGNI (CH)	Colle Cieco	Diffida inviata con prot.n. DICA/32344 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune ha comunicato al SGR che la data prevista per la conclusione dei lavori è il 18.05.2017; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota acquisita dal SGR al prot.n. 8830/17 del 17.01.2017, il Comune ha trasmesso al SGR la relazione sullo stato dei lavori; con nota acquisita dal SGR al prot.n. 96457/17 del 11.04.2017, l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" ha trasmesso al SGR il verbale di sospensione lavori del 02.01.2017, a causa di avverse condizioni atmosferiche ed il verbale di ripresa dei lavori effettuato il 13.03.2017; l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 9583 del 20.06.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune il verbale di sospensione lavori a decorrere dal 10.05.2017, in attesa della Perizia di variante al progetto di bonifica/MISP; il SGR con nota prot.n. 210047/17 del 07.08.2017, ha sollecitato il Comune a presentare la Perizia di variante al progetto di bonifica/MISP; l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 12785 del 08.08.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed al MATTM la nota prot.n. 12783 del 08.08.2017, con la quale ha relazionato sullo stato dei lavori ed ha allegato il cronoprogramma attività; l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 12787 del 08.08.2017, ha trasmesso al SGR la Perizia di variante al progetto di bonifica/MISP; il SGR con nota prot.n. 223366/17 del 29.08.2017, ha richiesto all'ARTA Abruzzo, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, il parere tecnico di competenza; il SGR con nota prot.n. 253664/17 del 03.10.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo, a rimettere il parere tecnico di competenza; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 26626 del 09.10.2017, ha comunicato al SGR di non aver ricevuto la documentazione riguardante la documentazione: "Perizia di variante" al progetto di bonifica/MISP; il SGR con mail del 12.10.2017 ha trasmesso all'ARTA Abruzzo la documentazione: "Perizia di variante" al progetto di bonifica/MISP; l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 16494 del 17.10.2017, ha trasmesso agli Enti e/o Soggetti interessati dal procedimento il verbale di ripresa lavori del 03.08.2017 ed il verbale di sospensione lavori a decorrere dal 05.10.2017, in attesa dell'approvazione della Perizia di variante al progetto di bonifica/MISP; l'ARTA Abruzzo - Direzione Generale con nota prot.n. 28452 del 20.10.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune le note ARTA Abruzzo prot.n. 3562 del 15.05.2017 e 21482 del 05.09.2017, inerenti rispettivamente il rapporto di prova sulla matrice terreno e la relazione tecnica del sito di discarica; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 30024 del 31.10.2017, ha trasmesso al SGR il parere tecnico di competenza, relativo alla Perizia di variante proposta dal Comune; l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 18138 del 16.11.2017, ha trasmesso al SGR le integrazioni riguardanti la Perizia di variante proposta ed inerenti gli aspetti economico-finanziari dell'opera; inoltre ha sollecitato il SGR al conseguente atto di approvazione; l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 19460 del 05.12.2017, ha sollecitato nuovamente il SGR per l'approvazione della variante; l'Unione dei Comuni "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 20480 del 19.12.2017, ha ulteriormente sollecitato il SGR per l'approvazione della variante; il SGR con D.D. n. DPC026/315 del 20.12.2017, ha approvato la variante al progetto di bonifica/MISP, nella quale al punto 2) del dispositivo il SGR ha chiesto al Commissario governativo il nulla osta per la relativa autorizzazione; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 37778 del 22.12.2017, ha trasmesso al Comune il parere tecnico riguardante la perizia di variante, già trasmesso al SGR in data 31.10.2017. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 815.000,00</p> <p>-----</p> <p>Piano di Azione e Coesione (PAC) Regione Abruzzo Importo € 985.000,00</p>
11	LECCE DEI MARSII (AQ)	Costa Frauno	Comune non diffidato.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA con Decisione ENV.D2/GM/vf/ARES (2016) del 08/02/2016. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/258986 del 14.10.2015. 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione ENV.D2/GM/vf/ARES (2016) del 08/02/2016. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 871.500,00</p>

N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
12	MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)	Quercia della Serra	Diffida inviata con prot.n. DICA/32351 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune ha comunicato al SGR che i lavori, ai sensi dell'art. 199 del DPR n. 207/2010, sono sostanzialmente terminati il 20.11.2016 e che i lavori di completamento saranno inderogabilmente ultimati il 31.12.2016; il SGR è in attesa del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito. 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il SGR con nota prot.n. 10282/17 del 20.01.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo a trasmettere gli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati il 20.10.2016; l'ARTA - Direzione Generale con nota prot.n. 1002 del 25.01.2017, ha comunicato ai Direttori dei Distretti ARTA Abruzzo che, in relazione alla Procedura di Infrazione UE, la trattazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza devono avvenire con priorità assoluta rispetto all'attività ordinaria; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 808 del 02.02.2017, ha comunicato al SGR lo stato delle attività ed altresì comunicato che sarà eseguita un'ulteriore verifica di campo, appena il Comune avrà completato le opere previste dal progetto di bonifica/MISP; il Comune con nota prot.n. 646 del 13.05.2017, ha comunicato al SGR ed all'ARTA Abruzzo che i lavori di bonifica/MISP sono stati completamente terminati il 28.12.2016; inoltre chiede all'ARTA Abruzzo di effettuare un'ulteriore verifica e controllo delle matrici ambientali coinvolte; il SGR con nota prot.n. 135336/17 del 19.05.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti, al fine di rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 4232 del 29.05.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento i rapporti di prova effettuati il 20.10.2016 ed il 17.05.2017, constatando un trend in netta diminuzione dei contaminanti che fa presupporre l'efficacia degli interventi di bonifica/MISP sul sito di discarica; discarica esclusa con D.D. n. DPC026/99 del 31.05.2017, inviata al competente MATTM con nota prot.n. 148801/17 del 01.06.2017; DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04.09.2017. 	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 355.000,00
13	MONTEODOR ISIO (CH)	Cantalupo	Diffida inviata con prot.n. DICA/30707 del 30/11/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/78 del 28/04/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/96502 del 03.05.2016. In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E. 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15.09.2016. 	POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 840.000,00



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
14	ORTONA DEI MARSÌ (AQ)	Vallone San Giorgio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32501 del 28/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/230 del 11/10/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/65509-16 del 11.10.2016. <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> la Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/6030 del 18.04.2017 ha comunicato alle Autorità italiane che per il sito di discarica, <u>seppur non contaminato</u>, non sono state fornite prove del soddisfacimento delle misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nel sito non mettano in pericolo la salute dell'uomo e dell'ambiente, con particolare riferimento alle prescrizioni/raccomandazioni contenute nella nota ARTA Abruzzo prot.n. 7769 del 04.10.2016; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 27.06.2017 un tavolo tecnico con gli Enti coinvolti nel procedimento, in cui si è stabilito di procedere all'elaborazione di una planimetria indicante il deflusso delle acque meteoriche e di concordare con ARTA Abruzzo un contraddittorio nel quale definire gli eventuali interventi e le controdeduzioni al fine di adempiere alle raccomandazioni ARTA Abruzzo (prot.n. 7769 del 04.10.2016); il Comune con nota prot.n. 2074 del 17.07.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione richiesta in sede di tavolo tecnico del 27.06.2017; il Comune con nota <i>pec</i> del 21.07.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento un'integrazione alla documentazione presentata; il SGR con nota prot.n. 200545/17 del 27.07.2017, ha richiesto all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila di effettuare un sopralluogo congiunto con il Comune in data 07.08.2017 e rimettere il parere di competenza entro e non oltre 10 gg dalla data di sopralluogo; il Comune con nota prot.n. 2348 del 09.08.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento un'ulteriore documentazione integrativa, in riferimento alla recinzione della discarica; l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila con nota prot.n. 19625 del 22.08.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune, in riscontro alla nota del SGR prot.n. 200545/17 del 27.07.2017, la relazione di sopralluogo effettuata sul sito di discarica, rilevando alcune criticità; il Comune con nota prot.n. 2513 del 30.08.2017, ha comunicato l'avvenuta rimozione e smaltimento dei rifiuti dal sito di discarica; il SGR con nota prot.n. 237484/17 del 14.09.2017, ha invitato l'ARTA Abruzzo ad effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi della discarica ed a rimettere il parere di competenza; il Comune con nota prot.n. 2824 del 25.09.2017, ha integrato quanto precedentemente dichiarato nella nota prot.n. 2074 del 17.07.2017; l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila con nota prot.n. 25485 del 02.10.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune, in riscontro alla nota del SGR prot.n. 237484/17 del 14.09.2017, la relazione di sopralluogo effettuata sul sito di discarica; il SGR con D.D. n. DPC026/222 del 06.10.2017, ha revocato il precedente provvedimento D.D. n. DPC026/230 del 11.10.2016 ed ha emesso il nuovo provvedimento di esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale; <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 1 Dicembre 2016 – Linea di Azione 2.1.1 Importo € 250.000,00</p>

15	PALENA (CH)	Carrera	Diffida inviata con prot.n. DICA/32367 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con nota prot.n. 9505 del 13.12.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/118332-16 del 13.12.2016, l'ARTA – Distretto provinciale di Chieti ha trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato il giorno 06.12.2016 sul sito di discarica, in cui ha evidenziato alcune anomalie in fase di accertamento; • <u>il SGR è in attesa degli esiti degli accertamenti di cui sopra.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comune con nota prot.n. 262 del 05.01.2017, ha comunicato al MATTM, al SGR ed all'ARTA Abruzzo alcune precisazioni in merito alla nota ARTA Abruzzo prot.n. 9505 del 13.12.2016; • il SGR con nota prot.n. 10282/17 del 20.01.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo a trasmettere gli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati il 06.12.2016; • l'ARTA - Direzione Generale con nota prot.n. 1002 del 25.01.2017, ha comunicato ai Direttori dei Distretti ARTA Abruzzo che, in relazione alla Procedura di Infrazione UE, la trattazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza devono avvenire con priorità assoluta rispetto all'attività ordinaria; • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 808 del 02.02.2017, ha comunicato al SGR lo stato delle attività, allegando i rapporti di prova delle acque sotterranee prelevate in data 02.11.2016 sul sito di discarica, evidenziando superamenti delle CSC per i parametri "Ferro", "Manganese" e "Nichel"; inoltre per i rapporti analitici del campionamento effettuato il 06.12.2016 verrà inviata da parte di ARTA Abruzzo una nota integrativa; • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 1589 del 28.02.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica a seguito del sopralluogo effettuato il giorno 06.12.2016, nella quale si è dichiarato che, a seguito delle criticità rinvenute nel piezometro Pz7, si è reso necessario un piano di monitoraggio delle acque sotterranee con durata trimestrale e con campionamenti mensili; • il Comune con nota prot.n. 6962 del 05.05.2017, ha comunicato che in data 05.05.2017 è stato effettuato il terzo ed ultimo campionamento, come da cronoprogramma del monitoraggio richiesto da ARTA Abruzzo ed ha trasmesso gli esiti delle analisi del campionamento di aprile 2017 nei piezometri Pz6 e Pz7 effettuati dal laboratorio di parte del Comune; • l'ARTA - Direzione Generale con nota prot.n. 6811 del 10.05.2017, ha sollecitato l'ARTA – Distretto provinciale di Chieti e l'ARTA – Distretto provinciale di Pescara a trasmettere gli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati sul sito di discarica nel mese di aprile 2017; • il SGR con nota prot.n. 135336/17 del 19.05.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti, al fine di rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo; • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 4225 del 29.05.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica con allegati gli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati sul sito di discarica nel mese di aprile 2017, da cui si evidenziano ancora superamenti delle CSC per alcuni parametri; • l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 8356 del 29.05.2017, ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo gli esiti delle analisi del campionamento di maggio 2017 nei piezometri Pz6 e Pz7 effettuati dal laboratorio di parte del Comune, da cui si evidenzia il trend positivo dei risultati dei campionamenti; • l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 8664 del 02.06.2017, ha chiesto al SGR ed all'ARTA Abruzzo di adempiere per quanto di competenza, al fine di concludere l'iter tecnico-amministrativo; • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 4809 del 14.06.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica in cui sono state evidenziate diverse criticità riguardanti il sito di discarica; • l'ARTA Abruzzo ha tenuto c/o i propri Uffici il 16.06.2017 una riunione tecnica per discutere delle problematiche inerenti il sito di discarica; • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 21429 del 05.09.2017, ha trasmesso al SGR gli esiti delle analisi di laboratorio per le acque sotterranee, evidenziando sul sito di discarica ancora superamenti delle CSC per il parametro "Manganese"; • il SGR con nota prot.n. 273028/17 del 25.10.2017, ha invitato gli Enti coinvolti nel procedimento ad ottemperare prontamente e ad effettuare il contraddittorio entro e non oltre il 08.11.2017; • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 32036 del 15.11.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, la relazione tecnica a seguito di sopralluogo effettuato in data 09.11.2017, riscontrando alcune criticità nell'area esterna al sito di discarica in oggetto; • l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 18992 del 29.11.2017, ha chiesto al MATTM, al SGR ed all'ARTA Abruzzo di adempiere per quanto di competenza, al fine di concludere l'iter tecnico-amministrativo; • l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 19001 del 29.11.2017, ha comunicato, in riscontro alla nota ARTA Abruzzo prot.n. 32036 del 15.11.2017, che i rifiuti speciali non pericolosi ubicati al di fuori dal recinto e dal corpo della discarica oggetto dei lavori, classificati con codice CER 200140 (lamiera 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 621.230,35</p>
----	-------------	---------	--	---	---	--

N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
					<p>e metalli) e 160103 (pneumatici fuori uso) sono stati prelevati in data 29.11.2017 e portati a recupero presso la piattaforma autorizzata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 34726 del 30.11.2017, ha trasmesso al SGR i rapporti di prova effettuati il 09.11.2017 e ha ritenuto che le concentrazioni del solo parametro "Manganese" sono da considerarsi sostanzialmente stabili, costituente aspetto marginale e, quindi, equiparabile ai tipici valori di fondo di gran parte delle zone della regione Abruzzo; • discarica esclusa con DD n. DPC026/286 del 30.11.2017. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo; • inviata nota SGR al MATTM prot.n. 308022/17 del 01.12.2017; • <u>in attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	
16	PENNADOMO (CH)	Fonte Canale	Diffida inviata con prot.n. DICA/30708 del 30/11/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • discarica esclusa con DD n. DPC026/20 del 18.02.2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. • Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/44981 del 01.03.2016. • <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15/09/2016. 	<p>POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 646.066,65</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
17	PENNE (PE)	Colle Freddo	Diffida inviata con prot.n. DICA/32348 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune ha comunicato al SGR che l'avanzamento dei lavori può essere stimato in circa il 40% delle lavorazioni complessive; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune con nota <i>mail</i> del 31.01.2017, ha comunicato al SGR che sono stati realizzati i drenaggi previsti nel progetto e che i lavori di bonifica/MISP sono sospesi a decorrere dal 03.01.2017, a causa delle avverse condizioni meteorologiche; con nota acquisita dal SGR al prot.n. 65379/17 del 14.03.2017, il Comune ha trasmesso al SGR la Determinazione del Responsabile dell'Area n. 115 del 13.03.2017, con la quale ha concesso alla Ditta esecutrice dei lavori una proroga di 60 giorni per i lavori di bonifica/MISP della discarica; il Comune con nota prot.n. 3427 del 20.03.2017, ha trasmesso al SGR il verbale di ripresa dei lavori a decorrere dalla data del 20.03.2017; con nota acquisita dal SGR al prot.n. 156221/17 del 09.06.2017, il Comune ha trasmesso al SGR la Determinazione del Responsabile dell'Area n. 345 del 08.06.2017, con la quale ha concesso alla Ditta esecutrice dei lavori una ulteriore proroga di 40 giorni per i lavori di bonifica/MISP della discarica; il Comune con nota prot.n. 7856 del 21.06.2017, ha comunicato che i lavori di bonifica/MISP sul sito di discarica sono sostanzialmente terminati; il SGR con nota prot.n. 207512/17 del 03.08.2017, ha sollecitato il Comune e l'ARTA Abruzzo agli adempimenti di propria competenza; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 18910 del 14.08.2017, ha comunicato al SGR che l'Agenzia non potrà effettuare il contraddittorio entro il 31.08.2017 se le attività di bonifica/MISP del sito di discarica non sono state completamente eseguite e certificate dall'Amministrazione titolare; il SGR con nota prot.n. 272799/17 del 25.10.2017, ha sollecitato il Comune agli adempimenti di propria competenza; il Comune con nota prot.n. 12.902 del 30.10.2017, ha comunicato che i lavori di bonifica/MISP della discarica sono stati completati in data 09.08.2017 e di aver interessato l'ARTA Abruzzo per le conseguenti verifiche e controllo delle matrici ambientali; il Comune con nota prot.n. 13.846 del 21.11.2017, ha comunicato agli Enti e/o Soggetti interessati dal procedimento che in data 28.11.2017 sarà effettuato il contraddittorio con ARTA Abruzzo; il Comune con nota prot.n. 13863 del 21.11.2017, ha comunicato ai Soggetti interessati dal procedimento di rimettere la documentazione finale entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa; il Comune con nota prot.n. 13.944 del 22.11.2017, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che, a causa di un imprevisto ed improrogabile impegno, il contraddittorio con ARTA Abruzzo sarà posticipato in data 30.11.2017; il Comune con nota prot.n. 14447 del 05.12.2017, ha chiesto al D.L. di integrare la documentazione relativa alla Perizia di assestamento dei lavori riguardante il sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 14454 del 05.12.2017, ha chiesto al D.L. di fornire, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della stessa, il certificato di ultimazione lavori e parte della documentazione finale riguardante il sito di discarica; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 35846 del 07.12.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica a seguito del contraddittorio effettuato in data 30.11.2017 ed altresì comunicato alcune attività da intraprendere sul sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 15014 del 19.12.2017, ha trasmesso agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento la perizia di assestamento finale dei lavori ed ha chiesto al Commissario straordinario il relativo parere di competenza. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 3.215.068,40</p>

N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
18	PIZZOLI (AQ)	Caprareccia	Diffida inviata con prot.n. DICA/32503 del 28/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 9242 del 22.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/100144-16 del 22.11.2016, l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila ha trasmesso i rapporti di prova ed il parere geologico; con nota mail del 13.12.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/118206-16 del 13.12.2016, il Comune ha chiesto al SGR la convocazione di un tavolo tecnico; il SGR con nota prot.n. RA/121708-16 del 16.12.2016 ha convocato il tavolo tecnico per il giorno 28.12.2016; il SGR il giorno 28.12.2016 ha tenuto presso i propri Uffici il tavolo tecnico ed alla luce delle considerazioni fatte in sede di riunione, il Comune procederà alla realizzazione del progetto di bonifica del sito come da atti di approvazione. 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il SGR con nota prot.n. 50427/17 del 28.02.2017, ha informato il MATTM delle risultanze del tavolo tecnico del giorno 28.12.2016 ed ha altresì chiesto un chiarimento circa l'effettiva possibilità di disporre delle risorse programmate ai sensi della Legge n. 147/2013 per la realizzazione degli interventi di bonifica/MISP del sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 3621 del 02.03.2017, ha comunicato al SGR alcune precisazioni in merito all'iter procedurale inerente il sito di discarica ed in particolare che in mancanza del trasferimento delle somme per la bonifica del sito, non potrà essere avviata da parte dell'Amministrazione nessuna procedura di appalto dei lavori; il MATTM con nota prot.n. 4846 del 02.03.2017, ha comunicato che, in relazione alle richieste avanzate per l'aggiudicazione dei lavori dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 113/2016, "omissis... Per tutti gli altri interventi non può che applicarsi la vigente disciplina, che prevede l'assegnazione ed il trasferimento delle risorse direttamente al Commissario straordinario ...omissis"; il SGR con nota prot.n. 115205/17 del 02.05.2017, ha rinnovato al MATTM la richiesta di procedere al finanziamento dell'intervento di bonifica/MISP per il sito di discarica; il SGR con nota prot.n. 272726/17 del 25.10.2017, ha comunicato al Commissario Straordinario ed al MATTM di prevedere, ad integrazione di quanto già stanziato (Delibera CIPE n. 55 del 01.12.2016), un aggiuntivo finanziamento per gli interventi di bonifica/MISP per il sito di discarica; il SGR con nota prot.n. 294172/17 del 17.11.2017, ha sollecitato il Comune, alla luce delle considerazioni fatte in sede di riunione del 28.12.2016, a provvedere alle integrazioni al progetto definitivo di bonifica/MISP presentato, tenendo conto della nota ARTA Abruzzo prot.n. 9242 del 22.11.2016; il Comune con nota prot.n. 15249 del 23.11.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, in riscontro alla precedente nota del SGR prot.n. 294172/17 del 17.11.2017, alcune puntualizzazioni e contestazioni in merito al procedimento; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 28.11.2017 una riunione con il Tecnico incaricato dal Comune per discutere delle problematiche connesse alla nota del SGR prot.n. 294172/17 del 17.11.2017 ed alla nota ARTA prot.n. 9242 del 22.11.2016; l'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila con nota prot.n. 34278 del 29.11.2017, ha ribadito la necessità di ottemperare a quanto prescritto nella nota ARTA Abruzzo prot.n. 9242 del 22.11.2016; il Comune con nota prot.n. 15951 del 12.12.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, in riscontro a quanto stabilito nel tavolo tecnico del 28.11.2017, il progetto esecutivo dell'intervento. 	<p>Piano Straordinario - Legge 147/2013 - sezione attuativa. Priorità 3 Intervento non finanziato.</p> <p>Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 1 Dicembre 2016 - Linea di Azione 2.1.1 Importo € 250.000,00</p>
19	SAN GIOVANNI LIPIONI (CH)	Malvò	Diffida inviata con prot.n. DICA/30732 del 30/11/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/39 del 18/03/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/62191 del 22.03.2016. <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15.09.2016. 	<p>POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 377.005,00</p>
20	SAN SALVO (CH)	Bosco Matticce	Diffida inviata con prot.n. DICA/30716 del 30/11/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/57 del 05/04/2016. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/74755 del 08.04.2016. <u>In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15.09.2016. 	<p>POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 2.150.000,00</p>

N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
21	SAN VALENTINO IN A.C. (PE)	Il Fossato C.da Orta	Diffida inviata con prot.n. DICA/32372 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> con nota prot.n. 6599 del 21.12.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/126059-16 del 22.12.2016, il Comune ha chiesto l'autorizzazione al riutilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara in quanto, per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza della strada comunale, posta a monte della discarica, a seguito di una frana in atto; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 1124 del 14.02.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica relativamente alle attività di sopralluogo effettuato il 06.02.2017 sul sito di discarica, riscontrando diverse criticità; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 28.02.2017 il tavolo tecnico con gli Enti coinvolti nel procedimento, nel corso del quale il tecnico comunale ha rappresentato lo stato di fatto della discarica ed ha relazionato in merito alla nota ARTA Abruzzo (prot.n. 1124 del 14.02.2017), rilevando la necessità di redigere una variante progettuale entro e non oltre il 15.03.2017; il Comune con nota prot.n. 1365 del 15.03.2017, ha trasmesso al SGR il documento: "Perizia di Variante" al progetto di bonifica/MISP del sito di discarica; il SGR con nota prot.n. 193127/17 del 20.07.2017, ha chiesto al Comune di acquisire chiarimenti in merito alla "Perizia di Variante" presentata; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 24.07.2017 un tavolo tecnico per discutere le problematiche inerenti il sito di discarica in merito alla proposta di "Perizia di variante" avanzata dal Comune; il Comune con nota prot.n. 4363 del 11.09.2017, ha trasmesso al SGR il documento: "Perizia di Variante - Integrazioni" al progetto di bonifica/MISP del sito di discarica; il SGR con nota prot.n. 247703/17 del 27.09.2017, ha chiesto al Comune di fornire ulteriore documentazione in riferimento alla "Perizia di Variante - Integrazioni"; il Comune ha consegnato al SGR il 05.10.2017 la suddetta documentazione inerente la "Perizia di Variante - Integrazioni" al progetto di bonifica/MISP del sito di discarica; il SGR con D.D. n. DPC026/223 del 06.10.2017, ha approvato la variante al progetto di bonifica/MISP per il sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 5825 del 07.12.2017, ha trasmesso al SGR copia del verbale di fine lavori effettuato in data 13.11.2017; <u>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</u> 	Piano di Azione e Coesione (PAC) Regione Abruzzo. Importo € 800.000,00



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
22	TARANTA PELIGNA (CH)	Valle dei Dieci	Diffida inviata con prot.n. DICA/32512 del 28/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune ha comunicato al SGR che i lavori sono stati ultimati in data 11.11.2016; il SGR è in attesa del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito. 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 228 del 19.01.2017, ha trasmesso al SGR ed al Comune la relazione tecnica, allegando i rapporti di prova delle acque sotterranee prelevate in data 06.12.2016 sul sito di discarica, evidenziando superamenti delle CSC per alcuni parametri ed ha fissato almeno due campionamenti entro il mese di maggio 2017; il SGR con nota prot.n. 10282/17 del 20.01.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo a trasmettere gli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati il 06.12.2016; l'ARTA - Direzione Generale con nota prot.n. 1002 del 25.01.2017, ha comunicato ai Direttori dei Distretti ARTA Abruzzo che, in relazione alla Procedura di Infrazione UE, la trattazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza devono avvenire con priorità assoluta rispetto all'attività ordinaria; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 808 del 02.02.2017, ha comunicato al SGR lo stato delle attività inerenti il sito di discarica; l'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" con nota prot.n. 6963 del 05.05.2017, ha trasmesso al MATTM, al SGR ed all'ARTA Abruzzo la relazione finale e gli atti di monitoraggio di aprile 2017, evidenziando che dal risultato delle analisi risulta un trend positivo per quanto concerne gli elementi presi a parametro ed invita l'ARTA Abruzzo a redigere una relazione sullo stato della bonifica e del risultato del monitoraggio; l'ARTA - Direzione Generale con nota prot.n. 6813 del 10.05.2017, ha invitato l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti e l'ARTA - Distretto provinciale di Pescara a dar tempestivo riscontro alla nota dell'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale-Verde Aventino" prot.n. 6963 del 05.05.2017; il SGR con nota prot.n. 135336/17 del 19.05.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti, al fine di rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo; l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 4207 del 29.05.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica, allegando i rapporti di prova delle acque sotterranee prelevate in data 11.04.2017 sul sito di discarica, in cui si è constatato un trend in netta diminuzione delle concentrazioni dei parametri "Nitriti", "Solfati", "Boro" e "Manganese", lasciando presupporre l'efficacia degli interventi di bonifica/MISP; discarica esclusa con D.D. n. DPC026/107 del 01.06.2017, inviata al competente MATTM con nota prot.n. 152918/17 del 06.06.2017; DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04.09.2017. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2 Importo € 367.275,00</p>
23	TORREBRUNA (CH)	Civitella	Diffida inviata con prot.n. DICA/32380 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> discarica esclusa con DD n. DPC026/3 del 04/01/2017. Concluso l'iter tecnico-amministrativo della Regione Abruzzo. Inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/4439-17 dell'11.01.2017. In attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E. 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04.09.2017. 	<p>PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 670.000,00</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
24	VASTO (CH)	Lota	Diffida inviata con prot.n. DICA/31527 del 10/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> la data di ultimazione lavori per le attività di bonifica/MISP era fissata per il 27.11.2016; con nota prot.n. 56596 del 24.11.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/104074 del 25.11.2016, il Comune ha chiesto una proroga di 50 giorni dalla data sopracitata per l'ultimazione dei lavori; <u>il SGR è in attesa del certificato di conclusione lavori da parte del Comune.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune con nota prot.n. 1016 del 09.01.2017, ha comunicato al SGR ed all'ARTA Abruzzo che i lavori di bonifica/MISP del sito di discarica sono stati conclusi il 05.01.2017; il Comune con nota prot.n. 2548 del 18.01.2017, ha comunicato al MATTM ed al SGR che i lavori relativi alla bonifica/MISP della discarica sono stati conclusi il 05.01.2017 e che è stata richiesta la verifica da parte di ARTA Abruzzo per il rilascio del certificato di avvenuta bonifica del sito; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 146 del 27.01.2017, ha trasmesso al SGR, alla Provincia di Chieti ed al Comune la nota prot.n. 878 del 24.01.2017 dell'ARTA - Area Tecnica, con la quale si chiede al Comune la documentazione inerente il sito di discarica corredata da apposito allegato cartografico relativo all'intera rete piezometrica; inoltre ha invitato il Comune a concordare la data per l'esecuzione delle operazioni da svolgere in contraddittorio, al fine dell'elaborazione della relazione tecnica di competenza; il Comune con nota prot.n. 21837 del 04.05.2017, ha comunicato al SGR che per quanto concerne la gestione del percolato lo stesso ha provveduto ad individuare la Ditta che eseguirà lo svuotamento ed il successivo smaltimento presso un impianto specializzato ed altresì comunicato che tra il 20 ed il 30 giugno 2017 si effettuerà il contraddittorio con ARTA Abruzzo; il SGR con nota prot.n. 135336/17 del 19.05.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti, al fine di rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo; il Comune con nota prot.n. 28155 del 09.06.2017, ha comunicato al SGR ed all'ARTA Abruzzo che le attività in contraddittorio con ARTA Abruzzo saranno effettuate in data 14.06.2017 ed ha rimesso la cartografia riguardante la localizzazione della rete piezometrica; il Comune con nota prot.n. 30152 del 19.06.2017, ha comunicato al SGR ed all'ARTA Abruzzo che è in corso di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori da parte del D.L. e che si sono rilevate alcune problematiche relative alla caratterizzazione ed al successivo smaltimento in discariche autorizzate dei terreni circostanti alcuni piezometri; il Comune con nota prot.n. 48554 del 28.09.2017, ha trasmesso al SGR ed all'ARTA Abruzzo la documentazione finale riguardante il sito di discarica; il SGR con prot.n. 253748/17 del 03.10.2017, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo a trasmettere gli esiti del contraddittorio; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 27948 del 18.10.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica, allegando i rapporti di prova delle acque sotterranee prelevate in data 14.06.2017 sul sito di discarica, evidenziando superamenti delle CSC per i parametri "Solfati", "Boro", "Manganese", "Nichel"; il SGR con nota prot.n. 272885/17 del 25.10.2017, ha invitato il Comune e l'ARTA Abruzzo ad ottemperare prontamente e ad effettuare il contraddittorio entro e non oltre il 08.11.2017; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 29419 del 27.10.2017, ha comunicato al SGR ed al Comune che il 03.11.2017 si effettuerà il contraddittorio per le acque sotterranee presso il sito di discarica; il Comune con nota prot.n. 59456 del 23.11.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, al Commissario Straordinario ed al MATTM i rapporti di prova delle acque sotterranee prelevate in data 03.11.2017; l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 36093 del 12.12.2017, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario Straordinario la nota prot.n. 35576 del 06.12.2017 dell'ARTA - Area Tecnica, nella quale, in relazione al contraddittorio effettuato in data 03.11.2017, si evidenziano ancora superamenti delle CSC per i parametri: "Idrocarburi", "Manganese", "Solfati", "Boro", "Ferro", "Nichel" e "Nitriti"; <u>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</u> 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2 Importo € 597.600,00</p>

N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2016	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/12/2017	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
25	VASTO (CH)	Vallone Maltempo	Diffida inviata con prot.n. DICA/31495 del 10/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune ha comunicato al SGR che la data prevista per la conclusione dei lavori è il 31.05.2017; <u>i lavori e le attività di bonifica/MISP sono in corso.</u> 	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il Comune di Vasto con nota prot.n. 2548 del 18.01.2017, ha comunicato al MATTM ed al SGR che i lavori relativi alla bonifica/MISP della discarica sono in corso di esecuzione e che a causa di un errore progettuale, vi è la necessità di redigere una Perizia di variante, oltre all'impraticabilità del sito dovuta alle avverse condizioni climatiche; l'ARTA Abruzzo ha tenuto c/o i propri Uffici il 30.01.2017 un tavolo tecnico con il SGR, il Comune di Vasto ed i Soggetti interessati per definire le soluzioni da adottare per il sito di discarica; il SGR con D.D. n. DPC026/21 del 31.01.2017, ha approvato in modo parziale la variante in corso d'opera al progetto di bonifica/MISP per il sito di discarica; il Comune di Vasto con nota prot.n. 5799 del 07.02.2017, ha convocato gli Enti e/o Soggetti interessati dal procedimento ad un tavolo tecnico c/o il Municipio in data 13.02.2017, finalizzato alla soluzione delle problematiche legate al sito di discarica; il Comune di Vasto con nota prot.n. 22189 del 05.05.2017, ha comunicato al SGR che i lavori di bonifica/MISP sono sospesi a decorrere dal 14.02.2017, in quanto vi è la necessità di redigere una nuova Perizia di variante che superi il problema delle eccessive pendenze del sito di discarica; a tal proposito lo stesso ha provveduto ad affidare l'incarico di progettazione della variante con Determina n. 186 del 20.04.2017; il Comune di Vasto con nota prot.n. 37219 del 24.07.2017, ha comunicato al SGR che i lavori di bonifica/MISP sono ancora sospesi in quanto è ancora in corso la redazione della Perizia di variante necessaria sia per superare il problema delle eccessive pendenze della discarica, sia per consentire la posa in opera di un pacchetto di copertura ("capping") conforme alla normativa vigente; il SGR con nota prot.n. 209878/17 del 07.08.2017, ha sollecitato il Comune di Vasto a presentare la Perizia di variante progettuale entro e non oltre il 15.09.2017; il Comune di Vasto con nota prot.n. 47985 del 26.09.2017, ha trasmesso agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento il documento: "Perizia di variante" al progetto di bonifica/MISP per il sito di discarica; il Comune di Montediorisio con nota prot.n. 4447 del 12.10.2017, ha trasmesso al SGR il parere tecnico di competenza; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 16.10.2017 la Conferenza dei Servizi per discutere il documento: "Perizia di variante" presentata dal Comune, dove, dopo ampia discussione, ed in assenza della ASL (giusta nota pec del 13.10.2017), del Comune di Montediorisio (giusta nota prot.n. 4447 del 12.10.2017) e della Provincia di Chieti, la CdS ha espresso parere favorevole alla Perizia di variante con prescrizioni/condizioni; inoltre, la CdS, in relazione all'aspetto economico per la realizzazione degli interventi di variante al progetto di bonifica/MISP ha ritenuto opportuno inoltrare richiesta al MATTM per il parere di competenza; il Comune di Vasto con nota prot.n. 53045 del 20.10.2017, ha trasmesso al MATTM ed al SGR la documentazione: "Perizia di variante" al progetto di bonifica/MISP per il sito di discarica; il Comune di Vasto con nota prot.n. 53536 del 24.10.2017, ha comunicato alla Ditta incaricata di predisporre, visto l'approssimarsi della stagione autunnale, un intervento di messa in sicurezza d'emergenza del sito; il Comune di Vasto con nota prot.n. 56944 del 10.11.2017, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che, poiché ad oggi non è pervenuta alcuna autorizzazione da parte della Provincia di Chieti e considerata l'urgenza derivante dal possibile danno ambientale, lo stesso procederà all'intubamento del fosso a partire dal 15.11.2017; il Comune di Vasto con nota prot.n. 58411 del 17.11.2017, ha sollecitato il MATTM ad esplicitare proprie determinazioni in riferimento all'approvazione della variante sostanziale; il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 28.11.2017 la riunione tecnica con il Comune di Vasto per esaminare le problematiche inerenti il sito di discarica, nella quale si è ritenuto necessario interessare il Commissario Straordinario al fine di procedere all'attuazione di quanto di sua competenza. 	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 3.266.880,00</p>

