


9. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).


**Il Dirigente del Servizio**  
Dott. Franco Gerardini

  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Ufficio  
PIANI E PROGRAMMI**  
Dott. Domenico Orlando

  
\_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Ufficio  
BONIFICHE E PROCEDURE AUA**  
Vacante

\_\_\_\_\_  




GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti

Uffici: Bonifiche e Procedure AUA - Piani e Programmi

## **PROCEDURA DI INFRAZIONE UE 2003 – 2077 CAUSA C-196/13**

### **REPORT DI AGGIORNAMENTO**

**31 MAGGIO 2018**



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
1	BALSORANO (AQ)	Ricoppo	Diffida inviata con prot.n. DICA/31491 del 10/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Comune con nota prot.n. 548 del 25.01.2018, ha rinnovato al MATTM ed al Commissario straordinario la richiesta di poter usufruire delle risorse assegnate con l'AdP di cui alla L. 147/2013 per gli interventi di MIS;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/15-1 del 30.01.2018, ha interessato il MATTM, qualora nulla osti, per assicurare la copertura finanziaria dell'intervento di messa in sicurezza del sito con i fondi allo stesso destinati con APQ e transitati nella contabilità speciale, sebbene il sito non risulti negli elenchi delle discariche commissariate;</li> <li>il SGR con nota prot.n. 60361/18 del 01.03.2018, ha sollecitato il Comune a presentare il "Progetto definitivo di Messa in sicurezza" per il sito di discarica, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della stessa;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/15-5 del 12.03.2018, ha comunicato ed assicurato al SGR ed al Comune, in relazione alla nota prot.n. 2911 del 22.02.2018 del MATTM, la copertura finanziaria dell'intervento di messa in sicurezza del sito con i fondi allo stesso destinati con APQ e transitati nella contabilità speciale;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 1835 del 24.03.2018, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento, al MATTM ed al Commissario straordinario il documento: "Progetto definitivo di Messa in sicurezza" per il sito di discarica;</li> <li>la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila con nota prot.n. 70274/18 del 10.04.2018, ha comunicato, in riferimento alla Conferenza dei Servizi del 10.04.2018, che per sopravvenuti ed improrogabili impegni, non è possibile partecipare;</li> <li>il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 10.04.2018 la Conferenza dei Servizi con gli Enti coinvolti nel procedimento per discutere il documento: "Progetto definitivo di Messa in sicurezza", dove dopo ampia discussione ed in assenza della Provincia di L'Aquila, della ASL e dell'ARTA Abruzzo, la Conferenza ha invitato il Comune a redigere, in tempi brevi, le integrazioni al progetto presentato dal Comune;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 2155 del 11.04.2018, ha comunicato al Tecnico progettista che, in relazione alla Conferenza dei Servizi del 10.04.2018, occorre integrare il progetto di messa in sicurezza del sito di discarica;</li> <li>il SGR con nota prot.n. 237453/17 del 14.09.2017 ha chiesto all'ARTA Abruzzo ed al Comune di effettuare un ulteriore sopralluogo al fine di verificare in attesa che il Comune presenti le integrazioni al progetto definitivo di messa in sicurezza del sito di discarica.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il SGR con nota prot.n. 131667/17 del 08.05.2018, ha sollecitato il Comune a presentare le integrazioni al Progetto definitivo di messa in sicurezza del sito di discarica entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 2965 del 23.05.2018, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario straordinario le integrazioni al Progetto definitivo di messa in sicurezza del sito, secondo quanto stabilito nel verbale di riunione del 10.04.2018; in attesa dei pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, come stabilito nella riunione del 10.04.2018.</li> </ul>	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. <b>Priorità 2.</b> Importo € 99.600,00</p>
2	BARETE (AQ)	Arenella	-	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DA21/19 del 30.01.2014.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE.</b></li> </ul>	




2

N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
3	BELLANTE (TE)	Sant'Arcangelo	Diffida inviata con prot.n. DICA/32248 del 22/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Comune con nota prot.n. 2485 del 27.02.2018, ha trasmesso al Commissario straordinario ed al SGR la documentazione inerente il sito di discarica;</li> <li>il Commissario straordinario ha tenuto il 04.04.2018 c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, una riunione con i rappresentanti del SGR, del Comune, dell'ARTA Abruzzo e della Provincia di Teramo per discutere sulle attività da porre in essere sul sito di discarica;</li> <li>il SGR con nota prot.n. 122135/18 del 27.04.2018 ha convocato per il 16.05.2018 c/o i propri Uffici una Conferenza dei Servizi per discutere in merito a quanto stabilito al punto 1) della D.D. n. DPC026/21 del 18.02.2016;</li> <li>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.l., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il SGR ha tenuto il 16.05.2018 c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, una riunione per l'analisi del documento denominato: "Sito di Discarica pubblica dismessa ubicata in località Sant'Arcangelo", in agro del Comune di Bellante (TE), cod. ARTA (TE210023)" - Esame del punto 1) della D.D. n. DPC026/21 del 18.02.2016", il cui verbale è agli atti dello stesso, nella quale si è stabilito, dopo ampia discussione ed in assenza della ASL di Teramo (giusta nota prot.n. 178 del 15/05/2018), quanto segue: "omissis ... di rettificare quanto prescritto nel punto 1) della D.D. n. DPC026/21 del 18.02.2016 e che sia eseguito sul sito di discarica un monitoraggio di 1 anno dalla conclusione dei lavori di MISF. ... omissis";</li> <li>il Comune con nota prot.n. 6166 del 22.05.2018, ha trasmesso al SGR, in relazione alla Conferenza dei Servizi del 16.05.2018, una relazione tecnica riguardante il sito di discarica concernente la procedura di controllo, monitoraggio e smaltimento del percolato;</li> <li>l'ARTA - Distretto provinciale di Teramo con nota prot.n. 22637 del 29.05.2018, ha trasmesso il parere tecnico conclusivo con allegato gli esiti dei rapporti di prova effettuati e dichiarato quanto segue: "omissis..... Conclusioni Dall'esame delle risultanze analitiche è possibile concludere che i lavori eseguiti hanno determinato una significativa riduzione dei livelli di contaminazione presenti. Alla luce di quanto sopra si esprime parere tecnico favorevole alla proposta di esclusione del sito in oggetto dalla procedura di infrazione, ...omissis";</li> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DPC026/145 del 30.05.2018; inviata al MATTM con nota prot.n. 154983/18 del 30.05.2018;</li> <li>in attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</li> </ul>	<p>Piano Straordinario - Legge 147/2013 - sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 622.500,00</p>
4	BISENTI (TE)	Chiovano Alto	-	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DAZ1/180 del 24.11.2014.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE.</li> </ul>	



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PDCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
5	CASALBORDI NO (CH)	San Gregorio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32250 del 22/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il SGR in data 16.01.2018 ha tenuto c/o i propri Uffici una riunione tecnica per discutere le problematiche inerenti il sito di discarica;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/2-11 del 18.01.2018, ha comunicato al Comune, in relazione a quanto concordato in sede di riunione del 16.01.2018, di procedere alla commissione ed al relativo impegno di spesa in favore della Ditta, per l'esecuzione delle analisi necessarie da farsi in contraddittorio con ARTA Abruzzo;</li> <li>l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 5531/2018 del 09.02.2018, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario straordinario che in data 23.01.2018 i tecnici dell'ARTA Abruzzo hanno osservato diverse criticità ed in particolare uno scivolamento verso valle di parte del terreno posto a copertura del corpo rifiuti (lato sud-ovest);</li> <li>il SGR con nota prot.n. 40019/18 del 12.02.2018, ha sollecitato il Comune a provvedere al ripristino dei presidi ambientali della discarica;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/2-15 del 14.02.2018, ha comunicato al Comune di voler verificare, con la massima urgenza, se lo scivolamento verso valle di parte del terreno posto a copertura del corpo rifiuti e il divellimento della rete di protezione esterna e della canaletta di raccolta delle acque meteoriche, constatate dall'ARTA Abruzzo, siano conseguenti ad un vizio dell'esecuzione delle opere ovvero imputabili a caso fortuito/cause naturali; in ogni caso si dovrà provvedere, con l'urgenza del caso, al ripristino dei presidi ambientali della discarica;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 2125 del 20.02.2018, ha trasmesso al Commissario straordinario, al SGR ed all'ARTA Abruzzo la dichiarazione del D.L. in merito alle criticità emerse sul sito di discarica;</li> <li>il Commissario straordinario ha tenuto il 04.04.2018 c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, una riunione con i rappresentanti del SGR, del Comune, dell'ARTA Abruzzo per discutere sulle attività da porre in essere sul sito di discarica;</li> <li>l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 16717/2018 del 23.04.2018, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario straordinario che in data 18.04.2018 i tecnici dell'ARTA Abruzzo hanno osservato nuovamente diverse criticità ed in particolare uno scivolamento verso valle di parte del terreno posto a copertura del corpo rifiuti (lato sud-ovest);</li> <li>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.l., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/2-29 del 02.05.2018, ha sollecitato il Comune, in riscontro alla nota ARTA Abruzzo, a realizzare gli interventi necessari al ripristino della funzionalità della canaletta di raccolta delle acque meteoriche, nonché della recinzione per la parte che risulta danneggiata;</li> <li>il Commissario straordinario ha tenuto c/o gli Uffici regionali il 16.05.2018 con i rappresentanti della Regione Abruzzo, ARTA Abruzzo ed il Comune di Casalbordo (CH) una riunione tecnico-operativa per addivene ad una corretta risoluzione delle problematiche inerenti i siti di discarica in Procedura di Infrazione UE;</li> <li>il RUP del Comune con nota mail del 16.05.2018, ha comunicato al Commissario straordinario, al SGR, all'ARTA Abruzzo ed alla Ditta esecutrice dei lavori ed al D.L. di adempiere, ognuno per la propria competenza, per la risoluzione delle problematiche emerse in sede di riunione del 16.05.2018;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 6038 del 24.05.2018, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario governativo il documento: "Relazione Tecnica Conclusiva" del sito di discarica;</li> <li>il Tecnico incaricato dal Comune con nota pec del 25.05.2018, in merito alla "Relazione Tecnica Conclusiva", ha precisato quanto segue: "omissis... i quattro pozzi realizzati a valle della discarica, in considerazione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area ed in funzione delle loro caratteristiche costruttive, hanno esclusivamente una funzione di controllo e non intercettano la falda idrica. ...omissis";</li> <li>l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 22615 del 29.05.2018, ha trasmesso il parere tecnico conclusivo con allegati i rapporti di prova delle campagne di monitoraggio effettuati nei mesi di agosto, novembre 2017 e gennaio, aprile, maggio 2018 e dichiarato quanto segue: "omissis ..... <u>Conclusioni</u> ...omissis... a valle dei certificati lavori di MISIP/bonifica nelle acque sotterranee i parametri di origine antropica che costituivano gli obiettivi di bonifica per la matrice acqua sotterranea, ovvero Idrocarburi totali Benzene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Benzo(a,h,i)perilene, Indenopirene, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloropropano, 1,1.-Dicloroetano risultano conformi ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - All. 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.l.; pertanto per tali analiti si possono considerare raggiunti gli obiettivi di bonifica; non si riscontrano indicatori di contaminazione quali BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrati, ricercati dal Comune nelle campagne consecutive del 10.08.2017 e del 23.01.2018; gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - All. 5 - Titolo V - Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.l. sono rappresentati da elementi anche di potenziale origine naturale, quali Manganese e Solfati, che presentano concentrazioni analitiche eccedenti i suddetti limiti già a monte idrogeologica; si ritiene quindi plausibile che gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica; per il Nichel si rilevano valori conformi nel punto di monte idrogeologica; inoltre, nei punti spia di valle idrogeologica, seppur rinvenuto in concentrazioni superiori ai limiti normativi, si registrano concentrazioni paragonabili e/o differenze poco significative tra gli stessi punti spia nonché con la relativa concentrazione limite vigente. Si evidenzia che il punto spia P25 mostra concentrazioni analitiche conformi a limite vigente di riferimento ... omissis";</li> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DPC026/144 del 29.05.2018; inviata al MATTM con nota prot.n. 154469/18 del 30.05.2018;</li> <li>la Provincia di Chieti con nota prot.n. 10944 del 30.05.2018, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di essere informato sul proseguo del procedimento in atto;</li> <li>in attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</li> </ul>	Piano Straordinario - Legge 147/2013 - sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 996.116,00



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
6	CASTEL DI SANGRO (AQ)	Le Pretare	Diffida inviata con prot.n. DICA/32498 del 28/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Comune con nota prot.n. 2018/4666 del 03.04.2018, ha trasmesso al SGR ed alla ASL I. Avezzano-Sulmona-L'Aquila le integrazioni al Progetto di messa in sicurezza del sito di discarica;</li> <li>il SGR con nota prot.n. 107309/18 del 13.04.2018, ha chiesto all'ARTA Abruzzo il parere di competenza relativamente alle integrazioni al Progetto proposte dal Comune;</li> <li>l'ARTA – Distretto provinciale di L'Aquila con nota prot.n. 16131/2018 del 19.04.2018, ha confermato il parere di competenza già espresso con nota prot.n. 29090 del 25.10.2017;</li> <li>il SGR con nota prot.n. 118234/18 del 24.04.2018, ha chiesto alla ASL I Avezzano-Sulmona-L'Aquila di esprimere il proprio parere di competenza, relativamente alle integrazioni al Progetto proposte dal Comune;</li> <li>in attesa del parere di competenza della ASL I Avezzano-Sulmona-L'Aquila, al fine di poter procedere all'approvazione del Progetto di messa in sicurezza del sito di discarica.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la ASL I Avezzano-Sulmona-L'Aquila con nota prot.n. 86689/18 del 02.05.2018, ha espresso <b>PARERE FAVOREVOLE</b> esclusivamente dal punto di vista igienico-sanitario alle seguenti condizioni: "omissis .....</li> <li>Dovranno essere ricomprese nella campagna di monitoraggio della durata di un anno così come richiesto al Comune in sede di Conferenza dei Servizi il 26 settembre 2016, le analisi relative alle acque di dilavamento ... omissis ... al fine di verificare il contributo di inquinanti provenienti dalla discarica;</li> <li>Dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori. ... omissis";</li> <li>il SGR con D.D. n. DPC026/130 del 11.05.2018, ha approvato il Progetto di messa in sicurezza e chiusura definitiva del sito di discarica;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/16-3 del 30.05.2018, ha comunicato al Comune ed al SGR, che lo stesso assicura la copertura finanziaria dell'opera a valere sui fondi già operativi;</li> <li>in attesa che il Comune proceda all'indizione del bando di gara.</li> </ul>	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. <b>Priorità 2.</b>  <b>Importo € 636.568,00</b></p>
7	CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)	Vischiara	Diffida inviata con prot.n. DICA/32305 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/277 del 28/11/2016; inviata al MATTM con nota prot.n. RA/107529-16 del 29.11.2016;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 5069 del 22.12.2017, ha trasmesso al SGR il documento: "Variante tecnica di assestamento finale" del sito di discarica oggetto d'intervento di bonifica/MISP;</li> <li>il SGR con D.D. n. DPC026/326 del 27.12.2017, ha approvato la variante al progetto di bonifica/MISP.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Grefite (2017) D/6030 del 18.04.2017.</b></li> </ul>	<p>PAR FSC Abruzzo 2007/2013  <b>Importo € 965.000,00</b></p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
8	CELENZA SUL TRIGNO (CH)	Difesa	Diffida inviata con prot.n. DICA/32322 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il SGR con nota prot.n. 24622/19 del 29.01.2018, ha sollecitato il Comune a presentare, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione inerente il procedimento e una relazione sullo stato delle attività svolte ed avanzamento lavori della bonifica/MISP sul sito di discarica;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 503 del 05.02.2018, ha trasmesso al SGR, in riscontro alla nota di sollecito prot.n. 24622/19 del 29.01.2018, la documentazione richiesta, comunicando che, allo stato, è stata completata la bonifica/MISP del sito di discarica, eccetto la realizzazione di opere minori; il Comune ha altresì comunicato di provvedere ad effettuare il contraddittorio con ARTA Abruzzo, al fine di ottemperare agli adempimenti imposti dalle normative vigenti e rimettere al SGR il parere tecnico conclusivo;</li> <li>in attesa dei monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Comune con nota pec del 17.05.2018, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario straordinario il completamento delle opere di bonifica/MISP sul sito di discarica; inoltre, in data 02.05.2018 è stato effettuato il campionamento delle acque di falda in contraddittorio con ARTA Abruzzo;</li> <li>Il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/13-4 del 18.05.2018, ha comunicato che: "omissis... a seguito di specifico sopralluogo effettuato da personale di questo Ufficio e tenuto conto che i lavori di MISP del sito della discarica risultano effettivamente ultimati ... omissis";</li> <li>Il SGR ha tenuto il 28.05.2018 c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, la Conferenza dei Servizi per discutere il seguente o.d.g.: "Esame del punto 2) della D.D. n. DPC/DA21/30 del 04.03.2015 della discarica pubblica dismessa ubicata in località "Difesa" (Cod. ARTA V5220005) nel Comune di Celenza sul Trigno (CH)", nella quale, dopo un'ampia discussione ed in assenza della Provincia di Chieti e della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, si è stabilito quanto segue: "omissis... Pertanto la Conferenza, ritiene di rettificare quanto prescritto nel punto 2) della D.D. n. DPC/DA21/30 del 04.03.2015, valutando che sulla esauriva la campagna di monitoraggio già effettuata a conclusione dei lavori di bonifica/MISP. ...omissis";</li> <li>l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 22358 del 28.05.2018, ha trasmesso il parere tecnico conclusivo con allegato i rapporti di prova effettuati il 02.05.2018 e dichiarato quanto segue: "omissis ..... Conclusioni Per quanto detto, fatti salvi tutti i dovuti adempimenti relativi alla gestione, opere, attività inerenti i lavori di bonifica/MISP di cui alla predetta determina di approvazione della Regione Abruzzo e relativi pareri ARTA, non espressamente riportati nella presente, considerato che il nichel risulta conforme ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - All. 5 - Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, per quanto sopra espresso, si ritiene plausibile che gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai suddetti valori soglia, ovvero manganese, ferro e solfati non siano direttamente ascrivibili alla presenza della discarica. ...omissis";</li> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DPC026/142 del 28.05.2018; inviata al MATTM con nota prot.n. 153614/18 del 29.05.2018;</li> <li>in attesa delle Determinazioni finali da parte del MATTM e dell'U.E.</li> </ul>	<p>PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 1.300.000,00</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
9	CEPAGATTI (PE)	C.da Aurora	Diffida inviata con prot.n. DICA/32243 del 22/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Comune con nota prot.n. 1652 del 23.01.2018, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento il documento: "Progetto di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale con tecnologie di fitorimedia" del sito di discarica;</li> <li>il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 07.02.2018 un tavolo tecnico con il Comune ed ARTA Abruzzo per discutere delle tematiche relative al Progetto presentato dal Comune per il sito di discarica, nel corso della quale si è preso atto della parziale ottemperanza del Dott. Zampacorta Luigi a quanto disposto con Ordinanza sindacale n. 94/2017; e dove si è stabilito di integrare il Progetto medesimo con alcune tavole e/o elaborati inerenti: la regimazione delle acque superficiali, un piano sulla sicurezza, una relazione sulle interferenze;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 3184 del 09.02.2018, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento i "Formulari di smaltimento rifiuti" atti a dimostrare il quantitativo dei rifiuti rimossi e smaltiti dal sito di discarica dal Dott. Zampacorta Luigi;</li> <li>l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 8957/2018 del 06.03.2018, ha trasmesso al SGR il parere tecnico favorevole con prescrizioni al "Progetto di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale con tecnologie di fitorimedia";</li> <li>il SGR ha tenuto c/o i propri Uffici il 06.03.2018 la Conferenza dei Servizi con gli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento dove, dopo ampia discussione, la stessa ha ribadito la necessità di procedere ad eventuali integrazioni da effettuare sul Progetto presentato dal Comune con nota prot.n. 1652 del 23.01.2018 e delle integrazioni acquisite in sede della stessa il 06.03.2018 (trasmesse successivamente dal Comune agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot.n. 6036 del 15.03.2018);</li> <li>il SGR con nota prot.n. 85803/18 del 23.03.2018, ha chiesto all'ARTA Abruzzo di esaminare "omissis... in modo più approfondito la zona posta a valle della discarica in Procedura di Infrazione UE, al fine di poter prevedere interventi di risanamento sull'intera area e di assicurare che la presenza dei rifiuti non causi un degrado della stessa e non costituisca un pericolo per la salute umana e per l'ambiente. ...omissis";</li> <li>il Comune con nota prot.n. 8463 del 17.04.2018, ha comunicato agli Enti e/o Soggetti coinvolti nel procedimento di attendere comunicazioni da parte di ARTA Abruzzo, al fine di poter procedere per quanto di competenza;</li> <li>l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 16370/2018 del 20.04.2018, ha precisato al SGR ed al Comune che le attività richieste possono essere ricondotte e gestite nell'ambito del procedimento già in essere in quanto trattasi di mere limitate estensioni limitrofe alle discarica;</li> <li>il SGR con nota prot.n. 118273/18 del 24.04.2018, ha sollecitato il Comune, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, ad adeguare il Progetto di messa in sicurezza del sito;</li> <li>in attesa che il Comune presenti le integrazioni al Progetto di messa in sicurezza del sito di discarica.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in attesa che il Comune presenti le integrazioni al Progetto di messa in sicurezza del sito di discarica.</li> </ul>	<p>Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Dellibera CIPE n. 55 del 1 Dicembre 2016 - Linea di Azione 2.1.1 - Importo € 250.000,00</p>
10	COLLEDIMACI NE (CH)	Mozzone (Fonticelle)	Diffida inviata con prot.n. DICA/32327 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DPC026/97 del 30.05.2017, inviata al IMATTM con nota prot.n. 148631/17 del 01.06.2017.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04/09/2017.</li> </ul>	<p>Piano Straordinario - Legge 147/2013 - sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 358.560,00</p>





N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
11	FRAINE (CH)	San Biagio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32336 del 23/12/2015.	La Regione comunica che: • <b>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/269 del 18/11/2016</b> , inviata al MATTM con nota prot.n. RA/104525-16 del 25.11.2016.	La Regione comunica che: • <b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/6030 del 18/04/2017.</b>	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. <b>Priorità 1.</b> Importo € 373.500,00
12	LAMA DEI PELIGNI (CH)	Colle Cieco	Diffida inviata con prot.n. DICA/32344 del 23/12/2015.	La Regione comunica che: • il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/8-3 del 18.01.2018, ha rilasciato il nulla osta alla "perizia di variante e supplementiva" approvata dal SGR con D.D. n. DPC026/315 del 20.12.2017; • il Comune con nota prot.n. 522 del 01.02.2018, ha trasmesso al Commissario straordinario, al MATTM ed al SGR la D.G.C. n. 5 del 25.01.2018 al "Approvazione Perizia supplementiva e di variante" ed il verbale ripresa lavori n. 3 del 29.01.2018; • il Comune con nota prot.n. 1275 del 22.03.2018, ha trasmesso il <b>Certificato Ultimazione dei Lavori</b> effettuato in data 17.03.2018; riservandosi di ulteriori 30 giorni per il completamento di opere minori; • il Comune con nota prot.n. 1757 del 27.04.2018, ha trasmesso al SGR ed ARTA Abruzzo la relazione conclusiva dei lavori, comprensiva del contraddittorio effettuato il 12.03.2018 con allegati i rapporti di prova, evidenziando superamenti delle CSC per le acque sotterranee per i parametri "Solfati" e "Boro"; • <u>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.l., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</u>	La Regione comunica che: • l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 22893 del 30.05.2018, ha trasmesso al SGR ed ARTA Abruzzo la relazione conclusiva dei lavori, comprensiva del contraddittorio effettuato il 02.05.2018 con allegati i rapporti di prova, evidenziando superamenti delle CSC per le acque sotterranee per i parametri "Nitriti", "Solfati" "Manganese" e "Boro"; • la Ditta incaricata con nota pec del 31.05.2018, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario straordinario che sul sito di discarica saranno attuati ulteriori interventi, al fine di evitare la diffusione dei contaminati verso l'esterno; • il Sindaco del Comune con nota prot.n. 2273 del 31.05.2018, ha sottoscritto una dichiarazione d'impegno, come da indicazioni ARTA Abruzzo, alla predisposizione di un sistema di MISE; • <u>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.l., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</u>	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. <b>Priorità 1.</b> Importo € 815.000,00  Piano di Azione e Coesione (PAC) Regione Abruzzo Importo € 985.000,00
13	LECCE DEI MARSÌ (AQ)	Costa Frauno	Comune non diffidato.	La Regione comunica che: • <b>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/05 del 06/08/2015 e DD n. DPC026/54 del 14/10/2015</b> , inviata al MATTM con nota prot.n. RA/258986 del 14.10.2015.	La Regione comunica che: • <b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione ENV.D2/GM/vf/ARES (2016) del 08/02/2016.</b>	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. <b>Priorità 2.</b> Importo € 871.500,00
14	MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)	Quercia della Serra	Diffida inviata con prot.n. DICA/32351 del 23/12/2015.	La Regione comunica che: • <b>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DPC026/99 del 31.05.2017</b> , inviata al MATTM con nota prot.n. 148801/17 del 01.06.2017.	La Regione comunica che: • <b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04-09-2017.</b>	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 355.000,00
15	MONTEODOR ISIO (CH)	Cantalupo	Diffida inviata con prot.n. DICA/30707 del 30/11/2015.	La Regione comunica che: • <b>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/114 del 27/05/2016</b> , inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/121632 del 27.05.2016 (revocato il precedente provvedimento della RA D.D. n. DPC026/78 del 28.04.2016).	La Regione comunica che: • <b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15-09-2016.</b>	POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 840.000,00
16	ORTONA DEI MARSÌ (AQ)	Vallone San Giorgio	Diffida inviata con prot.n. DICA/32501 del 28/12/2015.	La Regione comunica che: • <b>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/222 del 06.10.2017</b> , inviata al MATTM con nota prot.n. 269660/17 del 20.10.2017 (revocato il precedente provvedimento della RA D.D. n. DPC026/230 del 11.10.2016).	La Regione comunica che: • <b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe(2018)D/3576 del 09.03.2018.</b>	Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 1 Dicembre 2016 – Linea di Azione 2.1.1 Importo € 250.000,00
17	PALENA (CH)	Carrera	Diffida inviata con prot.n. DICA/32367 del 23/12/2015.	La Regione comunica che: • <b>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/286 del 30.11.2017</b> , inviata al MATTM con nota prot.n. 308022/17 del 01.12.2017.	La Regione comunica che: • <b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe(2018)D/3576 del 09.03.2018.</b>	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. <b>Priorità 1.</b> Importo € 21.230,35



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PRCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
18	PENNADOMO (CH)	Fonte Canale	Diffida inviata con prot.n. DICA/30708 del 30/11/2015.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/110 del 26.05.2016, inviata al MATTM con nota prot.n. RA/121565 del 27.05.2016 (revocato il precedente provvedimento della RA D.D. n. DPC026/20 del 18.02.2016).</li> </ul>	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15/09/2016.</b></li> </ul>	POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 646.066,65
19	PENNE (PE)	Colle Freddo	Diffida inviata con prot.n. DICA/32348 del 23/12/2015.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'ARTA - Distretto provinciale di Chieti con nota prot.n. 4829/2018 del 06.02.2018, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento la relazione tecnica con gli esiti delle analisi di laboratorio per le acque sotterranee, evidenziando sul sito di discarica ancora superamenti delle CSC per i parametri: "Nitriti", "Arsenico", "Boro", "Ferro", "Manganese", "Benzene" e "Toluene";</li> <li>il Comune con nota prot.n. 4221 del 10.04.2018, ha comunicato al Commissario straordinario ed al SGR che i piezometri utilizzati per il contraddittorio sono localizzati nel corpo della discarica (all'interno della massa dei rifiuti); pertanto lo stesso chiede l'autorizzazione al Commissario straordinario per la realizzazione di due nuovi piezometri all'esterno del corpo discarica, al fine di poter eseguire un corretto monitoraggio delle acque di falda;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/6-3 del 16.04.2018, ha autorizzato il Comune per l'intervento richiesto;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/6-4 del 19.04.2018, ha comunicato al Comune di effettuare il contraddittorio con ARTA Abruzzo entro il 20.05.2018;</li> <li>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>il Comune con nota prot.n. 5158 del 02.05.2018, ha trasmesso al Commissario straordinario la determina del Responsabile dell'Area Tecnica ed Ambientale n. 130 del 23.04.2018, con la quale è stata approvata la perizia di variante di assetto finale;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/6-5 del 14.05.2018, in riferimento alla precedente nota, ha chiesto al Comune di conoscere lo stato di avanzamento lavori, ed in particolare l'installazione dei due piezometri;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 5771 del 18.05.2018, ha chiesto al D.L. di predisporre e rimettere la documentazione tecnico-contabile finale;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/6-7 del 28.05.2018, in riferimento alla precedente nota, ha chiesto al Comune di conoscere il cronoprogramma dei lavori per l'installazione dei due piezometri indispensabili per un corretto monitoraggio delle acque di falda;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 6304 del 30.05.2018, ha trasmesso la documentazione di cui alla nota prot.n. 5771 del 18.05.2018 ed altresì chiesto al D.L. di stilare il certificato di collaudo dell'opera;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 6415 del 31.05.2018, ha trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario straordinario il documento: "Certificato di Collaudo" datato 31.05.2018 ed altresì comunicato che sono stati realizzati i due piezometri;</li> <li>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 1. Importo € 3.215.068,40
20	PIETRACAMEL A (TE)	Collelungo	-	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DA21/179 del 24.11.2014.</li> </ul>	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISCARICA STRALCIATA dalla Commissione UE.</b></li> </ul>	



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
21	PIZZOLI (AQ)	Caprareccia	Diffida inviata con prot.n. DICA/32503 del 28/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Commissario straordinario ha tenuto il 16.01.2018 c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, una riunione con i rappresentanti del SGR, del Comune, dell'ARTA Abruzzo per discutere sulle attività da porre in essere sul sito di discarica;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/9-5 del 26.01.2018, ha comunicato al Comune di ottemperare agli approfondimenti relativi alle prescrizioni ARTA Abruzzo di cui alla nota prot.n. 9242 del 22.11.2016;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/9-6 del 31.01.2018, ha comunicato al Comune, al SGR ed all'ARTA Abruzzo il rinvio della riunione prevista per il giorno 01.02.2018, poiché il Comune non ha presentato la documentazione richiesta;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 1902 del 13.02.2018, ha trasmesso al Commissario straordinario, al SGR ed all'ARTA Abruzzo il documento: "Integrazioni - Febbraio 2018" inerenti il sito di discarica;</li> <li>il Commissario straordinario ha tenuto il 01.03.2018 c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, una riunione con i rappresentanti del SGR ed ARTA Abruzzo per discutere sulle attività da porre in essere sul sito di discarica;</li> <li>il Commissario straordinario ha tenuto il 18.04.2018 c/o gli Uffici dell'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, una riunione con i rappresentanti del SGR ed ARTA Abruzzo per discutere sulle attività da porre in essere sul sito di discarica;</li> <li>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/9-13 del 24.05.2018, ha comunicato al Comune che lo stesso è in attesa delle integrazioni richieste in sede di riunione del 18.04.2018;</li> <li>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica.</li> </ul>	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 3 Intervento non finanziato.</p> <p>Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Deilbera CIPE n. 55 del 1 Dicembre 2016 – Linea di Azione 2.1.1 Importo € 250.000,00</p>
22	SAN GIOVANNI LIPIONI (CH)	Malvò	Diffida inviata con prot.n. DICA/30732 del 30/11/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/112 del 26/05/2016, inviata al MATTM con nota prot.n. RA/121617 del 27.05.2016 (revocato il precedente provvedimento della RA D.D. n. DPC026/39 del 18.03.2016).</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISCARICA STRALCIATA</b> dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15.09.2016.</li> </ul>	<p>POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 377.005,00</p>
23	SAN SALVO (CH)	Bosco Matticce	Diffida inviata con prot.n. DICA/30716 del 30/11/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/111 del 26/05/2016, inviata nota SGR al MATTM prot.n. RA/121604 del 27.05.2016 (revocato il precedente provvedimento della RA D.D. n. DPC026/57 del 05.04.2016).</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISCARICA STRALCIATA</b> dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15.09.2016.</li> </ul>	<p>POR FESR Abruzzo 2007/2013 Importo € 2.150.000,00</p>
24	SAN VALENTINO IN A.C. (PE)	Il Fossato C.da Orta	Diffida inviata con prot.n. DICA/32372 del 23/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in attesa dei monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Comune con nota prot.n. 2396 del 02.05.2018, ha sollecitato l'ARTA Abruzzo ad effettuare sul sito di discarica il contraddittorio;</li> <li>il Comune con nota prot.n. 2617 dell'11.05.2018, ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Commissario straordinario che il 10.05.2018 l'ARTA Abruzzo ha effettuato un sopralluogo sul sito di discarica, evidenziando alcune criticità;</li> <li>il Commissario straordinario con nota prot.n. 5/3-5 del 14.05.2018, ha comunicato all'ARTA Abruzzo ed al Comune di far conoscere di avanzamento dei campionamenti anche alla luce degli eventi constatati nel sopralluogo effettuato il 10.05.2018;</li> <li>in attesa dei monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	<p>Piano di Azione e Coesione (PAC) Regione Abruzzo. Importo € 800.000,00</p>
25	TARANTA PELIGNA (CH)	Valle dei Dieci	Diffida inviata con prot.n. DICA/32512 del 28/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con D.D. n. DPC026/107 del 01.06.2017, inviata al MATTM con nota prot.n. 152918/17 del 06.06.2017.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DISCARICA STRALCIATA</b> dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04.09.2017.</li> </ul>	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2 Importo € 367.275,00</p>



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
26	TORREBRUNA (CH)	Civitate	Diffida inviata con prot.n. DICA/32380 del 23/12/2015.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>discarica esclusa dalla RA con DD n. DPC026/3 del 04/04/2017, inviata al MATTM con nota prot.n. RA/4439-17 dell'11.01.2017.</li> </ul>	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>il Comune con nota prot.n. 26081 del 16.05.2018, ha trasmesso al Commissario straordinario, al SGR ed all'ARTA Abruzzo la relazione sullo stato attuale delle CSC con spurgo e prelievo campioni corredata dai rapporti di prova;</li> <li>l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 22360 del 28.05.2018, ha trasmesso il parere tecnico conclusivo con allegati i rapporti di prova effettuati il 19.04.2018 e dichiarato quanto segue: "omissis ..... Richiamata la precedente nota ARTA n. 35576 del 6.12.17 si evidenzia che:  <ul style="list-style-type: none"> <li>gli analiti di origine antropica, ovvero gli idrocarburi risultano assenti;</li> <li>non si riscontrano indicatori di contaminazione quali BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrati e nitriti;</li> <li>gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - All. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152.06 sono rappresentati da elementi di potenziale origine naturale e presentano concentrazioni analitiche eccedenti i suddetti limiti già a monte idrogeologica;</li> <li>i trend di concentrazione ottenuti dalle n. 3 campagne di monitoraggio, eseguite a valle della conclusione dei lavori di MIS/SP/bonifica, evidenziano un carattere "altalenante" delle stesse;</li> <li>considerato che il sito è inserito in un contesto geologico che potrebbe influenzare il chimismo delle acque che drenano tali litologie, portando generalmente ad arricchimenti di alcuni analiti, come ad esempio i solfati;</li> <li>il nichel è comunque attualmente presente a monte idrogeologico del sito con concentrazioni paragonabili o, come nel caso della seconda campagna di monitoraggio (vedi tab. 2), presenta concentrazioni paragonabili o poco significative tra i punti spia di monte e valli idrogeologici, mostrando inoltre concentrazioni conformi, come rinvenuto nel punto spia S3;</li> <li>si ritiene plausibile per le motivazioni sopra descritte, gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica. ....omissis";</li> </ul> </li> </ul>	PAR FSC Abruzzo 2007/2013 Importo € 670.000,00
27	VASTO (CH)	Lota	Diffida inviata con prot.n. DICA/31527 del 10/12/2015.	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>il Commissario straordinario ha tenuto il 04.04.2018 c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, una riunione con i rappresentanti del SGR, del Comune, dell'ARTA Abruzzo per discutere sulle attività da porre in essere sul sito di discarica;</li> <li>Il Comune con nota prot.n. 19852 del 12.04.2018, ha comunicato al Commissario straordinario, al SGR ed all'ARTA Abruzzo che il 19.04.2018 sarà effettuato il contraddittorio;</li> <li>in attesa degli ulteriori monitoraggi e controlli da effettuarsi sul sito di discarica e del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 248 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di emettere il provvedimento di esclusione del sito.</li> </ul>	La Regione comunica che: <ul style="list-style-type: none"> <li>il Comune con nota prot.n. 26081 del 16.05.2018, ha trasmesso al Commissario straordinario, al SGR ed all'ARTA Abruzzo la relazione sullo stato attuale delle CSC con spurgo e prelievo campioni corredata dai rapporti di prova;</li> <li>l'ARTA - Distretto sub provinciale di S.Salvo-Vasto con nota prot.n. 22360 del 28.05.2018, ha trasmesso il parere tecnico conclusivo con allegati i rapporti di prova effettuati il 19.04.2018 e dichiarato quanto segue: "omissis ..... Richiamata la precedente nota ARTA n. 35576 del 6.12.17 si evidenzia che:  <ul style="list-style-type: none"> <li>gli analiti di origine antropica, ovvero gli idrocarburi risultano assenti;</li> <li>non si riscontrano indicatori di contaminazione quali BOD5, COD, azoto ammoniacale nitrati e nitriti;</li> <li>gli analiti attualmente riscontrati in eccedenza ai limiti normativi di cui alla tabella 2 - All. 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152.06 sono rappresentati da elementi di potenziale origine naturale e presentano concentrazioni analitiche eccedenti i suddetti limiti già a monte idrogeologica;</li> <li>i trend di concentrazione ottenuti dalle n. 3 campagne di monitoraggio, eseguite a valle della conclusione dei lavori di MIS/SP/bonifica, evidenziano un carattere "altalenante" delle stesse;</li> <li>considerato che il sito è inserito in un contesto geologico che potrebbe influenzare il chimismo delle acque che drenano tali litologie, portando generalmente ad arricchimenti di alcuni analiti, come ad esempio i solfati;</li> <li>il nichel è comunque attualmente presente a monte idrogeologico del sito con concentrazioni paragonabili o, come nel caso della seconda campagna di monitoraggio (vedi tab. 2), presenta concentrazioni paragonabili o poco significative tra i punti spia di monte e valli idrogeologici, mostrando inoltre concentrazioni conformi, come rinvenuto nel punto spia S3;</li> <li>si ritiene plausibile per le motivazioni sopra descritte, gli stessi non siano ascrivibili al corpo di discarica. ....omissis";</li> </ul> </li> </ul>	Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2 Importo € 597.600,00



N.	COMUNE	LOCALITA'	Diffida PdCM	Aggiornamento Regione Abruzzo 30/04/2018	Aggiornamento Regione Abruzzo 31/05/2018	QUADRO RISORSE FINANZIARIE
28	VASTO (CH)	Vallone Maltempo	Diffida inviata con prot.n. DICA/31495 del 10/12/2015.	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Commissario straordinario ha tenuto il <b>01.03.2018</b> c/o gli Uffici della Regione Abruzzo - SGR, una riunione con i rappresentanti del SGR e del Comune, per discutere sulle attività da porre in essere sul sito di discarica;</li> <li>il Comune con nota <b>prot.n. 17300 del 29.03.2018</b>, ha comunicato al Commissario straordinario ed al SGR che: <i>"omissis... alla luce della perizia di variante dalla quale si evincono le nuove lavorazioni necessarie a superare il predetto errore progettuale, al fine del completamento dell'opera nel rispetto delle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa vigente in materia, il RUP, con la presente, dichiara che tutte le opere già realizzate ...omissis... sono funzionali al nuovo progetto di bonifica. ...omissis"</i>;</li> <li>il Commissario straordinario con nota <b>prot.n. 5/4-18 del 16.04.2018</b>, ha comunicato, in riscontro alla nota del Comune prot.n. 17300 del 29.03.2018, la necessità di integrare tale dichiarazione con una dettagliata relazione, dalla quale si evinca che i lavori effettuati risultano comunque utili e necessari alla realizzazione del nuovo progetto di bonifica/MISP del sito di discarica, indipendentemente dall'errore progettuale contestato.</li> </ul>	<p>La Regione comunica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il Commissario straordinario con nota <b>prot.n. 5/4-19 del 07.05.2018</b>, ha comunicato al Comune ed al CNR-IRSA che in data 10.05.2018 sarà effettuato un sopralluogo congiunto sul sito di discarica, in relazione alla particolare natura delle opere da eseguire.</li> </ul>	<p>Piano Straordinario – Legge 147/2013 – sezione attuativa. Priorità 2. Importo € 3.266.880,00</p>

