



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/42

DEL 27/02/2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 - D.lgs. 13/01/2003, n. 36 - DGR n. 140 del 06/04/2017 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013 - D.D. n. DPC026/257 del 22/10/2018 - D.D. n. DPC026/47 del 03/03/2022 - Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Sentenza di condanna della CGUE ex articolo 258 TFUE del 21 marzo 2019 – Presa d'atto ed Approvazione della *“Perizia di Variante n. 2 - Lavori di chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta”* al Progetto Esecutivo relativo al Piano di chiusura definitivo della discarica pubblica dismessa ubicata nel Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie di settore e in particolare, per quanto riguarda il settore della gestione dei rifiuti e dell'impiantistica di smaltimento, intende adempiere correttamente agli obblighi di cui al D.lgs. 36/2003;

CONSIDERATO che la ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località *“Santa Maria Assunta”*, in agro del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), è interessata dalla Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia;

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, aprendo la suddetta Procedura d'Infrazione UE che riguarda gli obblighi imposti dall'art. 14, lett. a) e b) della Direttiva 1999/31/CE, in base ai quali tutte le discariche *“esistenti”* (*vale a dire tutte le discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione*

ovvero erano in funzione alla data del 16.07.2001), avrebbero dovuto conformarsi alla stessa **entro il 16/07/2009**;

EVIDENZIATO che la suddetta Procedura d'Infrazione UE 2011/2215, riguarda esclusivamente le discariche esistenti al 16/07/2001, per le quali è stato presentato un "Piano di Adeguamento", ma che non sono state oggetto di provvedimenti di chiusura, né rese conformi ai dettami della Direttiva;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21/03/2019 - Causa C-498/17, con la quale ha condannato la Repubblica Italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie per far chiudere, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1), quelle discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'articolo 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata le discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi dei requisiti di cui all'allegato 1, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della Direttiva 1999/31/CE;

RICHIAMATA la seguente normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale e di discariche:

- ❖ la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- ❖ il D.lgs. 13/01/2003, n. 36, avente per oggetto "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*";
- ❖ il D.lgs. 03/04/2006, n. 152, avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte II e Parte IV- Titolo V "*Bonifica di siti Contaminati*";
- ❖ la L.R. 19/12/2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*";
- ❖ il D.lgs. 03/09/2020, n. 121, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" (GU n. 228 del 14.09.2020), entrato in vigore il 29/09/2020, che apporta modifiche a quanto stabilito dal D.lgs. n. 36/2003;

VISTE le disposizioni regionali in materia di discariche:

- ✓ la DGR n. 129 del 22/02/2006, avente per oggetto: "*Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.lgs. n. 36/2003, D.lgs. n. 209/2003, D.lgs. n. 133/2005 e D.lgs. n. 151/2005*" e s.m.i.;
- ✓ la DGR n. 226 del 18/05/2009, avente per oggetto: "*L.R. 19/12/2007, n°45 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n°36 e s.m.i. - Linee guida per il monitoraggio delle discariche per rifiuti non pericolosi - Approvazione direttive regionali*" (BURAT n. 27 Speciale Ambiente del 17/07/2009);

- ✓ la DGR n. 254 del 28/04/2016, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Modalità di prestazione ed entità delle Garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;
- ✓ la DGR n. 140 del 06/04/2017, avente per oggetto: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2033, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 639 del 19.09.2011. Aggiornamento indirizzi regionali riferiti ai criteri ed alla documentazione da presentare al SGR per la realizzazione di pacchetti di chiusura definitiva (cd. “Capping”) di discariche per rifiuti non pericolosi”;
- ✓ la DGR n. 160 del 06/04/2017, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE – Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – DGR n. 402 del 25.06.2016 – DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. – Proposta di nomina dei Sindaci pro tempore dei Comuni interessati quali Commissari “ad acta” per le discariche pubbliche dismesse”;
- ✓ la DCR n. 110/8 del 02/07/2018, recante: “D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12.04.2016 - DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”, pubblicato sul BURAT n. 99 Speciale dello 05.10.2018;

RICHIAMATE le seguenti note del SGRB-dpc026:

- ✚ prot.n. 11119 del 17/01/2012 del SGRB, avente per oggetto: “Progetto - pilota ENV A.2/AK/db (2010) - Applicazione in Italia dell’art. 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Rif. nota Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATTM) prot.n. 37765/TRI/DI/VIII. Aggiornamento rapporto”, agli atti del SGRB-dpc026;
- ✚ prot.n. 72791 del 29/03/2012 del SGRB, avente per oggetto: “Procedura di Infrazione 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell’art. 14 della Direttiva 1999/31/Ce. Rif. nota Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATTM) prot.n. 7360/TRI/DI/VIII del 14.03.2012. Aggiornamento rapporto”, agli atti del SGRB-dpc026;

CONSIDERATO che con nota prot.n. 16726 del 13/12/2016 l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale - Area Tecnica ha trasmesso il documento avente per oggetto “Chiusura definitiva di una discarica. Utilizzo di materiali alternativi rispetto a quanto stabilito dal D.lgs. 36/03”;

TENUTO CONTO che con nota prot.n. RA/108862 del 16/05/2016 avente per oggetto: “Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Parere Motivato complementare del 19.06.2015. Richiesta contributo economico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATTM) per interventi di chiusura di discariche ai sensi dell’art. 12 del

D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i.”, con la quale il SGRB ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) lo stanziamento di un apposito contributo economico per un importo complessivo pari a ca. € **6.365.000.00**, per la realizzazione di interventi di chiusura definitiva di alcune discariche ai sensi del D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., e nello specifico: “omissis.....

- *Per il sito ricadente nel Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), località “Santa Maria Assunta”, in relazione agli interventi da attuare ed alla dimensione della discarica (52.000 mq), il Servizio Gestione Rifiuti ha stimato un costo complessivo di ca. € 4.000.000,00 per eseguire gli interventi progettati. ...omissis”;*

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del CIPE:

✚ **Delibera 10 agosto 2016 n. 25**, recante: «*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’art.1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014*», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 266 del 14/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

✚ **Delibera 10 agosto 2016 n. 26**, recante: «*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse.*», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 267 del 15/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

✚ **Delibera 01 dicembre 2016 n. 55**, recante: «*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano operativo ambiente (art.1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014*», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 88 del 14/04/2017, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

TENUTO CONTO inoltre delle seguenti note:

✚ prot.n. 0012222/RIN del 01/09/2017, acquisita dal SGRB al prot.n. 226196/17 del 01/09/2017, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Ricorso ex art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea del 17 agosto 2017*”, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) ha comunicato alla Regione Abruzzo ed al SGRB, tra l’altro, che: “omissis... *A tal proposito, si segnala a codesta Amministrazione che nell’ambito del Piano Operativo Ambiente, approvato con Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016, sono state programmate risorse pari a 6,365 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020, per la realizzazione di interventi, nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo, relativi a discariche in Procedura di Infrazione UE 2011/2215. ...omissis”;*

- ✚ prot.n. 0022009/STA del 16/10/2017, acquisita dal SGRB al prot.n. 265180/17 del 17/10/2017, avente per oggetto: *“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque”*, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) ha comunicato alla Regione Abruzzo, relativamente al Piano Sviluppo e Coesione (PSC), (*ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020*), l’intenzione di avviare un’interlocuzione con l’Ente per condividere la governance e le modalità operative per l’attuazione degli interventi programmati ed al fine di garantire il tempestivo avvio degli interventi di cui al Piano Operativo preannunciando la trasmissione di un format di scheda finalizzato all’inserimento delle informazioni di dettaglio dei singoli interventi interessati tra l’altro necessarie all’avvio delle procedure di alimentazione del Sistema nazionale del Monitoraggio;
- ✚ prot.n. 40797/18 del 12/02/2018 avente per oggetto: *“FSC 2014-2020 - Richiesta finanziamenti per completamento interventi relativi a discariche ed impianti di trattamento meccanico biologico”*, con la quale il SGRB ha chiesto, tra l’altro, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) lo stanziamento di un ulteriore contributo economico per un importo complessivo pari a ca. € **2.900.000,00**, per la realizzazione di interventi di chiusura definitiva di alcune discariche ai sensi del D.lgs. 13.01.2003, n. 36, e nello specifico:
 - *Per il sito ricadente nel **Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)**, località “Santa Maria Assunta”, per un importo pari a € **2.500.000,00**;*
- ✚ e-mail del 16/05/2018, avente per oggetto: *“PO Ambiente FSC 2014-2020_sotto piano interventi per la Tutela del territorio e delle Acque_ Trasmissione schede caricamento dati BDU-MEF IGRUE”*, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) ha chiesto alla Regione Abruzzo, come già anticipato con la precedente nota prot.n. 0022009/STA del 16/10/2017, di compilare e restituire il format di scheda finalizzato al recepimento e/o aggiornamento delle informazioni al dettaglio dei singoli interventi necessarie all’avvio delle procedure di caricamento nella Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-RGS-ISGRBUE, propedeutiche all’anticipazione dell’importo assegnato per i singoli interventi;
- ✚ prot.n. 164323/18 del 08/06/2018 avente per oggetto: *“Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia - Richiesta di contributo economico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) per interventi di chiusura di discariche ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - Rif. nota SGRB prot.n. 40797/18 del 12/02/2018”*, con la quale il SGRB ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*), in riferimento alla Ns. precedente nota prot.n. 40797/18 del 12/02/2018, un riscontro alla richiesta dello stanziamento di un ulteriore contributo economico per la realizzazione degli

interventi di chiusura definitiva, ai sensi del D.lgs. 13.01.2003, n. 36, per i siti ricadenti nei Comuni di: Mosciano Sant'Angelo (TE), Castellalto (TE) e Montorio al Vomano (TE);

✚ prot.n. 178083/18 del 21/06/2018 avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011-2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente - Sotto Piano - “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque” - Interventi di bonifica aree inquinate. Rif. nota mail del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATM) del 16.05.2018. Trasmissione schede caricamento dati BDU-MEF IGRUE*”, con la quale il SGRB ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATM) le schede di caricamento dati BDU-MEF IGRUE, per fornire le informazioni di dettaglio dei singoli interventi per i siti ricadenti nei Comuni di: Mosciano Sant'Angelo (TE), Castellalto (TE) e Montorio al Vomano (TE);

✚ prot.n. 209275/18 del 23/07/2018 avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011-2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente - Sotto Piano - “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque” - Interventi di bonifica aree inquinate. Rif. nota SGRB prot.n. 164323/18 del 08.06.2018. Comunicazioni*”, con la quale il SGRB, nel rammentare le fasi procedurali inerenti le interlocuzioni intercorse con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATM), ha rinnovato allo stesso la documentazione integrativa al fine di motivare i maggiori costi dovuti;

✚ prot.n. 0012512/RIN del 27/07/2018, acquisita dal SGRB al prot.n. 215231/18 del 27/07/2018, avente per oggetto “*Procedura di Infrazione UE 2011-2215 - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Discariche nei Comuni di Mosciano Sant'Angelo, Castellalto e Montorio al Vomano. Nota Regione Abruzzo prot.n. 164323/18 del 08.06.2018*”, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATM) ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, in riferimento alla Procedura di Infrazione UE 2011-2215 ed in ordine all’istanza avanzata dal SGRB, lo stanziamento degli ulteriori fondi richiesti e finalizzati alla realizzazione degli interventi di chiusura per i siti ricadenti nei Comuni di: Mosciano Sant'Angelo (TE), Castellalto (TE) e Montorio al Vomano (TE);

✚ prot.n. 0018658/STA del 19/09/2018, acquisita dal SGRB al prot.n. 263260/18 del 25/09/2018, avente per oggetto “*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55/2016 - Piano Operativo Ambiente - Sotto Piano - “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque*”, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATM) ha comunicato alla Regione Abruzzo, nel prendere atto delle argomentazioni

rappresentate dalla Regione Abruzzo e di quanto espresso dal Ministero con nota prot.n. 0012512/RIN del 27/07/2018, il parere favorevole alla nuova attribuzione delle risorse stanziare, al fine di garantire la complessiva copertura finanziaria degli interventi proposti;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del SGRB-dpc026:

✓ **D.D. n. DPC026/186 del 28/09/2020**, avente per oggetto: “*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 55/2016, n. 26/2018 e s.m.i - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - Interventi per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza permanente e/o bonifica e/o chiusura dei siti di discariche pubbliche dismesse nel territorio della Regione Abruzzo. **Accertamento, impegno e liquidazione del I° acconto relativo a n. 5 interventi:** ex discarica comunale ubicata in loc. “Aurora”, in agro del **Comune di Cepagatti (PE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Colle Coccu”, in agro del **Comune di Castellalto (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Altavilla”, in agro del **Comune di Montorio al Vomano (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Santa Maria Assunta”, in agro del **Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)**; ex discarica comunale ubicata in località Caprareccia, in agro del **Comune di Pizzoli (AQ)**”, ha provveduto, tra l’altro, a liquidare in favore del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) l’anticipazione per un importo pari a € **650.000,00**;*

✓ **D.D. n. DPC026/214 del 31/08/2021**, avente per oggetto: “*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 55/2016, n. 26/2018 e s.m.i - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - Interventi per la messa in sicurezza permanente e/o bonifica e/o chiusura dei siti di discariche pubbliche dismesse nel territorio della Regione Abruzzo. **Liquidazione e pagamento del 2° acconto (anticipazione) relativo a n. 3 interventi:** ex discarica comunale ubicata in loc. “Colle Coccu”, in agro del **Comune di Castellalto (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Altavilla”, in agro del **Comune di Montorio al Vomano (TE)**; ex discarica comunale ubicata in loc. “Santa Maria Assunta”, in agro del **Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE)**”, ha provveduto, tra l’altro, a liquidare un ulteriore acconto in favore del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) per un importo pari a € **650.000,00**;*

per un importo totale ad oggi liquidato in favore del Comune di Mosciano Sant’Angelo di € **1.300.000,00**;

RICHIAMATA la **D.D. n. DPC026/232 del 06/11/2020**, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione UE 2011/2215 - Causa C-498/17 “discariche preesistenti” ex art. 258 TFUE - Violazione dell’art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche relativa*

alle discariche di rifiuti preesistenti. **Rapporto sullo stato delle attività al 31.10.2020**”, nella quale al punto 3) si è disposto quanto segue: “omissis... **di sollecitare:** ...omissis... *gli Enti e/o soggetti interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., perché sia rispettata la tempistica per l’attuazione degli interventi nei siti interessati, come da cronoprogramma di cui all’Allegato, ribadendola necessità di attuare ogni azione utile per l’accelerazione degli interventi, al fine di adempiere pienamente agli obblighi di legge ed a quelli connessi con la Procedura di Infrazione UE 2011/2215; ...omissis”;*

RICHIAMATA la riunione tenutasi in videoconferenza in data **21.07.2022**, relativa alla Procedura di Infrazione 2011/2215 Causa – C-498/17 “*Discariche preesistenti*” – Sentenza ex art. 258 TFUE del 21 marzo 2019 – Lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 6 aprile 2022, per le casistiche relative alla Regione Abruzzo, con i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove nel corso della riunione il Dirigente del SGRB-dpc026 ha illustrato, in sintesi, lo stato di avanzamento dei procedimenti tecnico-amministrativo di n. 2 siti di discarica, tra i quali è ricompreso anche il sito in località “*Santa Maria Assunta*” - Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE);

DATO ATTO che con nota prot.n. 285919/22 del 27/07/2022, avente per oggetto: “*Procedura di Infrazione 2011/2215 Causa – C-498/17 “Discariche preesistenti” – Sentenza ex art. 258 TFUE del 21 marzo 2019 – Lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 6 aprile 2022. Richiesta di aggiornamento a seguito della riunione in videoconferenza del 21 luglio 2022. Riscontro alla nota Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATTM) prot.n. 91543 del 21/07/2022 (protocollo RA n. 280280 del 22/07/2022)*”, il SGRB-dpc026 ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (*ex MITE-MATTM*) un aggiornamento sullo stato degli interventi alla data del **26.07.2022** degli iter tecnico-amministrativi dei n. 2 siti di discarica di titolarità pubblica in gestione all’Amministrazione regionale e fornito un cronoprogramma inerente il completamento delle attività previste con l’emissione del provvedimento di chiusura; tra i quali è ricompreso il sito in località “*Santa Maria Assunta*”;

RIBADITO che i Comuni sono titolari dei siti di discariche dismesse ubicati nel proprio territorio e responsabili delle attività ed interventi di gestione, sorveglianza, chiusura e post-chiusura previsti per gli stessi, ai sensi del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. 152/2006 (TUA), ricorrendo il caso specifico, ai sensi del Titolo V della Parte Quarta (MISP/Bonifica) e dell’art. 6, co. 4 della L.R. 45/07;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Abruzzo, a seguito della DGR n. 160 del 06.04.2017, ha decretato la nomina del Sindaco *p.t.* del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) quale Commissario “*ad acta*”, affinché provveda a tutte le attività necessarie per la chiusura definitiva dei siti di discarica di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 36/2003, con i seguenti provvedimenti:

✚ **DPGR n. 3 del 14/01/2019**, avente per oggetto: “*D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs.*

13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - L.R. 23.01.2018, n. 5 - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti in Italia - D.D. n. DPC026/257 del 22.10.2018 - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) quale commissario "ad acta" per la chiusura definitiva/MISP della discarica pubblica dismessa ivi ubicata in Località "Santa Maria Assunta";

✚ **DPGR n. 21 del 14/02/2020**, avente per oggetto: "D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Decreto di nomina dei Sindaci quali commissari "ad acta" per la chiusura definitiva delle discariche pubbliche dismesse rispettivamente ubicate in: Roseto degli Abruzzi (TE) - Loc. "Fiume Vomano" (DPGR n.55 del 22.06.2018); Corfinio (AQ) - Loc. "Case Querceto" (DPGR n. 94 del 28.12.2018); Castellalto (TE) - Loc. "Colle Coccu" (DPGR 1 del 14.01.2019); Montorio al Vomano (TE) - Loc. "Altavilla" (DPGR 2 del 14.01.2019); Mosciano S. Angelo (TE) - Loc. "Santa Maria Assunta" (DPGR 3 del 14.01.2019). **Rinnovo incarico commissariale**";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del SGRB-dpc026:

- **D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013**, avente per oggetto: "D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36, e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura d'infrazione 2011/2215 ex art. 258 TFUE. Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Provvedimenti regionali inerenti le seguenti discariche; Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi – Comune di Capestrano (AQ); Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi – Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ); Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi – Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE); Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi – Comune di Corvara (PE); Discarica pubblica per rifiuti non pericolosi – Unione dei Comuni "Città Territorio" – Val Vibrata (TE); Discarica pubblica per rifiuti inerti – Ditta Giardini srl – Corfinio (AQ)", con la quale si è provveduto ad emettere specifici provvedimenti regionali di chiusura dei siti delle discariche dismesse, dove tra l'altro, per il sito di discarica in località "Santa Maria Assunta" il SGRB-dpc026 ha approvato il Progetto di Adeguamento ai sensi del D.lgs. 36/2003;
- **D.D. n. DPC026/257 del 22/10/2018**, avente per oggetto: "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia -Approvazione ai sensi del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 del progetto definitivo relativo al Piano di chiusura della discarica pubblica dismessa ubicata in località "Santa Maria Assunta" in agro del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e alla D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013", con la quale il SGRB-dpc026 ha approvato il Progetto definitivo di chiusura del sito di discarica in loc. "Santa Maria Assunta"

con alcune condizioni/prescrizioni, per un importo complessivo pari a € **6.500.000,00** (Q.E. datato marzo 2018);

- **D.D. n. DPC026/47 del 03/03/2022**, avente per oggetto: “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13/01/2003, n. 36 - D.lgs. 03/09/2020, n. 121 - DGR n. 140 del 06/04/2017 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215. Causa C-498/17 - Violazione dell’art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Sentenza di condanna della CGUE ex articolo 258 TFUE del 21 marzo 2019 – **Presa d’atto ed Approvazione della “Perizia di Variante in corso d’opera” al Progetto Esecutivo relativo al Piano di chiusura definitivo della discarica pubblica dismessa ubicata in località “Santa Maria Assunta”, in agro del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), di cui alle D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013 - D.D. n. DPC026/257 del 22/10/2018**”, con la quale il SGRB-dpc026 ha approvato la “Perizia di Variante in corso d’opera” al Progetto Esecutivo relativo al Piano di chiusura definitivo della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. “Santa Maria Assunta” con alcune condizioni/prescrizioni, per un importo di Perizia di variante (€ 356.956,94 oltre oneri I.V.A. di Legge) pari a € **435.487,47** (Q.E. datato settembre 2021);

PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del **03/08/2020**, emanato ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Legge n. 131 del 2003 e dell’art. 41 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MITE-MATTM) con nota prot.n. 62631 del **07/08/2020**, ha diffidato la **Regione Abruzzo** nella persona del suo Presidente *pro tempore* e il **Comune di Mosciano Sant’Angelo** nella persona del Sindaco *pro tempore*, nonché Commissario “ad acta”, in ragione delle norme vigenti, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, “omissis...

a realizzare le seguenti attività relativamente alla discarica sita in località “Santa Maria Assunta”:

- a) redazione e approvazione del progetto esecutivo di chiusura della discarica **entro 90 (novanta) giorni** dal ricevimento del presente atto;*
- b) affidamento dei lavori di chiusura della discarica **entro i 5 (cinque) mesi** successivi al completamento delle attività di cui alla lett. a);*
- c) realizzazione dei lavori di chiusura della discarica **entro 12 (dodici) mesi** dall’affidamento dei lavori di cui alla lett. b);*
- d) approvazione della chiusura della discarica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, **entro 60 (sessanta) giorni** dal completamento dei lavori di cui alla lett.c).*

Decorso inutilmente anche uno solo dei termini sopra indicati, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 41, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e adotta i provvedimenti necessari a garantire la realizzazione tempestiva delle attività sopra elencate. ...omissis”; (notificato dal SGRB-dpc026 al Sindaco p.t. del Comune di Mosciano Sant’Angelo, nonché Commissario “ad acta”, con nota prot.n. 319616/20 del 30/10/2020);

PRESO ATTO inoltre dei seguenti Atti del Sindaco *p.t.* del Comune di Mosciano Sant'Angelo, in qualità di Commissario "*ad acta*":

- **Decreto n. 4 del 06/07/2020**, avente per oggetto: "*Servizi di Ingegneria e Architettura inerenti i lavori di "Chiusura della ex discarica comunale in località Santa Maria Assunta". C.U.P. G28G3000000004 C.I.G. 784208988F – Approvazione Progetto esecutivo*", con il quale ha approvato il Progetto esecutivo dell'intervento di chiusura della discarica in loc. "*Santa Maria Assunta*", per un importo pari a € **6.500.000,00**;
- **Decreto n. 12 del 12/11/2021**, avente per oggetto: "*Lavori di chiusura della ex discarica comunale in località "Santa Maria Assunta" (art. 63, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - CUP G28G03000000004 - CIG 8424917D6F - Approvazione Perizia di Variante*", dove al punto 3) si è espresso quanto segue: "*omissis... di dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione della Variante in argomento da parte degli Enti sovraordinati; ...omissis*", con il quale ha fatto proprio la documentazione trasmessa dal D.L. e della Ditta incaricata dei lavori di che trattasi;
- **Decreto n. 13 del 15/11/2021**, avente per oggetto: "*Lavori di chiusura della ex discarica comunale in località "Santa Maria Assunta" (art. 63, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - CUP G28G03000000004 - CIG 8424917D6F - Approvazione Perizia di Variante - Rettifica*", con il quale è stato corretto esclusivamente il quadro economico, lasciando invariato il precedente decreto per le altre parti;
- **Decreto n. 5 del 09/02/2023**, avente per oggetto: "*Lavori di chiusura della ex discarica comunale in località "Santa Maria Assunta" (art. 63, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - CUP G28G03000000004 - CIG 8424917D6F - Approvazione Perizia di Variante n.2*", dove al punto 3) si è espresso quanto segue: "*omissis... di dare atto che l'efficacia del presente decreto atto, riguardante approvazione solo in linea tecnica, è subordinata all'approvazione della Variante n.2 in argomento da parte degli Enti sovraordinati ed all'ottenimento di ulteriori € 1.700.000,00 da parte dello Stato ...omissis*", con il quale ha fatto proprio la documentazione trasmessa dal D.L. e della Ditta incaricata dei lavori di che trattasi;

TENUTO CONTO che:

- ✓ il RUP con nota prot.n. 2786 del 09/02/2021, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 47785/21 del 09/02/2021, ha comunicato al SGRB-dpc026/Soggetti coinvolti nel procedimento che, a seguito dell'espletamento delle procedure del bando di gara, **in data 09.02.2021 è stata effettuata la consegna lavori** (*data fine lavori prevista per il 08.02.2022*);
- ✓ la "*Perizia di Variante n.2*" è stata necessaria anche al fine del recepimento delle prescrizioni ARTA – Distretto provinciale di Teramo rese con parere tecnico **prot.n. 4474/22 del 01/02/2022**, dal quale si evince in particolare: "*omissis...*

- *Estendere/rimodulare il progetto di chiusura a tutta l'area di discarica prevedendo opportuni interventi per l'area interessata dalla presenza di rifiuti interrati;*
- *Procedere alle attività di messa in sicurezza dell'area dell'ex "laghetto" mediante la rimozione del percolato; ...omissis"*

VISTA la nota **prot.n. 26102 del 28/11/2022**, acquisita dal SGRB-dpc026 al prot.n. 507727/22 del 28/11/2022, con la quale il RUP ha trasmesso agli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento il documento: "*Perizia di Variante n.2*" al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. "*Santa Maria Assunta*" (*approvato dal Commissario "ad acta" con Decreto n. 5 del 09/02/2023*), costituita dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

🚧 Allegati "AV2-x" - ALLEGATI TECNICI VARIANTE N. 2 – RELAZIONI e CALCOLI:

- ❖ *AV2-1 RC-01 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA INTERVENTI IN VARIANTE E MOTIVAZIONI;*
- ❖ *AV2-2 RC-02 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IDRAULICO OPERE DI PERIZIA;*
- ❖ *AV2-3 RC-03 CALCOLI ESECUTIVI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO;*
- ❖ *AV2-3 RC-03A RELAZIONE TECNICA GENERALE OPERE DI SOSTEGNO IN GABBIONI E VERIFICA DI STABILITA' GLOBALE DEL PENDIO;*
- ❖ *AV2-3 RC-03B TABULATI DI CALCOLO E VERIFICHE OPERE DI SOSTEGNO GABBIONI;*
- ❖ *AV2-3 RC-03C TABULATI DI CALCOLO E VERIFICHE OPERE DI SOSTEGNO GABBIONI – STABILITÀ DEL PENDIO;*
- ❖ *AV2-3 RC-03D RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI OPERE DI SOSTEGNO IN GABBIONI;*
- ❖ *AV2-3 RC-03E PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE;*
- ❖ *AV2-3 RC-03F RELAZIONE SUI MATERIALI;*
- ❖ *AV2-4 RC-04 ELENCO ALLEGATI DI PERIZIA;*

🚧 Gruppo Allegati "BV2-x" - ALLEGATI GRAFICI VARIANTE N. 2:

- ✓ **"B-V2-1 GEN-xx" - OPERE VARIANTE N.1 e N.2 – ALLEGATI GRAFICI GENERALI:**
 - *BV2-1 GEN-01 Planimetria generale quotata su base catastale 1:1000;*
 - *BV2-1 GEN-02 Planimetria generale stato di fatto con indicazione aree intervento variante N.1 e N.2 - 1:500;*
 - *BV2-1 GEN-03 Planimetria generale distribuzione pozzi normali e duali e rete collettamento biogas e condensa/percolato 1:500;*
 - *BV2-1 GEN-04 Planimetria generale impianto elettrico e di illuminazione (stato di fatto) 1:500;*
 - *BV2-1 GEN-05 Sezioni tipo di scavo e posa collettori – Manufatti normali e speciali (Scale varie);*
 - *BV2-1 GEN-06 Particolari costruttivi regimentazione acque superficiali e di falda: canali prefabbricati in cl ed in terra, trincea drenante tipo "Gabbiodren" (Scale varie);*
- ✓ **"BV2-2 PAL-xx" OPERE VARIANTE N.1: MURO TIRANTATO SU PALI E CAPPING PENDIO – DISEGNI ESECUTIVI STATO DI FATTO:**
 - *BV2-2 PAL-01 Planimetria esecutiva palificata con muro tirantato su pali (stato di fatto) 1:200;*
 - *BV2-2 PAL-02 Profilo longitudinale palificata (stato di fatto) e particolare sezione 1:100/100;*
- ✓ **"BV2-3 REG-xx" OPERE VARIANTE N.2: DANNI FORZA MAGGIORE – REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA: LATO NORD-OVEST:**
 - *BV2-3 REG-01 Planimetria esecutiva intervento regimentazione acque sotterranee e superficiali lato Nord-Ovest 1:200;*
 - *BV2-3 REG-02 Profilo longitudinale intervento regimentazione acque sotterranee e superficiali lato*

Nord-Ovest 1:200/200;

- BV2-3 REG-03 Planimetria esecutiva gabbioni al piede dell'area in frana confine lato Nord-Ovest – Curve di livello ante-operam (Scale varie);
- BV2-3 REG-04 Planimetria esecutiva gabbioni al piede dell'area in frana confine lato Nord-Ovest – Curve di livello post-operam (Scale varie);
- BV2-3 REG-05A Sezioni principali posa gabbioni “Muro - A” (Scale varie);
- BV2-3 REG-05B Sezioni principali posa gabbioni “Muro - B” (Scale varie);
- BV2-3 REG-06 Particolari costruttivi gabbioni;
- ✓ **“BV2-4 REG-xx” OPERE VARIANTE N.2: DANNI FORZA MAGGIORE – REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA: LATO SUD, SUD-OVEST:**
 - BV2-4 REG-01 Planimetria area intervento regimentazione acque confine lato Sud e lato Sud-Ovest; Sezioni tipo e particolari costruttivi 1:200;
 - BV2-4 REG-02 Profilo longitudinale regimentazione acque confine lato Sud e Sud-Ovest 1:200/200;
 - BV2-4 REG-03 Sezioni principali regimentazione acque confine lato Sud e Sud Ovest 1:100;
- ✓ **“BV2-5 REG-xx” OPERE VARIANTE N.2: SISTEMAZIONE GENERALE AREE ESTERNE – REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA: LATO EST:**
 - BV2-5 REG-01 Planimetria area intervento regimentazione acque meteoriche confine lato Est 1:200;
 - BV2-5 REG-02 Profilo longitudinale regimentazione acque confine lato Est 1:200/200;
 - BV2-5 REG-03 Sezioni più significative e particolari costruttivi regimentazione acque confine lato Est 1:50;
- ✓ **“BV2-6 BON-xx” OPERE VARIANTE N.2: BONIFICA AREA LAGUNAGGIO – PLANIMETRIA E DISEGNI INTERVENTI DI BONIFICA AREA ATTUALE LAGUNAGGIO:**
 - BV2-6 BON-01 Planimetria quotata a curve di livello stato di fatto area lagunaggio e documentazione fotografica 1:200;
 - BV2-6 BON-02 Planimetria finale recupero ambientale area lagunaggio e aree limitrofe in erosione 1:200;
 - BV2-6 BON-03 Sezioni principali area lagunaggio e particolari costruttivi “Capping” e “Pavimentazione”;
 - BV2-6 BON-04 Particolari costruttivi posa rete antierosione (Scale varie);
 - BV2-6 BON-05 Planimetria esecutiva nuovo tratto finale pista di servizio n.1 1:200;
 - BV2-6 BON-06 Profilo longitudinale tratto finale pista di servizio n.1 1:200/200;
 - BV2-6 BON-07 Sezioni trasversali più significative tratto finale pista di servizio n.1 1:200;
 - BV2-6 BON-08 Planimetria esecutiva rete collettamento acque meteoriche 1:200;
 - BV2-6 BON-09 Profilo longitudinale collettamento acque meteoriche 1:200/200;
 - BV2-6 BON-10 Nuovo pozzo estrazione percolato (Scale varie);
- ✚ **Gruppo Allegati “CV2” - ALLEGATI TECNICO-CONTABILI VARIANTE N.2:**
 - ✓ **TECNICO-CONTABILI (TC-xx):**
 - CV2 TC-01 Elenco Nuovi Prezzi (Perizia n.2);
 - CV2 TC-02 Analisi dei prezzi (Perizia n.2);
 - CV2 TC-03 Computo metrico estimativo perizia di variante suppletiva (Perizia n.2);
 - CV2 TC-04 Quadro economico (Perizia n.2);
 - CV2 TC-05 Prospetto di confronto quadri economici perizie “Variante n.1” e “Variante n.2”;
 - CV2 TC-06 Cronoprogramma opere perizia variante n.2;
 - CV2 TC-07 Schema atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - CV2 TC-08 Verbale di concordamento nuovi prezzi;

🚧 Gruppo Allegati “DV2” - ALLEGATI SICUREZZA:

✓ RELAZIONI SICUREZZA (SIC):

- DV2 SIC-01 Aggiornamento Piano Sicurezza e Coordinamento (Art. 39 - DPR 207/2010):

Appendice integrativa;

per un importo complessivo dell'intervento, comprensivo delle due Varianti, pari a € 8.200.000,00

(O.E. datato settembre 2022);

DATO ATTO che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 512306/22 del 01/12/2022**, ha convocato gli Enti coinvolti nel procedimento alla Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (*ai sensi degli artt. 14, 14-bis, L. 241/1990 e s.m.i.*), al fine dell'approvazione del documento: “*Perizia di Variante n.2*” al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. “*Santa Maria Assunta*”;

PRESO ATTO che gli Enti coinvolti nel procedimento, seppur regolarmente convocati, non hanno espresso il parere di competenza, ad eccezione del Servizio Regionale Genio Civile di Teramo – Ufficio Sismica–dpe024 con nota prot.n. 546725/22 del 29/12/2022, il quale si riporta integralmente: “*omissis...*”

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, prot.n. 0512306/22 del 01/12/2022, analizzata la documentazione relativa all'oggetto di detta conferenza, si trasmettono le valutazioni di competenza dello scrivente Ufficio sismica: gli interventi strutturali, riportati nella documentazione agli atti, soggetti alle procedure di cui alla L.R. 28/2011 e Regolamenti attuativi, risultano essere esclusivamente quelli di seguito elencati:

- realizzazione opere di contenimento con gabbioni (muro “A” e muro “B” così come indicati negli elaborati progettuali);

vista la classe d'uso utilizzata dal progettista in sede di calcolo (C.U. II), dato atto che la tipologia di dette opere non ricade all'interno delle casistiche a carattere “strategico” o “rilevante” di interesse regionale, esplicitamente ricompresi nell'Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1009 del 29 ottobre 2008, andranno depositati presso la piattaforma telematica regionale MUDE-RA “Servizi di competenza dei Comuni”, secondo le modalità riportate negli artt. 9-10 della L.R. 11 agosto 2011, n.28 e s.m.i.: “Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'art. 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettere b) e c), ..., il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'art.93 del d.p.r. 380/2001 al Comune territorialmente competente, preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio; quest'ultimo provvede poi a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione per le eventuali attività di controllo, che per la Regione Abruzzo vengono eseguite esclusivamente a seguito di sorteggio dell'istanza secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 11 agosto 2011, n.28 e s.m.i. ... La ricevuta telematica degli

adempimenti di cui al comma 1 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori.”

I contenuti della denuncia devono essere quelli riportati nell'art.4 del Regolamento n.3/2016 attuativo della L.R. 11 agosto 2011, n.28 e s.m.i. ...omissis”;

DATO ATTO che il **SGRB-dpc026 con nota prot.n. 6236/23 del 09/01/2023**, ha riconvocato gli Enti coinvolti nel procedimento alla Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona (*ai sensi degli artt. 14-ter di cui al co.6), dell'art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i.*), al fine dell'approvazione del documento: *“Perizia di Variante n.2”* al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. *“Santa Maria Assunta”*;

PRESO ATTO di quanto espresso nella Conferenza di Servizi del **18.01.2023**, convocata dal SGRB-dpc026 con nota prot.n. 6236/23 del 09/01/2023, tenutosi in via telematica con gli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento, per discutere il documento: *“Perizia di Variante n.2”* al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. *“Santa Maria Assunta”*, nel corso della quale si è espresso quanto segue: *“omissis....*

I presenti alla Conferenza di Servizi, nel condividere quanto riportato, compresa la necessità di procedere con l'urgenza del caso ai lavori di che trattasi, approvano la Perizia di Variante n.2 proposta dal Comune nel rispetto delle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi. ...omissis”, (trasmesso dal SGRB-dpc026 agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Ministero con nota prot.n. 56634/23 del 13/02/2023);

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato, di approvare il procedimento tecnico-ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 13/01/2003 e D.lgs. 121 del 03/09/2020, della soluzione proposta dal Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) con nota prot.n. 26102 del 28/11/2022, riguardante la *“Perizia di Variante n.2”* al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. *“Santa Maria Assunta”*, di cui alle D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013 - D.D. n. DPC026/257 del 22/10/2018 - D.D. n. DPC026/47 del 03/03/2022;

RILEVATO che, a seguito della presentazione della *“Perizia di Variante n.2”* da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), resasi necessaria anche in relazione alle prescrizioni ARTA – Distretto provinciale di Teramo, di cui al sopra citato parere tecnico prot.n. 4474/22 del 01/02/2022, il costo complessivo dell'opera rispetto a quello previsto dal Progetto esecutivo approvato risulta essere, comprensivo delle due Varianti, pari a **€ 8.200.000,00** (*Q.E. datato settembre 2022*); l'importo aggiuntivo, al finanziamento già concesso con il Piano Sviluppo e Coesione (PSC), (ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”), è stato quantificato in **€ 1.700.000,00**;

RITENUTO di prescrivere che prima dell'esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento, in merito alla soluzione proposta dal Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) per la *“Perizia di Variante n.2”* al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata

in loc. “Santa Maria Assunta” (sarà cura del SGRB-dpc26 trasmettere con separata nota al Ministero gli atti relativi alla Perizia), si debbano necessariamente acquisire:

- a) il nulla osta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e lo stanziamento urgente di risorse aggiuntive dato che l’importo complessivo dell’intervento, comprensivo delle due Varianti, è risultato pari a € 8.200.000,00 (Q.E. datato settembre 2022), a fronte del finanziamento già concesso con il Piano Sviluppo e Coesione (PSC), (ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”) pari a € 6.500.000,00;
- b) il deposito presso la piattaforma telematica regionale MUDE-RA del Servizio regionale Genio Civile di Teramo, ai sensi della L.R. 28/2011, a seguito di formale istanza del Comune che dovrà darne tempestiva comunicazione allo scrivente Servizio;

RITENUTO inoltre di prescrivere al Sindaco *p.t.* del Comune di Mosciano Sant’Angelo, in qualità di Commissario “*ad acta*”:

- ✚ l’attuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all’Allegato 2 al D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, al fine di evitare rischi per l’ambiente circostante il sito di discarica;
- ✚ che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l’area è stata interessata da un’attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d’uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l’integrità dei presidi assunti per il recupero dell’area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
- ✚ che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO per le ragioni sopra richiamate, di invitare il Sindaco *p.t.* del Comune di Mosciano Sant’Angelo, in qualità di Commissario “*ad acta*”:

- a) a concludere, considerata la Procedura di Infrazione UE in atto e la diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 03/08/2020, i lavori di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in località “Santa Maria Assunta”, **entro il termine di mesi 5 (cinque) dalla data del rilascio del nulla osta da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, comprensivo della consegna al SGRB-dpc026 della documentazione finale, amministrativa, tecnica e contabile di cui al D.lgs. 121/20 e D.lgs. 50/2016, e di quanto previsto dal programma di finanziamento, al fine di scongiurare una sospensione dei lavori e procedere celermente alla conclusione dell’iter tecnico-amministrativo per il positivo superamento della Procedura di Infrazione UE ed evitare eventuali sanzioni che potranno essere comminate da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella Causa C-498/17;
- b) a promuovere con la tempestività del caso ogni iniziativa per accelerare le attività tecnico-amministrative di competenza in considerazione dei poteri e compiti conferitigli (DPGR);

c) ad informare/segnalare tempestivamente lo scrivente Servizio di ogni altra eventuale problematica connessa all'attuazione di quanto sopra espresso;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento sulla base dell'istruttoria eseguita dagli Uffici;

VISTI :

- ✓ la Legge del 07/08/1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- ✓ il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (TUEL);
- ✓ il D.lgs. 14/03/2013, n. 33, recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- ✓ il D.lgs. 07/03/2005, n. 82, recante: “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- ✓ la L.R. 14/09/1999, n. 77 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di **PRENDERE ATTO** del **Decreto n. 5 del 09/02/2023**, avente per oggetto: “*Lavori di chiusura della ex discarica comunale in località “Santa Maria Assunta” (art. 63, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - CUP G28G03000000004 - CIG 8424917D6F - **Approvazione Perizia di Variante n.2***”, dove al punto 3) si è espresso quanto segue: “*omissis... di dare atto che l'efficacia del presente decreto atto, riguardante approvazione solo in linea tecnica, è subordinata all'approvazione della Variante n.2 in argomento da parte degli Enti sovraordinati ed all'ottenimento di ulteriori € 1.700.000,00 da parte dello Stato ...omissis*”, con il quale ha fatto proprio la documentazione trasmessa dal D.L. e della Ditta incaricata dei lavori di che trattasi;
2. di **PRENDERE ATTO** del parere espresso con nota **prot.n. 546725/22 del 29/12/2022** dal Servizio Regionale Genio Civile di Teramo – Ufficio Sismica–dpe024 e sopra integralmente riportato, in merito al documento: “*Perizia di Variante n.2*” al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. “*Santa Maria Assunta*”;
3. di **PRENDERE ATTO** degli esiti della Conferenza di Servizi del **18.01.2023**, convocata dal SGRB-dpc026 con nota prot.n. 6236/23 del 09/01/2023, tenutosi in via telematica con gli Enti/Soggetti coinvolti nel procedimento, per discutere il documento: “*Perizia di Variante n.2*” al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. “*Santa Maria Assunta*”, nel corso della quale si è espresso quanto segue: “*omissis...*”

I presenti alla Conferenza di Servizi, nel condividere quanto riportato, compresa la necessità di procedere con l'urgenza del caso ai lavori di che trattasi, approvano la Perizia di Variante n. 2 proposta dal Comune nel rispetto delle indicazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi. ...omissis”, (trasmesso dal SGRB-dpc026 agli Enti coinvolti nel procedimento ed al Ministero con nota prot.n. 56634/23 del 13/02/2023);

4. di **APPROVARE** il procedimento tecnico-ambientale, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 13/01/2003 e D.lgs. 121 del 03/09/2020, della soluzione proposta dal Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) con nota prot.n. 26102 del 28/11/2022, riguardante la “Perizia di Variante n.2” al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. “Santa Maria Assunta”, di cui alle D.D. n. DA21/6 del 17/01/2013 - D.D. n. DPC026/257 del 22/10/2018 - D.D. n. DPC026/47 del 03/03/2022; costituita dagli elaborati e tavole progettuali di seguito elencati:

Allegati “AV2-x” - ALLEGATI TECNICI VARIANTE N. 2 – RELAZIONI e CALCOLI:

- ❖ AV2-1 RC-01 RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA INTERVENTI IN VARIANTE E MOTIVAZIONI;
- ❖ AV2-2 RC-02 RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO IDRAULICO OPERE DI PERIZIA;
- ❖ AV2-3 RC-03 CALCOLI ESECUTIVI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO;
- ❖ AV2-3 RC-03A RELAZIONE TECNICA GENERALE OPERE DI SOSTEGNO IN GABBIONI E VERIFICA DI STABILITA' GLOBALE DEL PENDIO;
- ❖ AV2-3 RC-03B TABULATI DI CALCOLO E VERIFICHE OPERE DI SOSTEGNO GABBIONI;
- ❖ AV2-3 RC-03C TABULATI DI CALCOLO E VERIFICHE OPERE DI SOSTEGNO GABBIONI – STABILITÀ DEL PENDIO;
- ❖ AV2-3 RC-03D RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI OPERE DI SOSTEGNO IN GABBIONI;
- ❖ AV2-3 RC-03E PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE;
- ❖ AV2-3 RC-03F RELAZIONE SUI MATERIALI;
- ❖ AV2-4 RC-04 ELENCO ALLEGATI DI PERIZIA;

Gruppo Allegati “BV2-x” - ALLEGATI GRAFICI VARIANTE N. 2:

- ✓ **“B-V2-1 GEN-xx” - OPERE VARIANTE N.1 e N.2 – ALLEGATI GRAFICI GENERALI:**
 - BV2-1 GEN-01 Planimetria generale quotata su base catastale 1:1000;
 - BV2-1 GEN-02 Planimetria generale stato di fatto con indicazione aree intervento variante N.1 e N.2 - 1:500;
 - BV2-1 GEN-03 Planimetria generale distribuzione pozzi normali e duali e rete collettamento biogas e condensa/percolato 1:500;
 - BV2-1 GEN-04 Planimetria generale impianto elettrico e di illuminazione (stato di fatto) 1:500;
 - BV2-1 GEN-05 Sezioni tipo di scavo e posa collettori – Manufatti normali e speciali (Scale varie);
 - BV2-1 GEN-06 Particolari costruttivi regimentazione acque superficiali e di falda: canali prefabbricati in cl ed in terra, trincea drenante tipo “Gabbiodren” (Scale varie);
- ✓ **“BV2-2 PAL-xx” OPERE VARIANTE N.1: MURO TIRANTATO SU PALI E CAPPING PENDIO – DISEGNI ESECUTIVI STATO DI FATTO:**

- BV2-2 PAL-01 Planimetria esecutiva palificata con muro tirantato su pali (stato di fatto) 1:200;
- BV2-2 PAL-02 Profilo longitudinale palificata (stato di fatto) e particolare sezione 1:100/100;
- ✓ **“BV2-3 REG-xx” OPERE VARIANTE N.2: DANNI FORZA MAGGIORE – REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA: LATO NORD-OVEST:**
 - BV2-3 REG-01 Planimetria esecutiva intervento regimentazione acque sotterranee e superficiali lato Nord-Ovest 1:200;
 - BV2-3 REG-02 Profilo longitudinale intervento regimentazione acque sotterranee e superficiali lato Nord-Ovest 1:200/200;
 - BV2-3 REG-03 Planimetria esecutiva gabbioni al piede dell’area in frana confine lato Nord-Ovest – Curve di livello ante-operam (Scale varie);
 - BV2-3 REG-04 Planimetria esecutiva gabbioni al piede dell’area in frana confine lato Nord-Ovest – Curve di livello post-operam (Scale varie);
 - BV2-3 REG-05A Sezioni principali posa gabbioni “Muro - A” (Scale varie);
 - BV2-3 REG-05B Sezioni principali posa gabbioni “Muro - B” (Scale varie);
 - BV2-3 REG-06 Particolari costruttivi gabbioni;
- ✓ **“BV2-4 REG-xx” OPERE VARIANTE N.2: DANNI FORZA MAGGIORE – REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA: LATO SUD, SUD-OVEST:**
 - BV2-4 REG-01 Planimetria area intervento regimentazione acque confine lato Sud e lato Sud-Ovest; Sezioni tipo e particolari costruttivi 1:200;
 - BV2-4 REG-02 Profilo longitudinale regimentazione acque confine lato Sud e Sud-Ovest 1:200/200;
 - BV2-4 REG-03 Sezioni principali regimentazione acque confine lato Sud e Sud Ovest 1:100;
- ✓ **“BV2-5 REG-xx” OPERE VARIANTE N.2: SISTEMAZIONE GENERALE AREE ESTERNE – REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE ESTERNE AREA DISCARICA: LATO EST:**
 - BV2-5 REG-01 Planimetria area intervento regimentazione acque meteoriche confine lato Est 1:200;
 - BV2-5 REG-02 Profilo longitudinale regimentazione acque confine lato Est 1:200/200;
 - BV2-5 REG-03 Sezioni più significative e particolari costruttivi regimentazione acque confine lato Est 1:50;
- ✓ **“BV2-6 BON-xx” OPERE VARIANTE N.2: BONIFICA AREA LAGUNAGGIO – PLANIMETRIA E DISEGNI INTERVENTI DI BONIFICA AREA ATTUALE LAGUNAGGIO:**
 - BV2-6 BON-01 Planimetria quotata a curve di livello stato di fatto area lagunaggio e documentazione fotografica 1:200;
 - BV2-6 BON-02 Planimetria finale recupero ambientale area lagunaggio e aree limitrofe in erosione 1:200;
 - BV2-6 BON-03 Sezioni principali area lagunaggio e particolari costruttivi “Capping” e “Pavimentazione”;
 - BV2-6 BON-04 Particolari costruttivi posa rete antierosione (Scale varie);
 - BV2-6 BON-05 Planimetria esecutiva nuovo tratto finale pista di servizio n.1 1:200;
 - BV2-6 BON-06 Profilo longitudinale tratto finale pista di servizio n.1 1:200/200;
 - BV2-6 BON-07 Sezioni trasversali più significative tratto finale pista di servizio n.1 1:200;
 - BV2-6 BON-08 Planimetria esecutiva rete collettamento acque meteoriche 1:200;
 - BV2-6 BON-09 Profilo longitudinale collettamento acque meteoriche 1:200/200;
 - BV2-6 BON-10 Nuovo pozzo estrazione percolato (Scale varie);

📌 Gruppo Allegati “CV2” - ALLEGATI TECNICO-CONTABILI VARIANTE N.2:

✓ TECNICO-CONTABILI (TC-xx):

- CV2 TC-01 Elenco Nuovi Prezzi (Perizia n.2);
- CV2 TC-02 Analisi dei prezzi (Perizia n.2);
- CV2 TC-03 Computo metrico estimativo perizia di variante suppletiva (Perizia n.2);
- CV2 TC-04 Quadro economico (Perizia n.2);
- CV2 TC-05 Prospetto di confronto quadri economici perizie “Variante n.1” e “Variante n.2”;
- CV2 TC-06 Cronoprogramma opere perizia variante n.2;
- CV2 TC-07 Schema atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;
- CV2 TC-08 Verbale di concordamento nuovi prezzi;

📌 Gruppo Allegati “DV2” - ALLEGATI SICUREZZA:

✓ RELAZIONI SICUREZZA (SIC):

- DV2 SIC-01 Aggiornamento Piano Sicurezza e Coordinamento (Art. 39 - DPR 207/2010):
Appendice integrativa;

per un importo complessivo dell’intervento, comprensivo delle due Varianti, pari a € 8.200.000,00 (O.E. datato settembre 2022);

5. di **RILEVARE** che, a seguito della presentazione della “Perizia di Variante n.2” da parte del Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), resasi necessaria anche in relazione alle prescrizioni ARTA – Distretto provinciale di Teramo, di cui al sopra citato parere tecnico prot.n. 4474/22 del 01/02/2022, il costo complessivo dell’opera rispetto a quello previsto dal Progetto esecutivo approvato risulta essere, comprensivo delle due Varianti, pari a € **8.200.000,00** (O.E. datato settembre 2022); l’importo aggiuntivo, al finanziamento già concesso con il Piano Sviluppo e Coesione (PSC), (*ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”*), è stato quantificato in **€ 1.700.000,00**;
6. di **PRESCRIVERE** che prima dell’esecuzione dei lavori di cui al presente provvedimento, in merito alla soluzione proposta dal Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) per la “Perizia di Variante n.2” al Progetto esecutivo di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in loc. “Santa Maria Assunta” (*sarà cura del SGRB-dpc26 trasmettere con separata nota al Ministero gli atti relativi alla Perizia*), si debbano necessariamente acquisire:
- a) il nulla osta del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e lo stanziamento urgente di risorse aggiuntive dato che l’importo complessivo dell’intervento, comprensivo delle due Varianti, è risultato pari a € 8.200.000,00 (O.E. datato settembre 2022), a fronte del finanziamento già concesso con il Piano Sviluppo e Coesione (PSC), (*ex Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”*) pari a € 6.500.000,00;

- b) il deposito presso la piattaforma telematica regionale MUDE-RA del Servizio regionale Genio Civile di Teramo ai sensi della L.R. 28/2011, a seguito di formale istanza del Comune e darne tempestiva comunicazione allo scrivente Servizio;
7. di **PRESCRIVERE**, inoltre, al Sindaco *p.t.* del Comune di Mosciano Sant'Angelo, in qualità di Commissario "*ad acta*":
- ✚ l'attuazione dei monitoraggi ambientali di post-gestione di cui all'Allegato 2 al D.lgs. n. 36 del 13/01/2003, al fine di evitare rischi per l'ambiente circostante il sito di discarica;
 - ✚ che lo strumento urbanistico generale riporti espressamente che l'area è stata interessata da un'attività di smaltimento rifiuti (discarica), prevedendo limitazioni d'uso del sito, affinché, anche in caso di successivo utilizzo, sia garantita l'integrità dei presidi assunti per il recupero dell'area di discarica, la protezione delle matrici ambientali e la salute pubblica;
 - ✚ che i registri di carico/scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica siano conservati, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006;
8. di **INVITARE** il Sindaco *p.t.* del Comune di Mosciano Sant'Angelo, in qualità di Commissario "*ad acta*":
- a) a concludere, considerata la Procedura di Infrazione UE in atto e la diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 03/08/2020, i lavori di chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ubicata in località "*Santa Maria Assunta*", **entro il termine di mesi 5 (cinque) dalla data del rilascio del nulla osta da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, comprensivo della consegna al SGRB-dpc026 della documentazione finale, amministrativa, tecnica e contabile di cui al D.lgs. 121/20 e D.lgs. 50/2016, e di quanto previsto dal programma di finanziamento, al fine di scongiurare una sospensione dei lavori e procedere celermente alla conclusione dell'iter tecnico-amministrativo per il positivo superamento della Procedura di Infrazione UE ed evitare eventuali sanzioni che potranno essere comminate da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella Causa C-498/17;
 - b) a promuovere con la tempestività del caso ogni iniziativa per accelerare le attività tecnico-amministrative di competenza in considerazione dei poteri e compiti conferitigli (DPGR);
 - c) ad informare/segnalare tempestivamente lo scrivente Servizio di ogni altra eventuale problematica connessa all'attuazione di quanto sopra espresso;
9. di **RIBADIRE** al Commissario "*ad acta*" che il presente provvedimento è vincolato a quanto disposto al *punto 5*), ovvero all'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
10. di **STABILIRE** che il presente provvedimento ha validità **di anni 10** (dieci) dalla data di notifica dello stesso;

11. di **NOTIFICARE** il presente atto ai sensi di legge al Sindaco *p.t.* del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), in qualità di Commissario “*ad acta*”;
12. di **COMUNICARE** il presente provvedimento per il seguito di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione, al Coordinatore della Struttura di missione per le procedure di infrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE – Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS), al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI), al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE – Direzione Generale Economia Circolare (EC), al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE – Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale (DIAG), al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore con Delega a Urbanistica e Territorio, Demanio Marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti, al Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, al Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, al Servizio regionale Genio Civile di Teramo, alla Provincia di Teramo, all'ARTA Abruzzo - Direzione Generale, all'ARTA - Distretto provinciale di Teramo ed alla ASL di Teramo;
13. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, let. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo
(Firmato digitalmente)