



REGIONE ABRUZZO – GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
Ufficio meteo-nivo radar meteorologia



Spett.li

Servizio APC001 Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile
apc001@regione.abruzzo.it

Ufficio Fenomeni Valanghivi, Incendi Boschivi e Rischi Antropici
ida.maiello@regione.abruzzo.it

e, p.c.

Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile
andrea.cipollone@regione.abruzzo.it

Servizio APC002 Emergenze di Protezione Civile
apc002@regione.abruzzo.it

Ufficio Volontariato e Pianificazione di Emergenza
giampiero.antonetti@regione.abruzzo.it

Ufficio Interventi, Soccorso e Gestione Colona Mobile
giuseppe.fiaschetti@regione.abruzzo.it

OGGETTO: nota prot. n° 0126230/25 del 27/03/2025 Campagna Antincendio Boschivo anno 2025 - Aggiornamento Piano Pluriennale AIB 2023-2025 – **Riscontro.**

In relazione alla nota in oggetto e per quanto riguarda le azioni di propria competenza inerenti al Piano Pluriennale AIB 2023-2025, si rammenta che le attività di sviluppo del Bollettino regionale AIB di cui al par. 6.3.2 sono propedeuticamente legate agli stati di avanzamento della Convenzione tra codesta Agenzia e il CETEMPS, di cui al prot. n° 0504558/23 del 14/12/2023 e dallo stato di attuazione degli investimenti previsti nei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cfr. par. "High risk, high gain").

In relazione a quanto precedentemente riscontrato rispetto all'anno 2024, con note prot. n° 0206087/24 del 20/05/2024 e prot. n° 0219275/24 del 28/05/2024, si comunica che sono state espletate tutte le attività previste per il **primo anno** ed in particolare:

- **Realizzazione catena operativa per il calcolo degli indici FWI e FSI su scala comunale con dati meteo da modello:** la catena operativa è stata realizzata da parte dell'Ufficio meteo-nivo, radar meteorologia in collaborazione con il CETEMPS con tutti i prodotti indicati nella tabella 6-2 del Piano e con un indicatore di risultato pari al 90,8% di mappe prodotte correttamente nel periodo 15/07/2024-30/09/2024 (l'indicatore previsto era pari al 70%).
- **Formazione del personale SOUP per la redazione del bollettino:** in occasione della riunione operativa SOUP del 03/07/2024 i tecnici dell'Area Meteo del Centro Funzionale d'Abruzzo hanno formato gli operatori sul Bollettino Sperimentale AIB. L'indicatore previsto di almeno n. 10 persone formate è stato raggiunto in tale occasione.
- **Formazione del personale tecnico per la gestione della catena operativa:** con Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 195/APC del 31/07/2024 avente ad oggetto "Piano Regionale per la Programmazione della Attività di Previsione, Prevenzione e lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi,





art. 3 L. 353/2000. – Triennio 2023-2025 (D.P.G.R. 9/2023). Gestione della catena operativa per la pubblicazione del “Bollettino regionale AIB” - costituzione di un gruppo di lavoro.” Sono state individuate n. 3 persone con competenze tecniche per la gestione della catena operativa. Le stesse sono state successivamente formate dallo scrivente ufficio tramite video-tutorial;

Sono state anticipate e realizzate nel 2024 le seguenti attività previste per il **secondo anno**:

- **Realizzazione catena operativa per il calcolo dell'indice di Haines:** l'algoritmo è stato realizzato dall'Ufficio meteo-nivo, radar meteorologia ed è stato operativo per la stagione AIB 2024 con un indicatore di risultato del 90,8% di mappe prodotte correttamente. Questa catena operativa è già presente sul server provvisorio del Centro Funzionale d'Abruzzo.

Sono state anticipate e realizzate nel 2024 le seguenti attività previste per il **terzo anno**:

- **Pubblicazione del bollettino:** il bollettino sperimentale AIB in versione PDF è stato pubblicato in una directory OneDrive condivisa. Dato il carattere sperimentale del bollettino, si è deciso di aprire l'accesso in lettura alla cartella al responsabile dell'Ufficio fenomeni valanghivi, incendi boschivi e rischi antropici, al personale del Servizio Emergenze di Protezione Civile e agli operatori SOUP. L'indicatore di risultato per questa attività è stato pari al 90,8% di bollettini pubblicati correttamente in formato PDF.

Sentite le referenti del CETEMPS per quanto attiene alle attività del PROGETTO 3 INCENDI di cui alla sopra citata Convenzione, non si evidenziano cambiamenti nella realizzazione delle attività per l'anno 2025.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Ing. Francesco Luigi Rossi)

Sottoscritto elettronicamente ai sensi del D.Lgs n°82 del 7 marzo 2005

