

Dipartimento Territorio – Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 Ufficio *Energia e Sostenibilità* 

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO - AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** Autorizzazione regionale elettrodotti (A.R.E.) ex L.R. 83/88 n. 060

rilasciata con determinazione dirigenziale DPC025/331 del 12/9/2024 in favore di E-Distribuzione S.p.A.. Rif. AUT 129900.

Decadenza.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale DPC025/331 del 12/9/2024 con cui è stata rilasciata l'autorizzazione regionale elettrodotti n. 060 ai sensi della L.R. 83/88 in favore della società E-Distribuzione S.p.A.;

**CONSIDERATO** che il richiamato provvedimento stabilisce, all'art. 4:

"I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Francavilla al Mare;
- ARTA Abruzzo."

**CONSIDERATO** altresì che detto provvedimento è stato notificato alla società E-Distribuzione S.p.A. in data 13/9/2024;

## PRESO ATTO:

- della nota E-DIS-15/09/2025-1100278 del 15/9/2025, acquisita agli atti con prot. n. 0364231/25 in pari data, con cui il titolare chiede la proroga di un anno del termine di avvio dei lavori;
- che il termine di avvio dei lavori, per quanto disposto nell'art. 4 del provvedimento di autorizzazione, è stabilito in dodici mesi dalla data di notifica al proponente del provvedimento medesimo, cioè nel giorno 13/9/2025 e che la richiesta di proroga è stata formulata in data successiva al termine di avvio dei lavori;
- che agli atti di questo Servizio non risulta la comunicazione relativa all'inizio dei lavori entro il termine prescritto nell'art. 4 del provvedimento di autorizzazione;



**ACCERTATO** pertanto che i lavori relativi al progetto autorizzato non sono stati avviati entro il predetto termine del 13/9/2025;

**RITENUTO** che il provvedimento DPC025/331 del 12/9/2024 è privo di efficacia in base alla previsione dell'art. 4 e di dover pertanto procedere a dichiarare la decadenza del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 060 rilasciato in favore di E-Distribuzione S.p.A.;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

**VISTA** la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

## **DETERMINA**

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

- 1. il provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 060 ai sensi della L.R. 83/88 rilasciato con determinazione dirigenziale DPC025/331 del 12/9/2024 in favore di E-Distribuzione S.p.A. è privo di efficacia;
- 2. l'autorizzazione di cui alla determinazione dirigenziale DPC025/331 del 12/9/2024 è decaduta.

La presente determinazione viene trasmessa a E-Distribuzione S.p.A., al Sindaco del Comune di Francavilla al Mare e all'ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
ING. ARMANDO LOMBARDI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio