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Destinatari in allegato

Oggctto: Sito di interesse nazionale di “Bussi sul Tifdno”. Resoconto sinterico della tiunione del

01.02.2017.

Con la presente si trasmette il resoconto della riunione in oggetto, in merito alla procedura di
gara celativa agli interventi di bonifica ¢ messa in sicurezza delle arce industriali di Bussi sul Titino —
Decreto del Commissario Delegato n.240 del 14.12.2015, convocara con nota prot. a. 1831/STA del
30.01.2017 ¢ tenutasi il giome 01.02.2017 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

¢ del Mare.
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Alla Regione Abruzzo

c.a. On. Presidente Dott. Luctano D’Alfonso

Al Comune di Bussi sul Tirino

c.a. Il Sindaco Sig.Salvatore Lagatta

Al RUP

c.a. Ing. Silverio Salvi
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SIN “Bussi sul Tirino”
Resoconto riunione urgente dell’l febbraio 2017

L'anno 2017, 1l giorno 1 febbrato alle ore 12.00 in via Custoforo Colombo 44, Roma, presso il
Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si tiene, convocata con nota MATTM
prot. n.1831/STA del 30.01.2017, la riunione urgente in tmerito alla procedura di gara relativa agh
interventi di bonifica e messa in sicurezza delle arce industriali di Bussi sul Twino — Decteto del
Commissario Delepato n.240 del 14.12.2015.

Sono present alla riunione oltre 1 rappresentanti del MATTM, anche il Sindaco del Comune di Bussi
sig. Salvatore Lagatra e la delegazione della Regione Abruzzo costituita dal dott. Franco Gerardini e dal
Direttore Generale del’ARTA Abtuzzo Arch.. Francesco Chiavaroli.

Il foglio firma dei partecipanti si allega al presente verbale sotto Ja lettera A.

In apertuta VIng. I’Aprile forisce alcuni aggiornamenti sullo stato della procedura di gara per la quale
& stato individuato quale RUP Ping, Silvetio Salvi, su indicazione della Regione Abruzzo.

Ricorda inoltre che sulla base della rendicontazione della ex struttura commissariale, acquisita in
data 11 novembre 2016, le risorse vincolate dalla L.10/2011 disultano pari a 44.755.338,08 €, su una
giacenza di cassa in disponibilira alla contabilita speciale di 45.577.686,07 € alla data del 26.08.2016.

Ad oggi, con l'inico pagamento effettuato per il saldo del corrispettivo dei due collaboratori pari a circa
17.000 €, il totale delle risorse finanziarie a disposizione della contabilitd speciale ammonta a
45.560.420,33 €.

Dalla citata nota di rendicontazione della struttura commissariale acquisita I'l1 novembre u.s. ( riportata
integtlamente nel verbale della Cds del 30.11.2016) nisultano le seguenti informazioni al 30 giugno
2016 sullattivita denominata:® Intervento funzionale n.l - Intervento di bonifica “aree esterne
Solvay” in Bussi sul Tirino:

Norma: 1.10 /2011

STATO DELLA PROCEDURA: Progetto preliminare approvato in data 15.06.2015 ncll’ambito

della CdS tenutasi in L’Aquila, palazzo Silone;

- appalto in fase di espletamento, bandito con procedura apetta , su progetto preliminare e B.A. di
38.531.750,83 € ;

- economia di gara: non disponibile in attualitd;

- importo complessivo del progetto: € 45.970.000,00;

- importo dellc spese liquidate alla data del 31.03.2016: € 314.761,31;

- fabbisogno finanziario risultante: € 45.655.238,69;

- risorsa disponibile 1n C.5.: € 44.755.338,008.

La gara & statta bandita a dicembre 2015 senza integrale copertura degli importi. L'ing, D’aptile richiede
a tal fine alla Regione la disponibilita ad integrase il fondo legge 10/2011, attraverso le risorse assegnate
a valere sud fondi FSC gia destnati a Bussi (60 ME).

L’ing. D’Aprile ricorda, inoltze, che le aree soggette agli interventi posti 4 gara sono di proprieta Solvay.

La Societd proptietatia ha piti volte ribadito (in ulimo con nota acquisita al prot. MATTM al
n.560/STA del 18.01.2016) di non prestare acquiescenza allliniziativa Commissariale, comunque
realizzabile, senza che Patea passi alla disponibilitd pubblica. A tal fine dovra essere verificata la
disponibilita di Solvay nuovamente.

11 Sindaco di Bussi si dichiara d*accordo con il passaggio delle aree ed evidenzia che tale previsione era
gia stata proposta nella bozza di AdP non pid finalizzata,

11 dott. Geratdini, in relazione alla necessita di addivenite alla coperturta integrale dellimporto di gara,
conferma l'esistenza del fondo Master Plan Abruzzo (60 MLNE€) destinato agli interventi di bonifica del
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SIN di Bussi ai sensi della DGR 693/16 € s.m.i. A tal proposito, d’intesa con il Presidente della Giunta
Regionale, Dott. Luciano D’Alfonso e con il Sottosegretatio Arch. Mario Mazzocea, dichiara la piena
disponibiliti a garantitre detta copertura, previa adozione degli atd consequenziali da parte della
Regione Abmzzo.

Sottolinea I urgenza di un accordo tra diversi soggetti pubblici e privati, per inditizzare un percorso di
concertazione unitaria che coniughi i temi della bonifica e della reindustrializzazione.

IIMATTM rappresenta che il percorso di bonifica e reindustiializzazione ¢ disciplinato dall’art. 252bis
del Dlgs 152/06 ai sensi del quale potranno essere definiti successivi accordi. Nello specifico l'ing
IY’Aprile individua, oltre al MATTM, il MISE e¢ il Ministero del lavoro ¢ i Ministero delle Infrastrutture
i sopgetti del’Amminisirazione centrale che dovranno parttecipate allaccordo di programma
propedeutico al 252bis. A livello locale 1 soggetti da coinvolgere satebbero Regione Abruzzo, Comuni
del SIN, Province (anche in qualiti di responsabile dellindividuazione del tesponsabile della

contaminazione),.

1l Sindaco evidenzia inoltre che I'area di Bussi appartienc ad atea di crisi non complessa, nonché al
cratere relativo agli eventi sismici del 2009.

In conclusione i partecipanti concordano pertanto sul seguente percorso:

- adozione dei provvedimenti conseguenti alPimpegno da parte della Regione Abruzzo alla
copertura degli importi di gara mancanti;

- verifica da parte del MATTM della disponibilitd di Solvay al passaggio al pubblico delle aree
oggetto di gara;

- formalizzazione dei suddetti impegni mediante protocollo di intesa/accordo di programma

tra Comune, Regione, Ministero dell’Ambiente e Solvay al fine di garantire il completamento
della procedura di gara;

- successiva sortoscrizione di Adp per Pintero SIN di Bussi con il cofnvolgimento di MISE,
MATTM, MIT, Ministero del Lavoro, Regione, Province, Comuni del SIN, prodromico alla
sottoscrizione di accordi ex 252bis per le singole aree di interesse.

Null'altro essendoci da aggiungere, la rivnione st chiude alle ore 14,15.

l.etto , fitmato e sottoscritto:

MATTM Op@,lm @
\0}\9&&‘1
Regione Abruzzo ﬁw i Q% hg )
= \ €

N

i

fucosmirtr
QWLL?Q“@‘M

Conmne di Bussi sul Tivino

—]

3
Ty
%

SIN Bussi sul Tiono - Riunione dell’1 febbraio 2017




o — ICTFYg e -
e I

PR SO

=Y AL |
wingh |

tg e - UlleGhy 542

St Lvn | SATROPPE

& Ryt 7

¥y o4 Wit

of)  apyed Her J.\h QJ

yrrzdh 0

e U

e ]
2] (URIDS @wwmmé

A YMATIRY)

S5,41 1@ 3No) \\w
p—

&e@w&@#g,«q

pINEUY 2NV 39 & AQD.A:J_ - INLE DA 7 0Nyl
- - o)
WotanTy FonItiQ uﬁg«é MOUO e CoNL
c20080 ULYY _ | : =

pew-3 . GILTEET] a3 et

awouo] 2 awoy

{T0Z OJBIqHa) T |ap SuDiumy
9I0Z"80°R.)IPP S9E°U D420 X2 BYAINY -, DU [N 1SShg,, NS

g\ﬁn&%\@h?%%%&té

med



