
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

NEL COMUNE DI CAPISTRELLO

CRONOPROGRAMMA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNE DI CAPISTRELLO

U.M. AUTORIZZ.
ANTE 

OPERAM
FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

ATTIVITA'

LIMITI 

TAB. 1 e 

3 ALL. 5

L'IMPIANTO è 

SPROVVISTO 

DI AUTORIZZ.

ULTIMI 

DATI ARTA 

ANALISI         

anni 2011-

12-13

   Adeguamento   

scolmatore esistente 

Realizzare una piazzola 

in c.a. su cui si 

posizionerà il 

chiariflocculatore; 

Adeguamento 

disinfezione tramite UV 

+ collegamenti idraulici 

ed elettrici;

L’IMPIANTO 

CONTINUERA’ A 

FUNZIONARE 

NORMALMENTE come 

sempre

Adeguamento sez 

pretrattamento.

In questa fase il 

refluo in ingresso 

subirà  il processo di 

grigliatura 

grossolana  su una 

linea by pass per poi 

rientrare 

nell’impianto a valle 

dei successivi 

pretrattamenti.

In tale fase 

l’impianto non 

rispetterà appieno i 

limiti tabellari 

Realizzata la linea per il 

pretrattamento si 

collegherà ad esso il 

chiariflocculatore e 

quindi  alla disinfezione 

per la  quota parte 

relativa ad un massimo 

di 2Qn, <la quota parte 

superiore a 2Qn viene 

sempre pretrattata e 

disinfettata. Sopra a 

4Qn, alcun trattamento

Si realizzeranno tutte le 

opere previste in 

progetto sulle sezioni 

biologiche. L'impianto 

funzionerà 

normalmente grazie al 

chiariflocculatore; 

ciononostante verranno 

garantiti almeno i limiti 

ante operam.

Scollegamento del 

chiariflocculatore  

e collegamento del 

pretrattamento e 

della disinfezione 

alla sezione 

biologica. Fase di 

avvio ed esercizio 

impianto.

TEMPI DURATA 30 giorni 60 giorni 15 giorni 120 giorni 90 giorni

PARAMETRI

PH 5,5-9,5 5,5-9,5 5,5-9,5 5,5-9,5 5,5-9,5 5,5-9,5

SOLIDI 

SOSPESI
<35 <74 <74 <74 <74 <74

BOD5 <25 <60 <60 <60 <60 <60

COD <125 <152 <152 <152 <152 <152

CLORO ATTIVO 

LIBERO
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

SOLFATI <1 <1 <1 <1 <1 <1

SOLFITI <1 <1 <1 <1 <1 <1
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CLORURI <1200 <1200 <1200 <1200 <1200 <1200

FOSFORO 

TOTALE
<10 <10 <10 <10 <10 <10

AZOTO 

AMMONIACALE
<15 <20,4 <20,4 <20,4 <20,4 <20,4

AZOTO 

NITROSO
<0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

AZOTO 

NITRICO
<20 <20 <20 <20 <20 <20

ESCHERICHIAC

OLI
<3000 150000 < 3.000 < 3.000 < 3.000 < 3.000

F
A

S
E

 N
O

R
M

A
T

A
 D

A
L
L
A

 1
5
2
/0

6


		2017-12-11T10:05:20+0000
	LONGHI DOMENICO




